
 

 

CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL ENTRE 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y EL 

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA PROVINCIA DEL CHACO. 

  

FO.PRO.VI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 
 

PLAN ÑACHEC - MODULOS HABITACIONALES 
PROGRESIVOS. 

 
“EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN (1) 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - 
CHACO”.  
 

 
 
 
 
 
 
Presupuesto Oficial Tope: 461.911,92 UVI equivalente a $539.018.871,32 (considerando 
el valor de la UVI al 17/09/25). 
Plazo de la Obra: Seis (6) meses. 
Capacidad de Contratación: $808.528.306,97. 
Expediente Nº: E-10-2025-15793-Ae. 
 
 
 

LICITACION PRIVADA Nº 21/2025 



 

 

IMPORTANTE 
 
 

Queda terminantemente prohibido alterar el contenido del presente Pliego referido a las 

Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación Privada. 

A todo efecto legal, el Pliego de Bases y Condiciones tipo se encuentra en el Expediente 

administrativo I.P.D.U.V. que tramita el emprendimiento mencionado, Gerencia de 

Proyectos y Programación y en el Registro Notarial del I.P.D.U.V. – Sarmiento 1855 - 

Resistencia, respectivamente. En caso de divergencia emergentes de la interpretación de los 

documentos aludidos supra, tendrá prelación el Pliego original obrante en el mencionado 

Expediente y en el Registro Notarial del I.P.D.U.V. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se informa a las Empresas oferentes que es obligatoria para 

las mismas la presentación de la constancia de adquisición del respectivo Pliego de Bases y 

Condiciones para acceder al derecho de participación a la referida Licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BASES GENERALES 
 
A)  DISPOSICIONES GENERALES: 

 

ARTICULO 1º: OBJETO: El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones para el llamado 

a Licitación Pública de obras; la fijación de las normas a que se ajustará la ejecución de las mismas; y 

determinar los derechos y obligaciones legales y técnicos que se crean entre "LA 

ADMINISTRACION" y las personas físicas o jurídicas con motivo de la Licitación, Adjudicación, 

Contratación, Ejecución y Recepción de las Obras a financiar por el FO.PRO.VI. en el marco de la 

Ley Provincial 1182 K de obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 2º: Las diversas denominaciones contenidas en las presentes Cláusulas Generales y en 

los Pliegos y demás documentaciones, se interpretará de la siguiente forma: 

 Administración: es el comitente de la obra. 

 Contratista: es el Oferente que resulte adjudicatario y haya suscripto el Contrato de Obra respectivo 
con la Administración, a partir del momento en que éste adquiera validez legal. 

 Contrato de Obra: es el convenio que rige las relacione, derechos y obligaciones entre la 
Administración -  Comitente y el Adjudicatario. 

 Inspección: Es el representante técnico de la Administración que tiene a su cargo el control de 
calidad de materiales, el seguimiento directo de la correcta ejecución de la Obra y la certificación del 
avance real de las tareas encomendadas al Contratista. 

 Obra: es la totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto de la 
licitación. 

 Proponente u Oferente: es toda persona física o jurídica que formule una oferta para la construcción 
de la Obra ante un llamado de la Administración conforme las presentes.  

 Representante Técnico: profesional universitario con incumbencia acorde con las características de 
la obra, que representa al contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos legales. Es el 
encargado de la conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por 
la Administración. 

 Subcontratista: es toda persona física o jurídica, cuya contratación autorizada por la 
Administración, haya sido determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad.  
 

ARTICULO 3º: GARANTIAS: Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento 

de diversas obligaciones principales, se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas 

por alguno de los siguientes medios: 

a) Dinero efectivo en depósito, a la orden de la autoridad administrativa que licita, o cheque certificado 

por entidad bancaria autorizada. 

b) Título de la Nación, a valor nominal, certificado de cancelación de deuda de la Provincia o de sus 

Municipalidades, conforme lo determine la reglamentación. 

c) Afectación de créditos líquidos y exigibles, excluidos los certificados de obras, que tuviera el 

proponente contra la Administración Publica Provincial, debidamente certificado.  

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Administración. 

e) Fianza mediante Póliza de Seguro de Caución otorgada por entidades con autorización legal 

vigente. Toda oferta de compañía aseguradora deberá contener la cotización con la totalidad de términos 



 

 

y condiciones de cobertura, conjuntamente con Carta de Presentación donde se designe en forma 

exclusiva a Nuevo Chaco Broker de Seguros S.A. como Organizador en la operatoria de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Provincial Nº 3100/2.018, así como otros medios descriptos en el artículo 25 

de la Ley de Obras Públicas Provincial Nro. 1182-K. 

En todos los casos, la garantía a presentar por el oferente deberá resultar satisfactoria para el 

COMITENTE. 

 

ARTICULO 4º: Cuando estas Bases, o los pliegos correspondientes, no expresen lo contrario, todos 

los plazos establecidos serán computados en días corridos calendarios. 

 

ARTICULO 5º: DOMICILIO: En el momento de retirar los Pliegos, el interesado deberá constituir 

un domicilio para todas las comunicaciones a que hubiera lugar. Al efectuar la Oferta, el 

PROPONENTE y su fiador (en caso de existir) deberán constituir un domicilio a los efectos judiciales 

y extrajudiciales. 

Todos los domicilios a que hace referencia éste artículo deben ser fijados en la ciudad de Resistencia, 

Provincia del Chaco. 

El cambio de domicilio deberá ser notificado fehacientemente a la Administración. 
 
B) DE LA PROPUESTA: 
 

ARTICULO 6º: Serán admitidos como proponentes todas las personas físicas o jurídicas que figuren 

inscriptos en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chaco. 

 

ARTICULO 7º: HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES: Siendo la propuesta 

formulada por una persona jurídica, deberá acompañarse copia auténtica del instrumento que acredite 

su constitución en forma legal y de los documentos que habiliten a sus representantes para contratar en 

su nombre y obligarla. 

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán tener plazo de vencimiento que 

supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de 

prórroga que satisfagan este requisito. 

 

ARTICULO 8º: CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES: La capacidad técnica de 

los proponentes se establecerá indistintamente: 

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren en trabajos ejecutados para el 

COMITENTE. 

b) Mediante detalle, que los proponentes presenten, de los principales trabajos análogos realizados y 

documentación técnica, gráfica y escrita aclaratoria de los mismos (comitente, ubicación, tiempo de 

ejecución, números de viviendas y/o equipamiento urbano) incluyendo conceptos de los 

correspondientes comitentes. Si la propuesta contempla la utilización de materiales, elementos o 

sistemas constructivos no tradicionales, los antecedentes de obra que ofrezcan como referencia deberán 

ajustarse al C.A.T. otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. 

c) Mediante detalle del plantel, equipo de fábrica, transporte y montaje. 

 

ARTICULO 9º: CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES: La 

capacidad económico-financiera y empresaria resultará del análisis que se realice basado en los 



 

 

elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE, las 

informaciones que se requieran, y las que puedan establecerse en las Cláusulas Particulares. 

 

C) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
 

ARTICULO 10º: DE LA PRESENTACION: Las propuestas se presentarán indefectiblemente por 

duplicado en sobre cerrado en forma que no pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la 

individualización de la licitación. 

El contenido del mismo deberá responder a los requisitos que se establecen detalladamente en las 

formas de Presentación de las Propuestas de las Cláusulas Particulares. 

Los documentos exigidos y la forma de presentación de los mismos, serán los indicados en la Cláusulas 

Particulares. 

 

ARTICULO 11º: CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Para el cálculo de 

su cotización los oferentes deberán tener en cuenta: 

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos, integrantes de la obra. 

b) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados y funcionando conforme a lo 

establecido en la documentación de la presente licitación. EL PROPONENTE debe considerar incluido 

en el precio estipulado todos aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen en la documentación, 

pliego, planos, planillas, de locales, etc., resulten necesarios para la terminación completa y correcta de 

la obra, a los fines que se destinan. 

El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos 

los estudios y proyectos que hubieren sido preparados por la Administración y/o por terceros y aquellos 

que hubieran servido de base para la licitación, salvo que hubiera manifestado la existencia de errores 

y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni 

tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión 

de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyectos o 

planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que 

pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren 

sido denunciados por escrito a la Administración antes de iniciarlos. 

c) EL PROPONENTE, no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de las 

leyes, de sus reglamentaciones y de estas Bases, y sus correspondientes pliegos, y el sólo hecho de 

concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los 

lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de materiales, fletes, medios 

de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las 

condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, 

régimen de los cursos de aguas, agua de construcción, condiciones climáticas y otras condiciones 

locales. No se admitirán reclamos que se relacionen con algunos de estos puntos. Tampoco se podrá 

alegar a ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones 

complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la 

documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposición inherente a Obras 

Públicas o que con ellas tenga atingencia.  

 

ARTICULO 12º: ACLARACIONES: Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la 

interpretación de los pliegos de condiciones, durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar su 



 

 

aclaración al COMITENTE con la antelación que fijen las Cláusulas Particulares. El Organismo 

licitante efectuará las aclaraciones que estimare conveniente para la mejor interpretación del contenido 

del pliego, cumpliendo con los recaudos que se especificaren en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Tanto los pedidos de aclaración a requerimiento de futuros oferentes, como asimismo las aclaraciones 

de oficio por parte del Organismo, deberán efectuarse por escrito y comunicarse fehacientemente a 

todos los adquirentes de pliegos. 

 

ARTICULO 13º: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA: En el lugar, día y hora 

establecidos en el presente o en el día hábil siguiente a la misma hora si aquel no lo fuere, se dará 

comienzo al Acto de Apertura de las Propuestas, no admitiéndose desde ese momento nuevas 

presentaciones. Este acto será presidido por funcionario debidamente autorizado al efecto. 

Antes de su iniciación podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, 

pero iniciada la apertura de sobres, no se admitirá interrupción alguna. Se procederá a la revisión de la 

documentación presentada y solamente estando ésta en orden se abrirán los sobres que contengan las 

ofertas. En caso contrario, se devolverán los mismos a los interesados sin abrirlos. 

De todo cuanto se actúe se dejará constancia en acta, la que será firmada por el funcionario que presida 

el acto, autoridades que asistan y personas que deseen hacerlo. El presidente, asimismo, deberá rubricar 

los formularios de propuestas y cualquier otro documento que determinen la reglamentación y los 

Pliegos. Todos los presentes tendrán derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren 

procedentes y los proponentes podrán impugnar, la admisión de las propuestas y el acto licitatorio 

dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles de efectuado. 

Vencido el plazo para formular impugnaciones, el expediente adquirirá el carácter de "reservado" hasta 

el acto administrativo que resuelva la adjudicación. 

 

D) ADJUDICACION Y CONTRATACION: 
 
ARTICULO 14º: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Los proponentes estarán obligados 

a mantener sus propuestas durante el plazo que se fije en el Pliego de Cláusulas Particulares. En su 

defecto perderán el depósito de garantía de oferta. El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará 

prorrogado de pleno derecho hasta la celebración del Contrato, con quien resulte adjudicatario. Sin 

embargo, vencido el plazo establecido en el párrafo precedente los Proponentes podrán retirar su oferta 

comunicándolo por medio fehaciente al Comitente. 

 

ARTICULO 15º: El Organismo Ejecutor determinará si las ofertas cumplen con las normativas y 

especificaciones técnicas particulares, y si los oferentes tienen la capacidad empresaria, técnica y 

económico-financiera demostrada por sus antecedentes y su propuesta de trabajo, para ejecutar en 

forma satisfactoria la obra. 

Si a través de la documentación presentada y/o de la verificación de la información que pueda realizar 

el Organismo Ejecutor, conclúyase que el oferente y/o su propuesta técnica no reúnen ni cumplen con 

las condiciones estipuladas, su oferta deberá ser rechazada. En tal caso, se deberá hacer una 

determinación similar con el Oferente cuya oferta sigue en orden de mérito. 

El Organismo ejecutor se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas si lo considera 

conveniente, a su solo juicio, sin crearse por ello obligación alguna a su cargo, ni derechos a favor de 

los proponentes. 

 



 

 

ARTICULO 16º: ADJUDICACION DE LAS OBRAS: El COMITENTE adjudicará a la o las 

firmas que a su solo juicio presentan la/s oferta/s más convenientes. El Organismo Licitante adjudicará 

la obra mediante acto resolutivo. Las impugnaciones que eventualmente puedan producirse por los 

Proponentes contra el acto de Adjudicación deberán ser interpuestas por las vías y dentro de los plazos 

legales que correspondan. 

 

ARTICULO 17º: NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación será notificada al 

Adjudicatario y a todos los oferentes, por comunicación fehaciente. 

 

ARTICULO 18º: CONTRATACION: Entre el Adjudicatario y el Funcionario que actuará en 

representación del COMITENTE, será firmado el Contrato de obra respectivo dentro de los treinta (30) 

días corridos. 

El Contrato será firmado con la documentación de la Licitación. A tal efecto, dentro del plazo de diez 

(10) días de practicada la notificación, el Adjudicatario deberá aportar los elementos necesarios para 

posibilitar la firma del Contrato. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones que imposibilite la firma del Contrato, 

el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la licitación sin perjuicio de la suspensión por el 

término que se determine del Registro de Empresas del COMITENTE, si lo hubiera y/o comunicar al 

Registro Provincial a los efectos que correspondan. 

El Organismo Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga 

en orden de mérito. 

 

ARTICULO 19º: Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en 

la forma y tiempo establecido, previa intimación fehaciente perderá el importe de la garantía de la 

oferta en beneficio del Organismo Ejecutor. El hecho se denunciará al Registro de Constructores, quien 

aplicará las sanciones que su reglamentación determine. El COMITENTE podrá proceder a su solo 

juicio a adoptar alguna de las soluciones siguientes: 

a) Adjudicar la obra, al proponente que sigue en orden de conveniencia y, en caso de renuncia o 

defección del nuevo Adjudicatario disponer la adjudicación, descendiendo en la escala hasta el punto 

que a su solo juicio resulte conveniente. 

b) Declarar fracasada la adjudicación, devolviendo el depósito de garantía a los proponentes que no lo 

hubieran pedido. 

 

ARTICULO 20º: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA: La garantía será 

devuelta a todos los proponentes una vez suscripto el Contrato con quien resulte adjudicatario. Sin 

embargo, una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 14º el 

depósito de garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga 

efecto según la disposición citada. 

 
ARTICULO 21º: GARANTIA DE CONTRATO: En el caso de la firma del Contrato, el 

Adjudicatario consignará el 5 % del monto del Contrato en cualesquiera de las formas establecidas en 

el Artículo 3º. La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las 

situaciones previstas en el Contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las 

obras, cuando el Contratista demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que 

corren por su cuenta. 



 

 

 

ARTICULO 22º: DOCUMENTACION DE CONTRATO: Formará parte del Contrato que se 

celebra el Pliego de la Licitación incluyendo los Documentos de Proyecto y además los siguientes 

documentos en su orden de prelación: 

 Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de Licitación, que la 

Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura. 

 La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

Se considerará documentación complementaria a la siguiente: 

 Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato. 

 Las Órdenes de Servicio. 

 Las Notas de Pedido. 

 El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, todos debidamente aprobados. 

 Los planos complementarios que la Administración entregue durante la ejecución de la obra y los 

preparados por el Contratista que fueron aprobados por la misma. 

El Contrato se perfeccionará con su firma y el Contratista deberá abonar el 50 % (Cincuenta por 

Ciento) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

No se podrá autorizar la transferencia o cesión del Contrato de Obra salvo en casos excepcionales a 

juicio de la ADMINISTRACIÓN. De ser así el cesionario deberá reunir similares condiciones a las del 

cedente, quedando el primero como único responsable por la parte de obra ejecutada por el segundo. 

 

ARTICULO 23º: SISTEMAS DE CONTRATACION: Las Obras que se concursen, se contratarán 

por el sistema que se indica en las Cláusulas Particulares. 

Dentro del monto total asignado en la Licitación, deberá considerarse todos los trabajos, provisiones y 

prestaciones necesarias para que la obra resulte definitiva y totalmente terminada con arreglo a sus 

fines, aunque no estén expresamente detallados en la documentación técnica contractual. 

La omisión de algún ítem en la documentación a presentar, no exime al CONTRATISTA de la 

obligación de ejecutar la obra prevista de acuerdo a sus fines. El valor del ítem omitido se considerará 

incluido en el monto del Contrato, no teniendo el CONTRATISTA derecho alguno a pago adicional. 

 
ARTICULO 24º: CONEXION CON REDES EXTERNAS: Los trabajos de conexión con las redes 

exteriores de servicios, correrán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, salvo especificaciones en 

contrario del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

ARTICULO 25º: MODIFICACIONES O ALTERACIONES: El COMITENTE podrá mandar 

ejecutar mediante órdenes que transmitirá la Inspección de Obras al CONTRATISTA modificaciones o 

alteraciones de las obras contratadas. En el caso de sistemas constructivos no tradicionales las 

modificaciones o alteraciones no podrán afectar el sistema propuesto en el acto licitatorio. Toda Obra 

se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a los materiales como en 

cuanto a la forma y plazos de ejecución, no reconociéndose adicionales por ningún concepto, salvo si 

se fundamentaren en causas fortuitas o de fuerza mayor sobrevinientes a la iniciación de la Obra, según 

lo previsto en los Artículos 1730 y 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso y 

siempre que su volumen lo justifique, las partes acordarán un reajuste del plazo contractual y el 

Cronograma de Inversiones. 

Bajo ningún concepto el CONTRATISTA podrá ejercer derecho de retención sobre la obra ejecutada.   

 



 

 

ARTICULO 26º: AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se 

encomienda modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el 

Contratista dentro de los diez (10) días de notificado de la alteración o modificación deberá ampliar en 

un 5 % de tal aumento, la garantía del Contrato, en un todo de acuerdo con el Artículo 21º. 

A tal efecto el importe del aumento se establecerá según los valores al tiempo de notificarse la 

alteración o modificación. 

 

ARTICULO 27º: GASTOS DE TRANSPORTE: Se considera que el CONTRATISTA ha previsto 

e incluido en su propuesta, todos los gastos inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comidas, 

estadías, etc., de su personal, flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, 

maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para realizar los trabajos objeto de la Licitación 

obtenida. 

 

ARTICULO 28º: AUMENTOS O DEDUCCIONES DE OBRA: Las alteraciones del proyecto 

solicitado por el COMITENTE para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o 

reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose 

en el primer caso, el importe del aumento con precios contractuales, no teniendo derecho en el 

segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la 

parte deducida, suprimida o modificada. Si el CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado 

materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se determinará su valor reservándose el 

COMITENTE el derecho de adquirir los mismos al precio de compra, procediéndose al pago del 

importe que resultara. 

Para sistemas constructivos no tradicionales la decisión de producir aumento o reducciones de obra 

deberá ser adoptada por el COMITENTE de acuerdo con el CONTRATISTA, de manera tal que no 

afecte esencialmente el proceso constructivo ni la secuencia productiva de fabricación, transporte y 

montaje que puedan obligar al CONTRATISTA a realizar inversiones no previstas. 

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, 

quedan limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capítulo de Rescisión y lo indicado en el párrafo 

anterior. En caso de optar el CONTRATISTA por la modificación de la obra superando las referidas 

limitaciones, queda establecido que el valor de los trabajos será determinado en un todo de acuerdo con 

lo prescripto en el Artículo 92º de las presentes Cláusulas Generales, en el que se contemplan las 

soluciones para los distintos casos. 

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se 

juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para 

validez de la resolución, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por 

telegrama colacionado, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance la 

suspensión y extender acta del resultado. 

En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel del material acopiado y del Contrato, equipos, 

enseres y/o plantas de fabricación, y se hará una nómina del personal que debe quedar a cargo de la 

obra. El CONTRATISTA tendrá derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los gastos y 

perjuicios que la suspensión le ocasione. 

 

ARTICULO 29º: PROVISION DE MATERIALES POR EL COMITENTE: El COMITENTE 

podrá de común acuerdo con la Empresa proveer de cualquier material. En tal caso se descontará al 



 

 

CONTRATISTA el importe que resulte del estudio técnico equitativo de valores, por orden emanada 

de autoridad competente del COMITENTE. 

Sólo se reconocerá al CONTRATISTA el derecho de indemnización por los materiales acopiados y 

contratados, en viaje o fabricación, siempre que probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

 

ARTICULO 30º: SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la obra adjudicada 

debiendo obtener previamente la conformidad por escrito del COMITENTE, para el caso de poder 

subcontratar parte de la misma. A tal efecto presentará a la consideración del COMITENTE una lista 

de todos los subcontratistas que intervendrán en la obra, a fin de recibir el consentimiento 

correspondiente, debiendo sustituir aquellos que sean rechazados. 

Ningún subcontrato autorizado eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo, ni generará para el COMITENTE vínculo contractual, ni obligaciones con los Subcontratistas 

aceptados. 

 

ARTICULO 31º: DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos que integran el 

Contrato, se procederá de la siguiente manera:  

1º Si es evidente el error será corregido donde se encuentre. 

2º Si no es aplicable ese procedimiento los documentos primarán en el orden que fijen cada Pliego 

Particular de Condiciones. 

 

E) PLAZOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS Y SANCIONES: 
 
ARTICULO 32º: PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES: El CONTRATISTA presentará el Plan 

de Trabajos y Cronograma de Inversiones, el Comitente procederá a su revisión, efectuará las 

observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días subsiguientes a su presentación, las cuales serán 

notificadas al CONTRATISTA, quien deberá subsanarlas dentro del plazo de cinco (5) días. 

El COMITENTE, dentro del término de cinco (5) días posteriores a la misma, aprobará el Plan de 

Trabajos e Inversiones.  

Si el CONTRATISTA no presentara el Plan de Trabajos o no corrigiera las observaciones, dentro de 

los plazos previstos, utilizará el confeccionado por el COMITENTE, teniendo en cuenta las propuestas 

del CONTRATISTA y las posibilidades financieras del COMITENTE.  

 

ARTICULO 33º: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS: Se realizará un estricto 

seguimiento del plan de trabajos y curva de la inversiones acordados y aprobados por el Organismo 

Comitente. El Comitente tomará los recaudos para que no se registren atrasos superiores al 20% del 

avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación. El mismo 

criterio se aplicará cuando el Comitente no cumpliera con la efectivización en término de los pagos con 

recursos propios cuando exista un financiamiento complementario a su cargo. 

Las obras de infraestructura, de nexo y/o complementarias incluidas o no en el presente financiamiento 

deberán estar terminadas un mes antes de la finalización de las viviendas. 

 

F) DISPOSICIONES VARIAS: 
 



 

 

ARTICULO 34º: EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y UNION DE LAS OBRAS CON 
OBRAS EXISTENTES: Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar 

extracciones o demoliciones, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine 

en las Cláusulas Particulares. 

Cuando las obras a ejecutar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas y pudieran 

afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se considerarán 

comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 

a) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas, modificadas o ampliadas. 

Todo trabajo previsto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma y 

demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 

COMITENTE. 

 

ARTICULO 35º: AGUA PARA LA CONSTRUCCION: El agua deberá ser apta para la ejecución 

de las obras y será costeada por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos 

por ese concepto, los que no serán reembolsados, salvo disposición en contrario de las Cláusulas 

Particulares. 

 

ARTICULO 36º: TASA, IMPUESTOS Y DERECHOS: Será por cuenta del CONTRATISTA el 

pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originan en la construcción de la 

obra. 

 

ARTICULO 37º: SISTEMAS PATENTADOS: Los derechos para el empleo en las obras de 

artículos o dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del Contrato. El 

CONTRATISTA será único responsable por los reclamos que provengan del uso indebido de patente. 

En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al 

COMITENTE todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio 

que ocasione. 

En caso de rescisión del Contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas 

patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA 

deberá previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer 

conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar la conformidad 

escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE en caso de 

rescisión del Contrato. 

 

ARTICULO 38º: RECLAMACIONES: Las reclamaciones del CONTRATISTA, para cuya 

presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de las Cláusulas Particulares, 

deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando 

obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de diez 

(10) días contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá todo el derecho. 

 



 

 

ARTICULO 39º: COMPETENCIA JUDICIAL: Para todas las cuestiones judiciales, las partes se 

someten, con renuncia expresa de cualquier otro fuero, a la competencia de los Tribunales que se 

indique en las Cláusulas Particulares. 

 
ARTICULO 40º: NORMAS SUPLETORIAS: Los casos no previstos por este Pliego y su 

documentación anexa, se resolverá por aplicación de las Cláusulas Particulares. En caso de silencio, se 

aplicarán los principios generales del derecho. 

 

ARTICULO 41º: INICIACION DE LAS OBRAS: Las obras deberán iniciarse dentro del plazo que 

fijan las Cláusulas Particulares, oportunidad en que se labrará el Acta de Iniciación. El plazo para el 

cumplimiento del Contrato que comprende la terminación total y definitiva de todos los trabajos, 

dejando las obras en condiciones de ser habilitadas para su destino, a juicio exclusivo del 

COMITENTE, comenzará a computarse a partir de la firma del Acta de Iniciación de las Obras. 

 

ARTICULO 42º: AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: El 

COMITENTE exigirá la reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos 

presenten un desfasaje imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida. 

Se exigirá al CONTRATISTA la presentación de un Plan de Trabajos para el período faltante, que 

permita recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su plazo 

contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado. Para todos los efectos 

contractuales, seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, del Plan de Trabajos y de Inversiones, serán 

presentadas dentro de los quince (15) días de solicitadas, debiendo quedar indefectiblemente aprobados 

dentro de los treinta (30) días de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y 

aprobación un plazo de cinco (5) días. Si al cabo de los treinta (30) días las reprogramaciones no se 

encontraran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su presentación ha ofrecido 

reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlos de oficio, resultando 

obligatoria al CONTRATISTA su aplicación sin que le asista a éste derecho a reclamo.  

    

ARTICULO 43º: RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecución de la obra, se llevará un 

gráfico de inversión real. El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión 

esté un 5 % (cinco por ciento) por debajo de la prevista. Si la inversión, en un momento dado resultara 

inferior al 70 % (setenta por ciento) de la prevista, el COMITENTE podrá rescindir el Contrato por 

culpa del CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA se adelantara al Plan de Trabajo y la inversión excediera la prevista, el 

COMITENTE podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado. 

 

ARTICULO 44º: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Cuando 

el CONTRATISTA debe superar los plazos fijados en el Plan de Trabajos aprobado, se le podrá 

otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a 

juicio del COMITENTE o provocada por éste. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se 

tomarán en consideración, especialmente las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecución 

de las obras. 



 

 

b) Demoras en el pago de certificados que superen el doble del plazo estipulado en las Cláusulas 

Particulares. 

c) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los diez (10) días de producido el hecho en 

que se funde. Los presentados posteriormente no serán considerados. 

Dentro de un plazo de diez (10) días de otorgada una prórroga se ajustará el plan de trabajo e 

Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho 

origen de la prórroga y se someterá al nuevo plan a consideración del COMITENTE. La prórroga que 

pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización, excepto que así 

lo posibilite la legislación vigente en la materia. 

Sólo se reconocerán ampliaciones por días de lluvias cuando se supere la media mensual para la zona. 

 

ARTICULO 45º: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a 

plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación de las sanciones que 

más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no 

haber recibido el CONTRATISTA advertencia o comunicación del COMITENTE, acerca de la 

lentitud o demora en la iniciación en marcha de los trabajos. 

El CONTRATISTA quedará constituido en mora por el solo vencimiento en los plazos (Artículo 886 

del Código Civil y Comercial de la Nación) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las 

multas que quedarán obligados a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 

 

ARTICULO 46º: MULTAS: Las multas se aplicarán ante las moras en el cumplimiento de plazos 

parciales, o en el total de la obra; en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda otra 

transgresión estipulada en el Pliego de Cláusulas Particulares, y en la documentación anexa que así lo 

indique. 

 

ARTICULO 47º: APLICACION DE LAS MULTAS: Las multas por incumplimiento del plazo de 

ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego y 

la documentación anexa serán percibidas por el COMITENTE de los certificados que el 

CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la suscripción del contrato. 

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las 

multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte, sin 

perjuicio de lo cual EL COMITENTE podrá afectar la garantía del Contrato y el fondo de reparos o en 

su defecto de cualquier otro fondo que tenga al cobro el CONTRATISTA, hasta tanto cancele la multa. 

 

ARTICULO 48º: SANCIONES: La conducta del CONTRATISTA, subcontratistas y profesionales 

intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, servirá para calificar a los mismos en futuras 

contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas en que aquellos incurran en el Registro 

de Empresas, serán comunicadas también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica y en todo 

otro que se lleve a los mismos o similares efectos. 

Si quienes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Organismo Ejecutor, fueran subcontratistas 

o profesionales; la Administración podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos.  

El incumplimiento de la legislación laboral y previsional por parte de la CONTRATISTA se 

considerará falta grave y dará lugar a que la ADMINISTRACIÓN suspenda el trámite de emisión y 

pago de Certificados hasta que se regularice la situación, siendo responsabilidad exclusiva de la 



 

 

CONTRATISTA las demoras imputables a tal causa. En materia de seguridad e higiene, el 

CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la Ley Nº 24.557 de Riesgo de Trabajo, al Decreto Nº 

911/96 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene y a las Resoluciones Nros. 231/96 y 51/97 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo.  

 

G) EJECUCION: 
 

ARTICULO 49º: DE LA EJECUCION: La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a 

lo estipulado en el presente Pliego y demás documentación anexos. EL CONTRATISTA no podrá por 

sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato. 

 

ARTICULO 50º: ALINEACION Y NIVELES: El CONTRATISTA estará obligado, cuando 

corresponda, a solicitar de la autoridad competente la alineación y niveles correspondientes. 

 

ARTICULO 51º: MATERIALES: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y 

pruebas de los materiales, se regirá por las disposiciones de las Especificaciones Técnicas que 

componen el presente Pliego y documentación anexa.  

El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales especificados en los documentos 

integrantes del Contrato, los que serán previamente aprobados por el COMITENTE el que además 

podrá requerir muestra de su procedencia, según lo establecen las Cláusulas Particulares. 

 

ARTICULO 52º: MATERIALES ACOPIADOS EN OBRA O FABRICA, ENSERES Y 
METODOS: El CONTRATISTA estará obligado a tener siempre en la obra y/o fábrica la cantidad de 

materiales que se requieren para la buena marcha de los trabajos, independientemente de lo obligado 

por el plan de acopio, de acuerdo al plan de obra aprobado. 

El CONTRATISTA se sujetará en ese caso a las órdenes de la Inspección pero queda entendido que el 

hecho de que la misma no haya formulado observaciones sobre el particular, no le eximirá de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas. 

 

ARTICULO 53º: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El 

CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que a juicio del 

COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida 

en los planos, especificaciones y demás documentos del Contrato y de acuerdo en todos los casos a las 

exigencias de los organismos especializados (Municipalidad, organismo competente de la Provincia del 

Chaco de Instalación de Gas, Servicios Eléctricos, etc.). Queda convenido que, siendo las exigencias 

establecidas por los Organismos especializados, las mínimas que deben reunir las obras, el 

CONTRATISTA se ve obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional 

alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y especificaciones 

del contrato carecieran de detalles sobre las mismas, o consignándose éstos, su previsión no alcance a 

cumplir o se oponga a lo reglamentado. 

Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las 

mínimas reglamentarias de los organismos especializados, el CONTRATISTA deberá 

inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado 

que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el límite de la 

reglamentación aún cuando contare con la aprobación del ente respectivo. Si lo hiciera queda obligado 



 

 

a demoler o reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado; y a simple 

requerimiento por Orden de Servicio. 

En el caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga del COMITENTE aprobación a una 

modificación de este carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la 

variante reglamentaria, la que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 

 

ARTICULO 54º: TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATO: Los trabajos ejecutados con 

materiales de mayor valor que los estipulados, ya sean por su naturaleza, calidad o procedencia, serán 

computados al CONTRATISTA, como si los hubiere ejecutado con los materiales especificados, sin 

derecho a reclamación alguna por el mismo. 

Los trabajos que no estuviesen conforme con las órdenes de servicio comunicadas al CONTRATISTA, 

o que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales, podrán ser rechazadas, aunque 

fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso aquella demolerá y reconstruirá de acuerdo a 

lo indicado en la documentación contractual, dentro del plazo que se le fije, estando a su cargo los 

gastos y responsabilidades generadas por esta causa. 

El CONTRATISTA retirará a su exclusivo costo y dentro del plazo que la respectiva orden señale, los 

materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare, y si no lo hiciere, podrá ser 

demolido o retirado por el COMITENTE, sin necesidad de interpelación alguna, a costa del 

CONTRATISTA. 

 

ARTICULO 55º: ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES: El que la 

Inspección dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados, no 

implicará aceptación de los mismos. 

 

ARTICULO 56º: ENSAYOS: El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para 

comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase, coinciden con los establecidos por los 

Pliegos, reglamentos pertinentes y C.A.T. 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por EL 

CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios. 

 

ARTICULO 57º: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando se sospeche que existen 

vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las 

reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran 

comprobados, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. En caso contrario, las 

abonará al COMITENTE. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el 

CONTRATISTA deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde 

la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por 

el COMITENTE o por terceros, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 

La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el resarcimiento de 

los gastos, daños e intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las 

cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al 

CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el Código Civil y Comercial dela Nación. 

 

ARTICULO 58º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: El CONTRATISTA deberá 

facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el 



 

 

COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos decida realizar directamente o por 

intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 

Inspección de Obra, respecto al orden y coordinación de ejecución de los trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del CONTRATISTA de las obras principales. Este 

permitirá a los otros Contratistas el uso del equipo necesario para el mejor desarrollo de la obra. 

Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que 

realice directamente el COMITENTE, ajustándose a las indicaciones que se le impartiesen y a los 

planos y especificaciones. 

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por 

hechos, faltas, negligencias o retrasos de otro Contratista, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho 

a la Inspección. 

 

ARTICULO 59º: ORDENES DE SERVICIO: Las órdenes de servicio que la Inspección imparta 

durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 

triplicado, sellado y rubricado por el COMITENTE que la Inspección guardará en la obra. Las 

enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA dentro de las 48 horas del 

requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa de acuerdo a lo indicado en 

los Artículo 47º y 48º y se lo tendrá por notificado. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y 

que no importe modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que 

en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aún cuando el CONTRATISTA considere que una orden de servicio no se ajusta o modifica los 

términos del contrato deberá Notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad con la 

orden recibida, sin perjuicio de presentar al COMITENTE por intermedio de la Inspección de Obra y 

en el término de tres (3) días, un reclamo fundando las razones que le asisten para observar la orden 

recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el CONTRATISTA quedará obligado a 

cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos de los Artículos 

Nros. 47º y 48º pudiendo además el COMITENTE mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de 

aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se lo extienda y, en 

caso necesario, del fondo de reparo. 

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o 

terminación, hará incurrir al CONTRATISTA en mora parcial, haciéndose pasible de la penalidad que 

se establece en los Artículos mencionados anteriormente. 

 

ARTICULO 60º: NOTAS DE PEDIDO: Se tendrá en obra un libro con iguales características de 

Notas de Pedido en el cual el CONTRATISTA planteará todas las cuestiones referentes a la realización 

de la obra y contestará las órdenes de servicio dispuestas. 

 



 

 

ARTICULO 61º: LIBRO DE PARTES DIARIOS: Las comunicaciones recíprocas que se requieran 

para observar, aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones para la marcha normal 

de los trabajos y que por su índole deban quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente 

consignados en un libro de partes diarios por triplicado destinado a ese solo efecto y se procederá de 

acuerdo a lo indicado en el Artículo Nº 60º. 

 

ARTICULO 62º: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Al CONTRATISTA le 

incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o 

deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo 

al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o 

terceros. 

A tal fin establecerá una vigilancia permanente en la obra hasta la recepción provisoria. Las entradas al 

obrador serán custodiadas durante el día y cerradas durante la noche. El CONTRATISTA colocará 

luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación, que permita 

hacer efectiva la vigilancia, y tomará medidas de precaución en todas aquellas partes que por su 

naturaleza y situación hagan temer accidentes durante el transcurso de la construcción. La adopción de 

las medidas a que se aluden precedentemente, no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias de 

los hechos que allí se prevén. 

 

ARTICULO 63º: CERCO Y CARTEL DE OBRA: Todo el recinto de la obra deberá ser cercado en 

las condiciones que se establecen en las Cláusulas Particulares disponiéndose las entradas a la obra de 

acuerdo a las indicaciones que al efecto imparta la Inspección. 

Está prohibido colocar en los cercos y en la edificación, letreros convencionales de propaganda, 

cualquiera sea su naturaleza, excepto el o los carteles de obras usuales, según modelo adjunto en pliego. 

 

ARTICULO 64º: OBRADOR: Conjuntamente con la presentación del plan de trabajos, el 

CONTRATISTA deberá presentar plano del obrador para su aprobación por el Organismo Ejecutor. 

En él se adecuarán los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales, a la naturaleza de 

los trabajos a ejecutar, su disposición no deberá perturbar la marcha de la obra. Todos los edificios 

provisionales serán conservados en perfecto estado de higiene por el CONTRATISTA, estando 

también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua en los mismos. 

 

ARTICULO 65º: LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución de las obras, y hasta la recepción 

definitiva de las mismas, el CONTRATISTA deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio 

de los trabajadores. 

 
ARTICULO 66º: ACTOS DE INDISCIPLINA: La falta de respeto de los Inspectores o al personal 

del COMITENTE o cualquier otro acto de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA 

obligará a éste a retirar de la obra a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones previstas en el artículo Nº 49 si correspondieran. 

 
H) RESPONSABILIDAD: 

 

ARTICULO 67º: DE LA RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA: El CONTRATISTA es 

responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la realización de la obra y responderá 



 

 

por vicios y deficiencias que puedan observase durante la ejecución y conservación de la misma hasta 

su recepción definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en su Artículo 1273, establece con posterioridad a la recepción definitiva. 

 

ARTICULO 68º: DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA: El representante técnico, arquitecto o 

ingeniero gestionará y firmará las presentaciones que dieren lugar a tramitaciones de carácter técnico y 

estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la 

construcción, tales como replanteo, prueba de resistencia, ensayos, hormigonado, nivelaciones, 

mediciones, recepciones de obra, etc. debiendo firmar las actas respectivas. 

La incomparecencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al 

CONTRATISTA por reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

ARTICULO 69º: CUMPLIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES: El 

CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un 

control permanente para que los subcontratistas las cumplan también, deberá llevar los libros, copias de 

ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE, que 

dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el 

CONTRATISTA o por el SUBCONTRATISTA. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al COMITENTE para suspender la 

tramitación y pagos de certificados de obras. 

Si las inspecciones verificaran que el pago de los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se 

hacen en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de una 

multa de acuerdo a lo establecido en los artículos 47° y 48°, debiendo el COMITENTE comunicar esta 

situación a los organismos competentes y proceder de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

ARTICULO 70º: CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES: Será por cuenta del 

CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera 

cualquier infracción a las disposiciones vigentes. 

 

ARTICULO 71º: CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD: El contralor de la obra por 

parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del 

CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutar 

haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y contratiempos, siniestros, etc. utilización 

de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como la de variación de los planos y 

especificaciones de trabajos. 

 

ARTICULO 72º: RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS: El CONTRATISTA es 

exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse; por 

razón de cualquier dato o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por 

cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa omisión o 

imprudencia de él, de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos. 

 

ARTICULO 73º: SEGUROS - SEGURIDAD E HIGIENE: El CONTRATISTA no podrá iniciar 

las obras si previamente no se ha asegurado contra riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal 



 

 

afectado a la obra, incluyendo el personal de inspección del COMITENTE y de los subcontratistas. 

Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceras o 

de propiedad de terceros. 

Los seguros los contratará en empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del 

COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas 

propias y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro. 

Al presentar las respectivas pólizas de seguro exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los 

recibos del pago de las primas reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación. 

El incumplimiento de la legislación laboral y previsional por parte del contratista se considerará falta 

grave y dará lugar a que el Organismo Comitente suspenda el trámite de emisión de certificados hasta 

que se regularice la situación. 

En materia de seguridad e higiene el contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587 y 24.557 

de Riesgo de Trabajo, al Decreto 911/96 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene y a las 

Resoluciones Nº 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 

 

ARTICULO 74º: GARANTIAS DE MATERIALES Y TRABAJOS: El CONTRATISTA 

garantizará la buena calidad de los materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá de las 

degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras 

causas, no imputables al mal uso. En consecuencias y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el 

reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

 

ARTICULO 75º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El CONTRATISTA tomará a su 

debido tiempo todas las precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las 

personas que dependen de él, a las del COMITENTE e Inspección de Obras, a terceros y a las 

propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los 

perjuicios que, no obstante se produjeran correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta 

responsabilidad subsistirá hasta la recepción definitiva de la obra. El COMITENTE podrá retener en su 

poder, de las sumas que adeudara el CONTRATISTA el importe que estime conveniente hasta que las 

reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos sean 

definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 

I) CONTRALOR DE OBRA: 
 
ARTICULO 76º: SUPERVISION GENERAL: La supervisión general de las obras estará a cargo 

del personal técnico del COMITENTE a los cuales el CONTRATISTA facilitará ampliamente su 

cometido y a cuyo efecto se le hará conocer por escrito los nombres del personal autorizado. 

 

ARTICULO 77º: INSPECCION DE LAS OBRAS: La inspección de las obras estará a cargo del 

personal técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA facilitará 

ampliamente la vigilancia y contralor de las obras "in situ" o en fábrica. La inobservancia a estas 

obligaciones hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar 

conforme al Artículo Nº 49. 

 



 

 

ARTICULO 78º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION: El COMITENTE comunicará por 

escrito al CONTRATISTA los nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las 

obras y de la Inspección de las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes. 

 

ARTICULO 79º: REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA: A los efectos de 

la conducción en los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente de acuerdo con la naturaleza 

e importancia de los mismos, deberá hallarse permanentemente en la obra o en fábrica una persona 

técnicamente capacitada, arquitecto o ingeniero civil, o título universitario habilitante, aceptado por el 

COMITENTE, la que tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado para recibir 

órdenes de la Inspección, notificarse de órdenes de servicio, y darles cumplimiento. La firma del 

Representante Técnico en obra o en fábrica obliga al CONTRATISTA ante el COMITENTE. 

 

ARTICULO 80º: PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA: A los efectos 

del mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas el 

CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio del COMITENTE, de técnicos 

designados al efecto. 

 

ARTICULO 81º: CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS: El 

CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que ésos hayan sido 

revisados por la Inspección y avisará con 48 horas de anticipación para que este control pueda 

efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de materiales. 

En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario, para inspeccionar 

o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del CONTRATISTA 

exclusivamente. Cuando se trate de sistemas constructivos no tradicionales y la envergadura y 

naturaleza de los trabajos lo justifique, (hormigonado de paneles con incorporación de instalaciones y 

aberturas, etc.) se dispondrá un inspector con carácter permanente a los efectos de verificar el fiel 

cumplimiento de las especificaciones. 

 
ARTICULO 82º: COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRA: El CONTRATISTA 

construirá por su cuenta, el local o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, 

de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en las Cláusulas Particulares. 

 

ARTICULO 83º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA: El 

CONTRATISTA conservará en la obra una copia ordenada y actualizada de los documentos 

contractuales, a los efectos de facilitar el debido contralor a la Inspección de los trabajos. 

 

ARTICULO 84º: DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA: El 

CONTRATISTA deberá proveer a su cargo, y en cantidad suficiente a juicio del COMITENTE, 

fotografías tomadas desde los mismos focos, secuencias, de 12 x 18, que destaquen en forma objetiva 

el ritmo y marcha de los trabajos efectuados en ese lapso, con el fin de obtener de la obra una 

documentación gráfica adecuada. El primer juego de fotografías corresponderá al terreno en ocasión de 

su entrega, y con él se entregará un plano de conjunto consignándose los focos de tomas de las últimas 

fotografías. 

 



 

 

ARTICULO 85º: TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS: En todos los casos en que 

el CONTRATISTA debidamente autorizado por la autoridad competente decida trabajar en horas 

extras, deberá notificarse al COMITENTE, quien designará el número de agentes necesarios para la 

supervisión y control de las tareas. El COMITENTE deducirá del pago de los certificados el importe de 

los certificados correspondientes al pago de las horas extras a la Inspección. 

 

J) FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS: 
 

ARTICULO 86º: NORMAS DE MEDICION: Para la medición, liquidación de trabajos, 

ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en las Cláusulas Particulares del presente. 

 

ARTICULO 87º: MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS 
CERTIFICADOS: Los trabajos efectuados de acuerdo a Contrato serán medidos o estimados en su 

avance por los períodos de certificación que se adopten, con asistencia del CONTRATISTA o su 

representante y la Inspección consignará de inmediato sus resultados a los fines de la correspondiente 

certificación. 

 

ARTICULO 88º: PAGO DE CERTIFICADOS: El COMITENTE dentro del plazo que fijen las 

Cláusulas Particulares hará efectivo el pago de los certificados emitidos y aprobados. La aprobación y 

pagos de cada certificado periódico de obra, está condicionado a la previa presentación, por el 

CONTRATISTA, de las constancias originales o legalizadas que acrediten fehacientemente haber 

pagado los salarios y sus complementos a todo el personal empleado en la Obra, las asignaciones 

familiares, aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes que certifiquen.  

 

ARTICULO 89º: FONDO DE REPAROS: El CONTRATISTA constituirá el Fondo de Reparos 

mediante cualquiera de las formas establecidas para la constitución de las garantías equivalente al 5 % 

(cinco por ciento) de cada certificado. 

Ese fondo quedará en poder del COMITENTE hasta la recepción definitiva de la obra con exclusiva 

finalidad de constituirse en garantía de la correcta ejecución de los trabajos, y para hacer frente a las 

reparaciones que fueren necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare cuando fueran ordenados. 

 

ARTICULO 90º: INTERES POR RETARDO: Si el pago de los certificados se retardare por más 

del plazo estipulado en las Cláusulas Particulares, por causas no imputables al CONTRATISTA, este 

tendrá derecho a reclamar intereses de acuerdo a lo dispuesto por Decreto Nº 795 del Poder Ejecutivo 

Provincial y/o el que lo sustituya en el futuro. 

Los intereses correrán desde el vencimiento del plazo citado precedentemente, hasta el día en que se 

notifique al CONTRATISTA, que está a su disposición el importe correspondiente. 

 
ARTICULO 91º: ADICIONALES Y SUPRESIONES: 
a) El precio de los adicionales y supresiones que se originen en alteraciones o modificaciones de 

proyecto, será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que practique el 

COMITENTE y siguiendo el procedimiento indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedentes de pagos por trabajos adicionales ejecutados sin 

autorización previa. 



 

 

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra, deberán establecerse las variaciones 

respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y, eventualmente del plazo de ejecución 

contractual; todo lo cual, una vez aprobado, quedará incorporada automáticamente al Contrato original, 

rigiendo, las restantes estipulaciones establecidas. 

 

 K) RECEPCION:  
 

ARTICULO 92º: RECEPCION PROVISIONAL: La obra será recibida provisionalmente por la 

Comisión que al efecto designará el COMITENTE, cuando se encuentre terminada de acuerdo al 

Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación 

contractual, se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas a juicio exclusivo del 

COMITENTE, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha 

de terminación. 

Si las obras no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato y documentos anexos, 

o presentaran fallas o un mínimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se considerará la 

obra como terminada, postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas 

y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al Contrato. 

A este efecto, se fijará un plazo para que la obra esté terminada sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA no corrigiere las fallas en el plazo acordado, al COMITENTE podrá corregirlas 

con su propio personal o el de terceros tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos. 

De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante 

debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de 

antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva 

terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriera en las fechas fijadas a presenciar 

el acto, o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente, la comisión 

correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acta de la citación y 

ausencia del CONTRATISTA y éste perderá su derecho a impugnar los resultados de la recepción. 

Será condición indispensable para la recepción provisoria la presentación por parte del 

CONTRATISTA de los certificados finales, Municipales, de Obras Sanitarias, Electricidad y de Gas, 

otorgados por los Organismos correspondiente. El pliego de Especificaciones Particulares establecerá 

en cada caso las obligaciones y condiciones indispensables que correspondan. 

Deberá presentar planos originales, conforme a obra, con la aprobación de la Repartición Provincial o 

Municipal que le correspondiere intervenir, y demás elementos técnicos necesarios que permitan la 

inmediata confección del Reglamento de Copropiedad y Administración, así como todo otro elemento 

o documentación a cargo del CONTRATISTA destinado a asegurar la inmediata escrituración de las 

unidades al producirse la recepción definitiva. 

 Plano de Mensura aprobado, loteo con fraccionamiento simple o propiedad horizontal. 

 Planos de Arquitectura (de cada edificio en particular). 

 Planos de Estructura. 

 Planilla de Cálculo de Estructura y Aislación higrotérmica. 

 Planos de instalación eléctrica. 

 Planos de instalación sanitaria. 



 

 

 Planos de instalación de gas y todos aquellos otros que por la naturaleza de las estructuras o 

instalaciones fueran exigibles. 

 Planos de infraestructura conforme a obra con aprobación de los entes prestatarios. 

 

ARTICULO 93º: PLAZO DE GARANTIA: Durante el plazo de garantía que se determine en las 

Cláusulas Particulares, el CONTRATISTA será responsable de la conservación de las obras y 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución 

deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la 

obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones provisionales a que se refiere el 

Artículo 92º. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las 

construcciones. 

 

ARTICULO 94º: RECEPCIONES PARCIALES: La recepción provisional será una sola, a la 

terminación total de los trabajos, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo 

que las Cláusulas Particulares prevean recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice 

cuando lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijada por las Cláusulas 

Particulares, se practicarán también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

 

ARTICULO 95º: RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantía que se establezca 

en las Cláusulas Particulares, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas 

formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación de 

correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que el 

COMITENTE estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o, totalmente las establecidas para la 

recepción provisional. Si la obra se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, 

dejándose constancia en el acta respectiva. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a 

una nueva verificación. 

Si el CONTRATISTA no corrigiere las fallas en el plazo acordado, el COMITENTE podrá corregirlas 

con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos. 

De las actas de recepción deberán entregarse al CONTRATISTA una copia.  

La recepción definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el CONTRATISTA. 

Dentro del mismo plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del 

Certificado final, el cierre de cuenta en el que se asentará los créditos y débitos a que las partes se 

consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no 

hayan sido incluidas en el mencionado certificado, salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la 

Obra.  

 

ARTICULO 96º: DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS: 
La garantía contractual y el importe del fondo de reparos, o los saldos que hubiera de estos importes, le 

serán devueltos al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días posteriores a la aprobación de la 

recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez satisfechas las indemnizaciones por 

daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 



 

 

En caso de recepciones parciales definitivas, el CONTRATISTA tendrá derecho a que se le libere o 

devuelva la parte proporcional de la garantía contractual y del fondo de reparos. 

 

ARTICULO 97º: EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION: Finalizada la 

obra el COMITENTE efectuará una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la 

adjudicación pero ajustando éste con los valores reales obtenidos durante los trabajos, la que se 

comunicará al CONTRATISTA y al Registro de Constructores de la Provincia. 

 

ARTICULO 98º: RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION: Queda 

expresamente establecido, que la recepción provisional o definitiva de las obras, sin reservas, no exime 

al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren corresponderle por incumplimiento del plazo de 

ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. Con 

posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de acuerdo a 

las prescripciones de las leyes vigentes. 

 

L) RESCISION DE CONTRATO: 
 
ARTICULO 99º: En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del CONTRATISTA, el 

CONTRATO quedará rescindido a menos que los sucesores o representantes legales ofrezcan llevar a 

cabo las obras, ya sea por sí o por intermedio de terceros, bajo las condiciones estipuladas en aquél.  

El COMITENTE fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y que no podrá ser mayor a sesenta 

(60) ni menor de treinta (30) días hábiles de producido algunos de los casos contemplados en el 

presente punto; y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este último caso, tengan dichos sucesores o 

representantes legales derechos a indemnización alguna. 

El ofrecimiento para la continuación de la Obra deberá formularse por escrito, acreditándose la 

respectiva personería en legal forma. En tal caso, esta deberá incluir el compromiso para la constitución 

de la nueva garantía pertinente para restituir la anterior cuando fuere necesario, conforme con lo 

dispuesto en las presentes Bases Generales. 

En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE, 

reúnan las condiciones exigidas para la transferencia del contrato de obra y se acordará una ampliación 

del plazo para la ejecución de la Obra, equivalente al tiempo transcurrido desde la fecha del hecho 

generador, hasta el de la suscripción del nuevo contrato o de la resolución administrativa aceptando la 

propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato. La Administración deberá resolver la aceptación o 

rechazo de la propuesta dentro de los treinta (30) días hábiles de su formulación o plazo que se 

convenga de común acuerdo. Si no lo hiciere se considerará denegada. 

En los supuestos de quiebra o concurso del CONTRATISTA, podrá proceder a la rescisión del contrato 

una vez cumplido los recaudos que previere la Ley que regule la materia. 

En los casos previstos en este Artículo, los efectos serán los siguientes: 

a) Recepción provisoria de la Obra en el estado en que se encontrare. 

b) Liquidación y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, previa deducción de las 

multas que pudieren corresponder. 

c) Certificación y pago a sus valores reales de los materiales existentes en Obra. Los sucesores o 

representantes legales podrán exigir que la Administración adquiera esos materiales si ellos sólo 

tuvieren como destino específico esa obra. 



 

 

d) La permanencia de los equipos, herramientas, útiles y demás enseres cuando fueren de terceros, 

quienes previa aceptación, deberán continuar la obra, incorporándose a la nueva contratación. 

e) No corresponderá pago de los gastos que se hubieren vuelto improductivos como consecuencia de 

la rescisión, ni tampoco lucro cesante ni daño emergente. 

El Contrato de Obra quedará resuelto por razones de fuerza mayor o caso fortuito o actos del poder 

público de efectos generales que imposibilitaren el cumplimiento del mismo. En este caso la 

ADMINISTRACIÓN abonará el trabajo efectuado y el daño directo que el CONTRATISTA probare 

haber sufrido, con excepción del lucro cesante. 

Cuando no se dieren plenamente los supuestos de resolución, previstos en los apartados precedentes y 

fuere de conveniencia para la ADMINISTRACIÓN, o cuando concurrieren causales de ambas partes, 

se podrá rescindir el contrato graduando de común acuerdo las consecuencias que se mencionan en los 

artículos siguientes. 

Para completar el faltante de obra, surgido por las condiciones de rescisión contractual, y a los efectos 

de adjudicar un nuevo contrato para la continuación de las obras, se utilizarán los siguientes 

procedimientos: 

 Para porcentajes inferiores al 10%, se realizará compulsa privada de precios. 

 Para  porcentajes superiores al 10%, por medio de Licitación Pública. En caso de no existir 

oferentes o declararse desierta la misma, se efectuarán compulsas privadas de precios. 

 En ambas situaciones y de subsistir carencias de Ofertas, se podrá recurrir a la contratación directa. 

 

ARTICULO 100º: RESCISION POR EL COMITENTE: El COMITENTE tendrá derecho a la 

rescisión del Contrato, sin necesidad de intervención judicial en los siguientes casos: 

a) Cuando el CONTRATISTA obrare con dolo, o se halle culpable de fraude, grave negligencia o 

contravención a las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

b) Cuando el CONTRATISTA en forma reiterada, infringiere o consintiere que se infrinja por sus 

subcontratistas la legislación laboral o previsional, en relación con el personal que se empleare en la 

obra. 

c) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte 

ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no 

puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que 

ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en 

el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. 

d) Cuando el CONTRATISTA se excede del plazo fijado en las Cláusulas Particulares para la 

iniciación de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la 

demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al Contratista y ofrezca 

cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado. En el caso en que no corresponda el 

otorgamiento de esa prórroga o concebida ésta, y el CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los 

trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedará rescindido. 

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras, interrumpiese los trabajos por un plazo mayor de 

cinco (5) días hábiles en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el 

término de treinta (30) días corridos. 

f) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el Contrato, se asocie con otros para la 

construcción o subcontrate sin previa autorización por escrito del COMITENTE. 

g) Cuando el ritmo de inversiones previsto en el Artículo 33º, en algún momento, resultara inferior en 

un 70 % de la prevista. 



 

 

h) Cuando las multas aplicadas al CONTRATISTA alcanzaren el quince por ciento (15%) del valor 

contractual, expresando el monto de las multas y del Contrato de Obra en moneda homogénea. 

i) Cuando el Contratista no repusiere las garantías que se hubieren afectado al pago de multas en el 

tiempo en las presentes bases generales. 

Previo a la resolución del Contrato de Obra por culpa del CONTRATISTA y de los casos previstos en 

los incisos d), e), e i) del presente apartado, la Administración deberá emplazar al CONTRATISTA 

fehacientemente para que inicie los trabajos o reponga las garantías según el caso en un plazo no mayor 

de diez (10) días hábiles. Los emplazamientos previos a la declaración de resolución del Contrato de 

Obra son sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder. 

 

ARTICULO 101º: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE: Resuelta 

la rescisión del Contrato por el COMITENTE, El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que 

sufra el COMITENTE a causa del nuevo Contrato que celebre para la continuación de las obras o por 

la ejecución directa de las mismas. Independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, 

perderá el Fondo de Garantías y responderá por los daños y perjuicios que excedieran el monto de 

dicho fondo. 

Los efectos serán los siguientes: 

a) Ocupación inmediata de la obra en el estado en que se encuentra y Recepción Provisional de las 

partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición para la cual se citara 

fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, se estará a la medición oficial. 

b) El contratista responderá por los daños y perjuicios que sufriere la Administración. La adjudicación 

del nuevo contrato deberá realizarse dentro del plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de la 

ocupación. 

c) El Contratista quedará liberado de responder por los daños que la Administración sufriere durante 

el lapso comprendido entre el vencimiento del plazo y la adjudicación del nuevo contrato. Transcurrido 

un (1) año desde la ocupación sin que la Administración hubiere realizado esos hechos se extinguirá 

dicha responsabilidad. 

d) Efectivización de las multas que pudieren corresponderle. 

e) Liquidación de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato. 

f) Retiro por el contratista o a su cargo de los materiales o equipos existentes en la obra y que la 

Administración no lo considere conveniente para la prosecución de la misma. 

g) Quedará suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del CONTRATISTA en virtud 

de lo dispuesto en los incisos anteriores, supeditado a los resultados de la liquidación final de la obra, 

sin derechos a intereses. Será cancelada la parte del fondo de reparo que no quedare afectado por 

obligaciones pendientes o compensaciones en dicha liquidación. 

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en este punto el CONTRATISTA perderá la garantía de Contrato, el 

valor de ésta será imputado a cuenta del monto de los daños y perjuicios si este fuera mayor. Además 

se notificará al Registro de Constructores para la aplicación de las sanciones que establezca la 

reglamentación y que no podrá ser inferior a un (1) año de suspensión. 

i) En el caso de que la ADMINISTRACIÓN resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la 

contratación, igualmente el contratista perderá la garantía, pero no responderá por las consecuencias de 

la modificación del proyecto, sino solo por los perjuicios derivados de la resolución. 

j) En caso de rescisión de obras donde se utilicen materias componentes o sistemas constructivos 

patentados y/o con Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.), la ADMINISTRACIÓN podrá contratar la 

continuación de los trabajos, utilizando la misma tecnología que hubiera utilizado o previsto utilizar el 



 

 

CONTRATISTA. Por tanto, previo a la utilización de materiales, componentes o sistemas 

constructivos protegidos por patente y/o C.A.T., el CONTRATISTA deberá presentar la conformidad 

escrita de sus titulares acordando las mismas condiciones de utilización a la ADMINISTRACIÓN.  

 

ARTICULO 102º: RESCISION POR EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA tendrá derecho a 

solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando las modificaciones que le fueran ordenadas, alteran el valor total de las obras contratadas en 

un 20 % (veinte por ciento) en más o menos. 

b) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de noventa (90) días 

salvo que el plazo de ejecución fuere menor de nueve (9) meses en cuyo caso bastará el transcurso de 

un tercio de este plazo de ejecución. 

c) Cuando el CONTRATISTA se viere obligado a reducir el ritmo del plan de trabajos en más de un 

cincuenta por ciento (50%), durante un lapso de cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de 

cumplimiento por parte de la Administración la entrega de la documentación, elementos o materiales a 

que se hubiere comprometido contractualmente, salvo que el plazo de ejecución fuere menor de un (1) 

año, en cuyo supuesto bastara el transcurso de un tercio de este plazo de ejecución. 

d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en las Cláusulas 

Particulares, más una tolerancia de treinta (30) días. 

El CONTRATISTA deberá intimar previamente a la ADMINISTRACIÓN para que en el término de 

treinta (30) días corridos normalice la situación. Vencido este término el CONTRATISTA tendrá 

derecho a exigir a la ADMINISTRACIÓN la resolución del Contrato de Obra por culpa de éste, el que 

deberá pronunciarse dentro del término de treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de la 

solicitud. La falta de resolución autoriza a considerar que existió denegación. 

 

ARTICULO 103º: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA: 
Producida la rescisión del Contrato, en virtud de las causales previstas en el Artículo anterior, se la 

tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Recepción provisional de la Obra en el estado en que se encontrare, salvo las partes que no 

estuvieren de acuerdo en las condiciones contractuales, debiendo realizarse la definitiva una vez 

vencido el plazo de garantía fijado. 

b) Devolución de las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato, en la medida que no 

fueren afectadas. 

c) Medición final y certificación de los trabajos recibidos. 

d) Certificación y pago a valor real de los materiales destinados a la Obra salvo que el contratista los 

quiera retener. 

e) Efectivización de las multas que pudieren corresponderle. 

f) La ADMINISTRACIÓN podrá subrogar al CONTRATISTA, en los Contratos que hubiere 

celebrado con terceros para la ejecución de la obra, siempre que contare con la conformidad de los 

mismos para lo cual estos deberán finalizar los trabajos pendientes, lo que será tenido en cuenta en las 

condiciones del nuevo contrato. En caso contrario, deberá indemnizarlo por los perjuicios directos que 

pudiere producirle la rescisión de dichos contratos. 

g) Indemnización al CONTRATISTA por daños y perjuicios que fueren consecuencia de la rescisión, 

computados hasta el momento de la recepción provisional de la Obra. 

h) Liquidación mediante compensación de créditos, débitos y certificación por parte de la 

ADMINISTRACIÓN o pago del CONTRATISTA. 



 

 

 

ARTICULO 104º: INVENTARIO: Hecha la comunicación respectiva, el COMITENTE tomará 

posesión de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras 

ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA 

para que concurra con una antelación de tres (3) días hábiles. 

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación, que se le efectuará por telegrama colacionado, se le 

tendrá por aceptable del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho a reclamación alguna, 

labrándose el acta ante Escribano Público. 

 

ARTICULO 105º: RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION: El CONTRATISTA renuncia 

al ejercicio del derecho de retención, tanto sobre el terreno como sobre los materiales y construcciones, 

debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de obras, idéntica renuncia por parte de 

los subcontratistas. 

 

ARTICULO 106º: AVALUO: El avalúo se realizará por medio de peritos nombrados uno por cada 

parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por el perito propuesto 

por el COMITENTE pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente. 

 

ARTICULO 107º: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS: El COMITENTE practicará asimismo 

la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y terminados con arreglo al Contrato y 

determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, partes componentes o 

implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales, partes componentes e 

implementos no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a 

su costa, dentro del término de diez (10) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba del 

COMITENTE. 

Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) 

días de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término, el CONTRATISTA no retirara aquellos 

materiales, partes componentes o implementos, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE 

podrá proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos 

que ello demande al CONTRATISTA. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados 

como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados o previo avalúo, constituirá 

un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.  

Este crédito cuando la rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA quedará pendiente de 

pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder, por el excedente de costo 

de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los 

trabajos hechos por el CONTRATISTA. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastarán para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese 

concepto resulte. 

 

ARTICULO 108º: Todos los pagos a efectuarse por rescisión de Contrato deberán realizarse al valor 

cotizado. 

 



 

 

ARTICULO 109º: SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretación del Contrato bajo 

su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones 

serán definitivas respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta 

ejecución de las estructuras e interpretación de las normas de mensura. 

Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 

previamente ante el COMITENTE. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente con el pretexto de que 

existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas fijadas en el presente Pliego 

mientras dure la suspensión, y sin que dicha sanción interrumpa al plazo de terminación de las obras. 

 

ARTICULO 110º: CESIONES DEL CONTRATO: No se podrá aceptar la transferencia salvo en 

casos excepcionales, a juicio del Comitente. De ser así, la cesionaria deberá reunir similares 

condiciones a las del cedente quedando aquel como único responsable de lo ejecutado por el cedente. 

 

ARTICULO 111º: VERIFICACIONES CONTABLES: El COMITENTE dispondrá y el 

CONTRATISTA lo acepta, compulsa de libros, verificaciones contables, etc. en relación con las obras 

contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las tareas poniendo a disposición del 

COMITENTE, en cualquier momento los elementos que éste estime necesario. 

 

ARTICULO 112º: READECUACIÓN DE LOS MONTOS DE CONTRATO: de corresponder 

se determinará conforme la legislación vigente.  

 

 



 
 

 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: Las presentes tienen por objeto completar 
en forma precisa las Cláusulas Generales de este Pliego que rige el Llamado a Licitación 
Privada Nº 21/2025 para la Obra: “EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN 
(1) DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO”, ubicadas en el 
inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección “C”, Chacra 213, 
Manzana 85, Parcelas 05 a 20 (P.M. N° 20-275-23), de esa Localidad, Departamento San 
Fernando. 
La presente Licitación se encuadra en el marco del “PLAN ÑACHEC” creado por Decreto N° DEC-
2024-384-APP-CHACO y su modificatoria N° DEC-2024-601-APP-CHACO y surge de los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio de Colaboración Institucional celebrado en fecha 09 de 
septiembre de 2025 entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el I.P.D.U.V. Se deberá cumplir 
estrictamente con lo dispuesto en estas cláusulas, en cuanto no se opongan a lo establecido en las 
Generales que forman parte de este Pliego y la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 1182-K. Asimismo 
el incumplimiento de las presentes cláusulas podrá determinar la nulidad o descalificación de las Ofertas. 
 
ARTICULO 2º: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA: El financiamiento de la 
presente se efectuará con fondos del FO.PRO.VI. 
A todo evento la oferente deberá adjuntar de conformidad a los formularios de planilla adjunta, 
declaración jurada de conocimiento de los términos y condiciones del Convenio citado supra. 
 
ARTICULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: El Presupuesto Oficial Tope para la 
ejecución total de la obra, terminada, funcionando y recepcionada de conformidad se fija en 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE CON NOVENTA Y 
DOS UNIDADES DE VIVIENDA (461.911,92 UVI). Dicho presupuesto equivale a la suma de 
PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 32/100 ($539.018.871,32) por todo concepto, 
considerando el valor de la UVI al 17 de Septiembre del año 2025, según se discrimina en la 
siguiente planilla:  

 



 
 

 

 

 
Los oferentes deberán cotizar los prototipos de las viviendas conforme detalle que obra en planilla 
adjunta, por todo concepto, en un todo de acuerdo al proyecto incluido en el presente pliego. 
En cuanto a la modalidad y característica de cotización deberán respetarse las pautas previstas en 
el Artículo 11º del presente.  
 
ARTICULO 4º: DE LOS OFERENTES, Y DE LA CAPACIDAD DE EJECUCION Y 
CONTRATACIÓN: Las Empresas oferentes de la presente obra deberán estar inscriptos en el 
Registro de Constructores de Obra y Prestadores de Servicios Públicos de la Provincia del Chaco 
y deberán reunir los siguientes requisitos: 1.- No poseer deuda fiscal con A.R.C.A., y/o cualquier 
gravamen con Organismo Nacional, Provincial o Municipal. 2.- Deberán contar con una 
capacidad de contratación igual o mayor a $808.528.306,97 en rubro afín a la presente obra. Se 
deberá presentar el Certificado de Habilitación, detallando Capacidad de Contratación y 
Ejecución, expedido por el Registro de Constructores de Obras y Prestaciones de Servicios 
Públicos de la Provincia del Chaco. 
 
ARTICULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO DE LAS OBRAS: El plazo de 
ejecución de la obra se fija en seis (6) meses. Cabe señalar que los plazos contractuales comenzarán a 
correr a partir de la celebración del Acta de Inicio.  
La realización de los trabajos deberá efectuarse con sujeción al Plan de Trabajos, Cronograma de 
Inversiones y a los demás elementos que integran la documentación contractual. En caso de 
verificarse atrasos en la ejecución de la Obra y que impidan su terminación en el plazo acordado o 
que el mismo supere el 20 % del avance físico acumulado que debería haberse registrado al 
momento de la certificación, serán de aplicación las multas establecidas en el Artículo 39º: 
Penalidades y Multas de estas cláusulas. Sólo se reconocerán ampliaciones por días de lluvia, cuando 
se supere la media mensual para la zona. 
Durante la ejecución de la obra La Contratista deberá prever entregas parciales de obras 
terminadas de acuerdo a los requerimientos de la Inspección designada al efecto. 
 
ARTICULO 6º: ENTREGA DEL PLIEGO: La entrega del Pliego Licitatorio en formato 
digital, se efectivizará a través de la Gerencia de Proyectos y Programación el día 13 de octubre 
de 2025. 
 
ARTICULO 7º: DOMICILIO REAL, LEGAL Y ELECTRÓNICO: Al momento de la 
adquisición del pliego el oferente deberá notificar domicilio real y constituir domicilio legal en la 
ciudad de Resistencia - Provincia del Chaco, donde se notificarán todas las aclaraciones. Asimismo el 
I.P.D.U.V. fija su domicilio en Avenida Sarmiento Nº 1801 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del 
Chaco y domicilio electrónico en la cuenta de correo: ipduv.dircontrataobr@chaco.gov.ar. 
 
ARTICULO 8º: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las Empresas invitadas a cotizar la presente 
obra deberán efectuar sus consultas por escrito al I.P.D.U.V., el que contestará en igual forma, al 
domicilio legal consignado por la misma en la instancia de la entrega del pliego. 
Los pedidos de aclaración serán atendidos, en la Gerencia de Proyectos y Programación, desde la fecha 
de entrega del Pliego hasta cuatro (4) días corridos anteriores a la fecha fijada para la Apertura de la 
Oferta. El I.P.D.U.V. podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta tres (3) días corridos antes de la fecha 
fijada para la Apertura. 
Las Empresas invitadas a participar deberán presentarse en la Gerencia de Proyectos y 
Programación del I.P.D.U.V. dos (2) días antes de la fecha de Apertura, a efectos de verificar si 



 
 

 

les fueron notificadas la totalidad de las Aclaratorias, y retirar copias de las mismas en la 
dependencia. 
 
ARTICULO 9º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS: La presentación de las Ofertas se 
realizará en Mesa de Entradas y Salidas del I.P.D.U.V., Avenida Sarmiento 1801, Resistencia 
Chaco, hasta el día 27 de octubre de 2025 hasta las 8:00 horas en que se dará por clausurado 
el Acto de Recepción de ofertas, extendiéndose el recibo correspondiente como constancia de la 
presentación en término. Se presentará indefectiblemente por duplicado en sobre cerrado en 
forma que no pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la modalidad de Licitación, 
denominación de la obra y número de Actuación Electrónica principal. 
 
ARTICULO 10º: APERTURA DE OFERTAS: El Acto de Apertura de Ofertas tendrá lugar en 
el I.P.D.U.V., Av. Sarmiento Nº 1801, Resistencia Chaco, el mismo día a partir de las 08:30 horas 
ante la presencia del Registro Notarial Especial del I.P.D.U.V. 
 
ARTICULO 11º: FORMA DE COTIZACIÓN: Las Empresas deberán efectuar sus cotizaciones 
por la totalidad del proyecto y a valores en Unidades de Viviendas (UVIs) con su equivalente en 
pesos a la fecha de apertura de la licitación conforme lo establece el Artículo 3º de la presente 
y en un todo de acuerdo al Formulario de Propuesta que forma parte del Pliego. 
Las Empresas deberán presentar Análisis de Precios por ítems y con desglose de materiales 
componentes, desagregados en sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  
Asimismo, deberán presentar Cómputos y Presupuestos discriminados, desagregados por ítem, 
indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios o su incidencia en el precio total 
cuando corresponda. 
Se deberá considerar un I.V.A. del 10,5 %. 
En función de los Estudio de Suelos y los Estudio de Permeabilidad de los Suelos se 
determinará el tipo de fundaciones y la solución de desagües cloacales (Pozo Absorbente y/o 
Perforaciones y la profundidad requerida) respectivamente. El Instituto no reconocerá 
Adicionales de Obras por estos conceptos los que deberán ser tenidos en cuenta al formular las 
ofertas.  
 
ARTICULO 12º: FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las Ofertas se 
presentarán en un único sobre externo, cerrado, cuya carátula llevará la siguiente inscripción: 
LICITACION PRIVADA Nº 21/2025: “EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS 
DE UN (1) DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO”, 
Actuación Electrónica N° E-10-2025-15793-Ae, Fecha de Apertura: 27/10/2025 y Hora de 
Apertura: 08:30 hs. 
El mismo contendrá el Sobre Nº 1 - Oferta Técnica (único sobre) con una Carpeta en formato 
papel. Debe ser doblada en tamaño A4, abrochada, foliada y debidamente firmada con la 
siguiente documentación: 
a) Garantía Mantenimiento de Oferta: correspondiente al 1% del Presupuesto Oficial, en un todo de 
acuerdo a lo dispuesto en la Fórmula de Propuesta obrante en el Pliego. Toda oferta de 
compañía aseguradora deberá contener la cotización con la totalidad de términos y condiciones de 
cobertura, conjuntamente con Carta de Presentación donde se designe en forma exclusiva a Nuevo 
Chaco Broker de Seguros S.A. como Organizador en la operatoria de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Provincial Nº 3100/2018. 
b) Certificado de Habilitación detallando Capacidad de Contratación y Ejecución, expedido por el 
Registro de Constructores de Obras y Prestaciones de Servicios Públicas de la Provincia del Chaco. 
c) Nota constituyendo domicilio real y legal, este último en la ciudad de Resistencia y dirección de 
correo electrónico. 



 
 

 

d) Acreditación del Proponente y del Representante Legal: inscripción en el Registro Público de 
Comercio y Contratos Constitutivos pertinentes, los que deberán ser certificadas por ante 
Escribano Público y en caso de pertenecer a extraña jurisdicción, por el Colegio respectivo. 
Asimismo podrán presentar copia impresa de la Constancia de Regularidad expedida de forma 
digital por la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, la cual 
no requerirá la certificación ante Escribano Público, debiendo la Comisión Evaluadora verificar 
el contenido de dicha Constancia. 
Asimismo deberá incorporarse a la oferta la siguiente documentación, que no será exigible en el Acto 
de Apertura como causal de rechazo: 
Cuando se presenten Ofertas de Sociedades Anónimas se deberá adjuntar además del contrato social 
debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, Acta de Asamblea designando al 
Directorio; Acta de Directorio designando la distribución de cargos; Acta de Directorio autorizando 
la presentación de la oferta. En caso de otras Sociedades Comerciales deberá adjuntar además del 
Contrato Social debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio el poder que faculta al 
representante a presentarse a la licitación, si correspondiere.  
En el caso de Empresas Unipersonales: Deberán presentar Constancia de Inscripción y Certificado 
de Habilitación para ejercer el rubro construcción, expedido por el Registro Público de Comercio, 
que acredite su condición de tal.  
Los proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E. deberán 
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 
constitución de la misma al momento de la oferta. Previo a la adjudicación, en su caso, se deberá 
presentar el contrato de constitución definitivo. En el instrumento público a presentarse 
oportunamente deberá constar:  
 El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de 
las Empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 
 El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. por un plazo no menor al fijado para el 
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato y superar además dos años 
calendario el término de la garantía de obra. 
 El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las Empresas integrantes que 
importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del Licitante. 
 El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, en 
todos los aspectos concernientes al Contrato, razón por la cual deberán designar necesariamente en el 
Contrato Constitutivo, el nombre y domicilio del Representante de la agrupación; quien tendrá los 
poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las 
obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra, servicios o suministros. 
Cada una de las partes integrantes de la U.T.E. deberá presentar la totalidad de la documentación que 
se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la personería. 
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en el Registro Público de 
Comercio y A.R.C.A., como requisito previo a la firma del contrato. La falta del cumplimiento del 
requisito determinará la revocación de la adjudicación con la perdida de la garantía de mantenimiento 
de la oferta. 
Toda la documentación de las Sociedades citadas precedentemente y las firmas de sus 
responsables deberán ser certificadas por ante Escribano Público y en caso de pertenecer a 
extraña jurisdicción, por el Colegio respectivo. 
e) Invitación a participar de la presente compulsa. 
f) Constancia de Inscripción en la Administración Tributaria Provincial Chaco y cumplimiento 
fiscal mediante versión web emitida por ese Organismo, cuya vigencia deberá ser verificada por el 
Comitente. 
g) Deberá contar con constancia de no poseer endeudamiento Fiscal con la A.R.C.A., la que será 
verificada y controlada por este Organismo. 



 
 

 

h) Tres últimas Declaraciones Juradas ante S.U.S.S. - Formulario 931-  acuse de recibo mediante 
versión web emitida por el organismo, así como sus respectivos comprobantes de pago en original, 
copia certificada o Volante Electrónico de pago (V.E.P.).  
i) Declaración jurada de no poseer endeudamiento ante ningún Organismo Nacional y/o Provincial. 
j) Declaración de Aceptación de la Justicia Ordinaria de Resistencia, Provincia del Chaco. 
k) Detalle de Obras Ejecutadas (antecedentes de los últimos 3 años) y de Obras en ejecución con 
los distintos Organismos Provinciales y Programas vigentes (solo aquellas Empresas que no se 
encuentren ejecutando obras con el I.P.D.U.V.). 
l) Constancia de Inscripción y pago de Matrícula del Representante Técnico de la Empresa 
Oferente, otorgada por el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 
m) Pliego de Licitación y Aclaratorias Firmados por el Representante Legal y Representante Técnico. 
n) Declaración Jurada del Oferente de Conocimiento del terreno en sus condiciones físicas y del 
proyecto de obra. 
o) Compromiso, con carácter de Declaración Jurada, de compra de materiales de construcción y 
contratación de Mano de Obra de preferencia local. 
p) Compromiso de respetar salarios mínimos, Decreto 254/08 y sus modificatorias y 
condiciones del Pliego. 
q) Declaración Jurada de que la contratista no tiene Juicios contra este Organismo ni con el Estado 
Provincial y/o Nacional. 
r) Declaración Jurada que el contenido del pendrive es idéntico al de la oferta presentada de forma 
impresa. 
s) Presentación de Estados Contables: 
Cuando se presenten Oferta de Sociedades se deberá adjuntar: últimos tres (3) Estados Contables 
Exigibles a la fecha de apertura de la licitación. En caso de que el último exigible exceda el plazo de 
doce (12) meses corresponderá además completar la documentación con un Estado de Situación 
Patrimonial de antigüedad que no supere los seis (6) meses. 
En el caso de Empresas Unipersonales: Tres (3) últimos Estados de Situación Patrimonial (la última 
con antigüedad no inferior a los seis (6) meses de la fecha de apertura de la licitación).  
Aquellas Empresas que cuenten con menos de tres (3) Ejercicios Contables Cerrados deberán 
presentar Estados Contables o Estados de Situación Patrimonial conforme a la antigüedad. 
En el caso de Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), cada una de las Empresas integrantes de la 
misma deberán presentar sus últimos tres (3) Estados Contables Exigibles a la fecha de apertura de la 
Licitación. En caso de que el último exigible exceda el plazo de doce (12) meses, corresponderá 
además completar la documentación con un Estado de Situación Patrimonial de antigüedad que no 
supere los seis (6) meses. 
Los Estados Contables deberán estar certificados por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas del Chaco, y en caso de tratarse de copias, debidamente certificadas por Escribano 
Público o Juzgado de Paz. 
La firma del Oferente y sus representantes legal y técnico se debe registrar de manera ológrafa 
en toda la documentación de la oferta (Sobre Nº 1 - Oferta Técnica). Si la firma del oferente y 
el representante técnico recayera en una misma persona se admitirá una sola firma con los 
sellos aclaratorios. 
Asimismo, según lo establece la Resolución N° 2363/2022 del Ministerio de Planificación, 
Economía e Infraestructura de la Provincia y la Resolución I.P.D.U.V. N° 0001 del 
03/01/2023, deberá acompañar un pendrive que contenga archivos idénticos a la 
presentación impresa. Cada archivo individual debe ser de no más de 14 mb, firmado 
digitalmente por las personas que firman de manera ológrafa la Oferta impresa. Para el 
supuesto de que quienes deban suscribir la documentación no cuenten con firma digital se 
admitirá la presentación de dichos archivos con firma escaneada. En caso de discrepancia 
el texto impreso prevalecerá sobre el digital. 
 



 
 

 

Y el SOBRE Nº 2: Oferta Económica (único sobre) sobre cerrado y conteniendo la siguiente 
documentación en formato papel: 
a) Formulario de Oferta o de Propuesta Económica. 
b) Presupuesto resumen. 
c) Estructura de oferta. 
d) Análisis de precios por ítem y con desglose de materiales componentes. 
e) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones. 
f) Cronograma de desembolsos. 
g) Cómputos y presupuestos discriminados por ítems. 
h) Nómina del personal (cantidad y categoría), máquinas y equipos a afectar a la obra. 
i) Memoria descriptiva de la ejecución de la Obra; incorporando las medidas de Mitigación del 
Impacto Ambiental necesarias, así como toda otra documentación que se considere necesaria para 
una mejor evaluación de la oferta presentada.  
j) Estudio de Suelos y Estudio de Permeabilidad de los Suelos. En función de ambos estudios se 
determinarán los tipos de fundaciones y las soluciones de los desagües cloacales a adoptar y las 
profundidades requeridas respectivamente. No reconociendo el Instituto ningún tipo de 
Adicional de Obra por estos conceptos.  
1- Estudio de Suelo. Se presentará con la Oferta, en original con la firma del profesional en la 
materia y del Representante Técnico, Estudio de Suelo para la localización donde se propone la 
ejecución del conjunto habitacional, a efecto de determinar el sistema de fundación más 
recomendable para la obra y su estructura. El Instituto dará por sentado que la Empresa Oferente 
incluye en su Propuesta Económica los tratamientos y obras necesarias para la realización de las 
fundaciones y cotas de fundación que resultaren recomendadas en dicho estudio.  
En su defecto y como alternativa, la Oferente deberá presentar manifestación expresa por nota 
según modelo que forma parte del Pliego Licitatorio de la presente Licitación, con carácter de 
declaración jurada, su compromiso de ejecución del sistema de fundación que resultare 
recomendable por el Estudio de Suelo a practicarse con posterioridad a la presentación de ofertas 
y con anterioridad al inicio de la obra; sin que esto implique mayores costos que los previstos en 
el Presupuesto Oficial y/o Oferta Contratada para la obra básica. El Instituto no reconocerá 
ningún tipo de Adicional de Obra por estos conceptos.  
2- Estudio de Permeabilidad de Suelos. De no existir factibilidad de evacuación de las aguas 
residuales domiciliarias por redes colectoras cloacales, la evacuación de dichas aguas se dará 
mediante Sistemas Estáticos.  
Siendo así se presentará con la Oferta, en original con la firma del profesional en la materia y del 
Representante Técnico, Estudio de Permeabilidad del Suelo correspondiente a la localización 
donde se propone la ejecución del conjunto habitacional, a efecto de determinar el sistema de 
evacuación de las aguas residuales más conveniente y las profundidades requeridas; en función 
del cual pudiera resultar recomendable la ejecución de perforaciones encamisadas profundas para 
llegar a los mantos filtrantes. Siendo así, el Estudio deberá contener cálculo hidráulico de 
percolación. Se velará lo dictado en el Artículo Nº 33: De los Pozos Absorbentes y de las 
Perforaciones, de estas Cláusulas Particulares.  
El Instituto dará por sentado que la Empresa Oferente incluye en su Propuesta Económica los 
tratamientos y obras necesarias que resultaren recomendables en dicho estudio.  
En su defecto y como alternativa, la Oferente deberá presentar manifestación expresa por nota 
según modelo que forma parte del Pliego Licitatorio de la presente, con carácter de declaración 



 
 

 

jurada, su compromiso de ejecución del sistema de evacuación de aguas residuales que resultare 
recomendable por el Estudio de Permeabilidad del Suelo a practicarse con posterioridad a la 
presentación de ofertas y con anterioridad al inicio de la obra; sin que esto implique mayores 
costos que los previstos en el Presupuesto Oficial y/o Oferta Contratada para la obra básica. El 
Instituto no reconocerá ningún tipo de Adicional de Obra por estos conceptos. 
La firma del Oferente y sus representantes legal y técnico se debe registrar de manera ológrafa 
en toda la documentación de la oferta (Sobre Nº 2 - Oferta Económica). Si la firma del 
oferente y el representante técnico recayera en una misma persona se admitirá una sola 
firma con los sellos aclaratorios. 
Asimismo, según lo establece la Resolución N° 2363/2022 del Ministerio de Planificación, 
Economía e Infraestructura de la Provincia y la Resolución I.P.D.U.V. N° 0001 del 
03/01/2023, deberá acompañar un pendrive que contenga archivos idénticos a la 
presentación impresa. Cada archivo individual debe ser de no más de 14 mb, firmado 
digitalmente por las personas que firman de manera ológrafa la Oferta impresa. Para el 
supuesto de que quienes deban suscribir la documentación no cuenten con firma digital se 
admitirá la presentación de dichos archivos con firma escaneada. En caso de discrepancia 
el texto impreso prevalecerá sobre el digital. 
La documentación que presente la Empresa Oferente, quedará sujeta a verificación por parte del 
Comitente, siendo motivo de descalificación el falseamiento de la información solicitada.  
 
ARTICULO 13º: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS: El cumplimiento 
de los requisitos exigidos será condición esencial para la aceptación de las Propuestas. A ese 
efecto se consideran requisitos mínimos los indicados en el Artículo 12º, Sobre Nº 1 incisos a), 
b), c) y d); y el Sobre Nº 2 incisos a), b), c), e) y g).  
La omisión de los requisitos mínimos enunciados precedentemente, será causal de rechazo 
automático de la propuesta. En el caso de rechazo de la propuesta toda la documentación 
presentada previa constancia en el Acta respectiva, le será reintegrada al Proponente por Mesa 
de Entradas del I.P.D.U.V. sin más trámites.   
Los restantes requisitos exigidos en el Artículo 12º, deberán presentarse al Instituto (en 
soporte papel y/o digital), dentro de los 5 días hábiles siguientes, por Mesa de Entradas y 
Salidas del Instituto, con copia a la Comisión de Evaluación de Ofertas que se constituirá al 
efecto, los que se verificarán indefectiblemente previa suscripción del Acta de recomendación 
por parte de la misma.  
Además el Instituto podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que 
necesite para el mejor estudio de la Propuesta dentro del plazo señalado. Vencido el mismo sin que el 
Proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retracción del Proponente, en 
consecuencia, facultará al Instituto para disponer la pérdida del depósito de Garantía de Oferta.   
El Instituto se reserva el derecho de desestimar aquellas Propuestas en las cuales no se haya 
acompañado la información requerida precedentemente en forma clara y precisa. 
Con posterioridad al Acto de Apertura de la Licitación, y dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes, los Oferentes podrán IMPUGNAR por escrito las Ofertas. El escrito de Impugnación 
deberá estar debidamente fundamentado y deberá ser acompañado de la constancia del original del 
depósito previo, efectuado en la Cuenta Nº 10271/07 del Nuevo Banco del Chaco S.A. (C.B.U. 
N° 3110030201000010271077), Fondos de Terceros del I.P.D.U.V., debiendo mencionar en 
dicha constancia el Número de Licitación a la que corresponde, de una Garantía de Impugnación 
equivalente al medio por ciento (1/2 %) del importe total en todo concepto de la Oferta o de las 
Ofertas que se impugnen. Dicha garantía será devuelta a quien la constituyó si la impugnación 
que se efectúa se resuelve favorablemente, caso contrario la perderá a favor del I.P.D.U.V. 



 
 

 

Cuando la impugnación sea sobre más de una Oferta y la Resolución Favorable sea parte de las 
Ofertas impugnadas, la garantía se ejecutará solamente para la parte no resuelta favorablemente. 
La Garantía podrá constituirse exclusivamente mediante dinero en efectivo, Carta Fianza 
Bancaria o Póliza de Seguro de Caución, estas dos últimas a satisfacción del I.P.D.U.V. Vencido 
el plazo para formular impugnaciones el Expediente adquirirá el carácter de “RESERVADO” hasta 
el acto administrativo que resuelva la pre-adjudicación. La interpretación de impugnaciones no 
producirá la suspensión de ejecutoriedad del Acto Licitatorio. 
 
ARTICULO 14º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes están obligados a 
mantener su propuesta durante el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de 
la fecha de Apertura de la Licitación. La Garantía de la Oferta les será devuelta dentro de los 
treinta (30) días corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitación, a los proponentes que 
les correspondan las siguientes observaciones: 
1) Aquellos que no tengan posibilidades de ser adjudicatarios de la Licitación a juicio del 
Instituto. 
2) A los oferentes que se les haya rechazado la propuesta en el Acto de Apertura la garantía les 
será devuelta de inmediato y luego de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, a los 
oferentes que en forma expresa lo soliciten. 
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho hasta la 
celebración del Contrato, con quien resulte adjudicatario; a menos que los oferentes se retracten 
por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de dicho plazo. 
 
ARTICULO 15º: CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA FORMULAR 
LA OFERTA: El Contratista deberá tener en cuenta: 
a) Que su propuesta corresponda a lo establecido en la documentación de esta Licitación y las 
normas del buen construir.  
b) Que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva el derecho de 
adjudicar los trabajos a la firma que a su juicio presenta la oferta que resulte más conveniente, 
así como rechazar cualquiera de ellas o su totalidad. 
c) Que la CONTRATISTA al presentar su propuesta declara haberse compenetrado de toda la 
documentación de la presente Licitación teniendo en cuenta las características técnicas especiales de 
las mismas y las condiciones del entorno y la zona donde se ejecutarán las obras así como la 
obligatoriedad de compra de ladrillos conforme Decreto 254/2008 y sus modificatorias 
(N°1781/2021) no pudiendo por lo tanto, alegar posteriormente dudas o desconocimiento. 
d) Que se considerarán únicamente aquellas ofertas que no se aparten, a juicio del Instituto 
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, de las condiciones estipuladas en el presente 
Pliego. 
e) Que el CONTRATISTA será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiere 
incurrido al elevar sus antecedentes. 
f) Que el Instituto podrá analizar propuestas alternativas de utilización de materiales de construcción, 
diferentes de los previstos en Pliego, las que serán evaluadas a criterio del Organismo, siempre y 
cuando sean de similar o mejor calidad, impliquen una reducción en los costos de la obra o en los 
plazos de ejecución de los trabajos. 
g) En la formulación de las propuestas deberá incluirse el pago de todos los derechos, gravámenes 
y/o impuestos en general todo gasto que demande la tramitación y aprobación de planos, inspección 
y todo tipo de instalaciones cuya puesta en marcha signifique la intervención reglamentaria de 
autoridades competentes. 
h) Que deberá prever durante la ejecución de la obra, entregas parciales de obras terminadas de 
acuerdo a los requerimientos de la Inspección designada al efecto. 
 
ARTICULO 16º: DE LA ADJUDICACIÓN: La Adjudicación se hará a aquellas Ofertas que el 
Instituto, a su solo juicio, considere técnica-legal y económicamente más convenientes, conforme 
las disponibilidades presupuestarias. 



 
 

 

Además se ponderarán los aspectos mínimos establecidos en el Artículo 31º - Sistema de 
Adjudicación Ley de Obras Públicas. 
A los efectos de determinar las Ofertas más conveniente se considerarán además de los aspectos 
legales, técnicos, urbanos y de las propuestas económicas la aplicación de los factores de radicación, 
concepto e inactividad, certificados por el Registro de Constructores de Obras y Prestaciones de 
Servicios Públicos de la Provincia del Chaco.  
A tal fin, la Administración adoptará el siguiente procedimiento: 
a) Afectará la cotización por el factor de radicación. 
b) La cifra resultante será la utilizada a los fines de la comparación económica de las ofertas.  
Asimismo, este I.P.D.U.V. se reserva el derecho de considerar como otro elemento de 
ponderación el Factor Concepto emitido por la Gerencia Operativa de este Organismo. 
 
ARTICULO 17º: DEL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA: Decidida la adjudicación, se 
notificará al adjudicatario y en un plazo no mayor de treinta días corridos se procederá a la firma del 
contrato de obra. El financiamiento de la Obra, ya declarada técnicamente apta y que es objeto de 
ésta Licitación, será otorgado por Resolución del Instituto. 
El financiamiento del proyecto queda supeditado a las disponibilidades financieras del Organismo en 
función de los recursos del FO.PRO.VI. 
Asimismo este Organismo, por razones de conveniencia y/o urgencia, podrá prever anticipo de 
fondos conforme Artículo 73 de la Ley de Obras Públicas Nº 1182-K, que se abonará previa 
constitución de la garantía correspondiente la que deberá contener su equivalente en UVIs, y será 
descontado proporcionalmente de los sucesivos certificados. 
 
ARTICULO 18º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las Obras se contratarán por el 
Sistema de Ajuste Alzado. Es obligación del Oferente la ejecución de la totalidad de las obras 
detalladas en el proyecto por ese único precio.  
 
ARTICULO 19º: DEL CONTRATO DE OBRA: Notificada la adjudicación a la Empresa y el 
financiamiento otorgado, el Instituto requerirá la presentación de la documentación necesaria para la 
formalización del Contrato de Obra respectivo. El mismo será suscripto en un plazo no mayor a 
los 30 días corridos. En caso de Uniones Transitorias de Empresas, se exigirá su habilitación por 
el Registro de Constructores de Obras y Prestaciones de Servicios Públicos de la Provincia del 
Chaco; previa la firma del Contrato y que la duración de cada una de ellas supere por lo menos 
en dos años calendarios el término de la garantía de la Obra. 
 
ARTICULO 20º: DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: Las partes firmarán el Acta de 
Iniciación y con ella dará inicio efectivo a la obra debiendo tener presente que el cómputo del 
plazo contractual se contará en un todo conforme lo previsto en el Artículo 5º del presente Pliego 
de Condiciones Particulares. Previo al inicio de la Obra, la Contratista y la Inspección requerirán 
la intervención de la Gerencia de Desarrollo Urbano quien verificará los niveles del terreno 
conforme las cotas definidas por los Organismos competentes A.P.A. y/o Municipio según 
corresponda. En caso de ser necesario el relleno parcial o total del terreno, se deberán instrumentar 
los medios necesarios para su cumplimiento. 
Las Obras de Redes de Infraestructura que comprende el presente emprendimiento se 
ejecutarán a través de la Gerencia Operativa del I.P.D.U.V. 
 
ARTICULO 21º: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE LAS OBRAS: El Plan de 
Trabajos se presentará antes del Inicio de las Obras y deberá ser aprobado por la Inspección del 
Instituto. Este Plan deberá considerar avances mínimos promedios mensuales cuyo porcentaje 



 
 

 

surge del cociente del 100 % de obra y el plazo de obra en meses. Esta es la condición de avance 
porcentual mínimo a ejecutar por mes. 
 
ARTICULO 22º: REPLANTEO: El replanteo es una operación técnica que supone el ajuste de la 
obra en consideración al lugar de emplazamiento de la misma. Esta actividad se realiza in situ, 
deslindando y amojonando el terreno donde se realizará la obra; de dicha operación se labrará un 
Acta, que será firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico. La Inspección de Obra 
notificará al Contratista fecha y hora de iniciación de las operaciones del replanteo de la obra. El 
suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, 
así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta de 
la Contratista. 
En la fecha fijada se iniciará el replanteo que podrá ser total o parcial. La negativa injustificada del 
Contratista a realizar el replanteo o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados dará 
lugar a la aplicación de una multa, por cada día de atraso equivalente al un décimo por mil (0,1 o/oo) 
del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente justificada.  
 
ARTICULO 23º: SEGUROS: Todos los Seguros que cubran los diferentes riesgos de la obra, 
deberán cumplir los lineamientos de la Resolución General Nº 38.708/2014 y modificatoria N° 
269/2024 de la Resolución Reglamentaria de la Ley 20.091 de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. Para ello deberá contratar con Entidades Aseguradoras de Capital Nacional, autorizadas y 
que cumplan con todo lo estipulado por la legislación vigente. Las Pólizas mencionadas o sus copias 
legalizadas, serán entregadas a la administración antes de iniciarse las obras. Asimismo, deberá 
presentar original o copia legalizada de los recibos de pago de los premios, reservándose el 
Comitente el derecho de aprobación de las mismas. La vigencia de la totalidad de los seguros se 
extenderá desde la fecha de inicio de la obra hasta la recepción definitiva. 
Los distintos tipos de seguros requeridos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Daños a terceros: deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia Terceros de obra en 
Construcción, la que deberá contener cláusula de no repetición contra el I.P.D.U.V., con cobertura de 
primer riesgo absoluto, por un mínimo por acontecimiento de PESOS CINCUENTA MILLONES 
($50.000.000,00). 
b) Accidentes de su Personal (A.R.T.): La Contratista asegurará, a todos los empleados y obreros que 
emplee en la ejecución de la obra asegurando una indemnización integral. 
Previa iniciación de los trabajos, la Contratista deberá presentar copia del Contrato y formulario 
de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley Nacional Nº 24.557, debidamente certificado.  
c) Accidentes del personal del Comitente (Inspector de Obra). 
d) Toda oferta de compañía aseguradora deberá contener la Cotización con la totalidad de términos y 
condiciones de cobertura, conjuntamente con Carta de Presentación donde designe en forma exclusiva al 
Nuevo Chaco Broker de Seguros S.A. como organizador en la Operatoria. 
Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para ello copia del 
Formulario 931 de A.R.C.A., detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 
El incumplimiento facultará al Instituto a contratar las Pólizas correspondientes a cargo de la 
Empresa, procediendo a descontar su costo de la certificación correspondiente. 
 
ARTICULO 24º: INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA: El Instituto ejercerá a través 
de los profesionales designados al efecto, la inspección y control tanto de los trabajos que se realicen 
como calidad y origen de los materiales y mano de obra. Asimismo verificará el cumplimiento del 
Plan de Trabajos, de las leyes citadas en las presentes cláusulas, efectuará las mediciones de obra, 
aprobará los certificados y verificará la presencia de los profesionales encargados de obra.  



 
 

 

La Inspección de Obra para un mejor seguimiento y control de la ejecución de los trabajos podrá 
solicitar a La Contratista documentación gráfica y/o analítica, complementaria de la obrante en el 
presente pliego.  
 
ARTICULO 25º: TRABAJOS DE LA INSPECCION EN HORAS EXTRAS: En todos los 
casos en que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad competente decida trabajar 
en horas extras, deberá notificarse al Comitente, quien designará el número de agentes necesarios 
para la supervisión y control de las tareas. El Comitente, deducirá del pago de los certificados el 
importe de los certificados correspondientes al pago de horas extras a la Inspección. 
 
ARTICULO 26º: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y ELEMENTOS A 
PROVEER POR LA CONTRATISTA: La Empresa Oferente deberá proveer desde el inicio 
de la obra hasta la recepción provisoria de la misma: 
a) Un (1) vehículo tipo Sedan cuatro (4) puertas, con una antigüedad máxima de cuatro (4) años, 
en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo el mantenimiento continuo de dicho bien con 
services correspondientes y reparación de cualquier tipo de falla. Además deberá contar con la 
correspondiente Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), seguros y recibos de pago de patente al 
día. 
b) Provisión de tres (3) litros de Nafta Súper (valor al mes del certificado) por cantidad de 
viviendas, desde el Acta de Inicio hasta la Recepción Provisoria, por mes. 
c) Abono mensual equivalente a diez mil pesos con 00/100 ($10.000,00) destinados a gastos de 
telefonía celular. 
d) Zapatos de seguridad, cascos de seguridad, camisa y pantalón de grafa y guantes. 
Estas provisiones se harán efectivas a la Gerencia Operativa. 
El incumplimiento por la Contratista de cualquiera de las cargas descriptas u otras que puedan 

surgir durante el período en poder en cuestión, dará lugar al I.P.D.U.V. a proceder al descuento 

de los montos correspondientes al certificado o cualquier otro crédito que la Contratista tenga 

en el Instituto, sin necesidad de intimación alguna, y la correspondiente afectación del concepto 

de la Empresa y su notificación por la Gerencia Operativa al Registro de Constructores de la 

Provincia 
 
ARTICULO 27º: REPRESENTANTE TÉCNICO: La Contratista deberá estar representada en 
la obra por un profesional universitario, inscripto en el Consejo o Colegio Profesional de la Provincia 
del Chaco que corresponda (M.M.O, Arquitecto, Ingeniero en Construcciones/Civil), quien deberá 
permanecer en ella en forma constante durante toda la jornada laboral y hasta la finalización de todos 
los ítems. Conjuntamente con este, la Contratista designará, mediante listado, los posibles 
reemplazantes temporarios cuando el Representante Técnico deba ausentarse de la obra por causas 
de fuerza mayor. 
En caso de verificarse la ausencia del profesional en obra se aplicará una multa del 0.1 o/oo del 
monto del contrato por cada día de incumplimiento.    
Mensualmente, con el certificado, se deberá presentar la constancia de pago de honorarios del 
Representante Técnico certificada por el Consejo/Colegio respectivo, debiendo acreditar lo 
dispuesto en el Artículo 3º del Decreto Nº 2072/87.  
 
ARTICULO 28º: AUDITORIAS: El Instituto se reserva el derecho de realizar todos los controles 
y auditorias que considere necesarios para el real y efectivo cumplimiento del emprendimiento. El 
I.P.D.U.V. verificará, a través de la Inspección de Obra designada al efecto, la calidad de la Obra, de 



 
 

 

los trabajos ejecutados, del avance físico de la Obra previsto y de las condiciones del Contrato y 
emitirá un concepto que será comunicado fehacientemente a la Empresa dentro de las 72 horas.  
En idénticos términos la Empresa podrá corregir las posibles distorsiones de los rubros y/o 
presentar su descargo pertinente. 
Todo lo actuado será girado al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia para su 
consideración y trámites de rigor, sin perjuicio de las sanciones que disponga este Instituto.  
 
ARTICULO 29º: DOCUMENTACION TECNICO-LEGAL: La Empresa Contratista será la 
única responsable de los estudios, proyectos, ensayos y verificaciones que las presentes cláusulas 
pusieren a su cargo, como estudios de suelos, cálculos de fundaciones, estructuras, memoria de 
cálculo y planillas, conforme las características del suelo en que se localiza la obra, los que no darán 
lugar a pagos de adicionales alguno. 
El contratista será responsable de la interpretación de la documentación contractual, incluidos los 
anteproyectos que sirven de base para la licitación, salvo que hubieren manifestado la existencia de 
errores y/o defectos durante el proceso. No podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni 
tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u 
omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción originado en 
proyectos o planos con deficiencias que hubieran podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias 
que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no 
hubieren sido denunciados por escrito al Instituto antes de iniciarlos. 
Con no menos de treinta (30) días de antelación con respecto a la fecha prevista para las pruebas 
requeridas para la recepción provisoria de las obras, la Empresa presentará a la Inspección, dos 
copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la Obra ejecutada. Esta 
documentación será verificada durante el período de garantía por la Inspección o personal que 
participa o supervisa la Obra durante ese plazo, a efectos de detectar las eventuales faltas de 
concordancia con las previstas en el contrato.  
La Contratista deberá presentar a este Organismo, previo al inicio de la Obra, el Proyecto 
Ejecutivo para su aprobación y visado a fin de ser elevado al Colegio Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco. Asimismo una vez realizado este trámite 
por parte del I.P.D.U.V., la Empresa continuará con la gestión de aprobación del proyecto 
ante el Municipio.   
 
ARTICULO 30º: TAREAS DE MENSURA:  
A. ACTA DE CONSTATACION: Previo al inicio de las obras es obligatoria la extensión del 
“Acta de Constatación” por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Para ello, será requerido a 
La Contratista la ejecución de los siguientes trabajos: 
1. El saneamiento del terreno donde se ejecutará la obra: desmonte y relleno en caso de ser 
necesario, según lo determine planialtimetría a presentar por la contratista y en virtud de los niveles 
que determine la Gerencia Operativa.  
2. La presentación, ante la Gerencia de Desarrollo Urbano, del Certificado de Amojonamiento 
debidamente firmado por el profesional competente y con el V°B° de Secretaría de Desarrollo 
Territorial, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la 
Provincia. 
3. Cumplido los pasos anteriores y a pedido de la inspección, los agrimensores de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, realizarán la constatación “in situ” y posterior extensión del Acta de 
Constatación. 
B. PLANOS DE MENSURA Y SUBDIVISIÓN APROBADOS: Si bien el inmueble objeto de 
la presente obra, cuenta con Plano de Mensura de Subdivisión Aprobado, se informa que en caso que 
sea necesario realizar modificaciones, en primer lugar las mismas deberán ser autorizadas 
formalmente por la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV, Subsecretaria de Desarrollo 



 
 

 

Territorial de la Provincia y por el Municipio involucrado, motivo por el cual se insta a La 
Contratista a realizar las consultas pertinentes. Una vez aprobada las modificaciones, se deberá 
confeccionar un plano de mensura y realizar las gestiones necesarias para su aprobación. Para ello La 
Contratista deberá presentar “Constancia de Gestión de Tramite Urgente” – expedida por la 
Dirección Provincial de Catastro y Cartografía del Chaco - de la Mensura y Subdivisión del/los 
inmueble/s objeto de la obra. 
Asimismo, al 50% de obra certificada, la contratista deberá presentar a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano el Plano de Mensura y Subdivisión Aprobado por la Dirección Provincial de Catastro y 
Cartografía a conformidad de dicha Gerencia, en formato digital mediante Actuación Electrónica en 
el Sistema de Gestión de Trámites, remitiendo a esta Gerencia copias del mismo a las Gerencias 
Operativa, de Asuntos Socioeconómicos y Dirección del Registro Notarial Especial del I.P.D.U.V. 
El incumplimiento de la presente en el tiempo establecido facultará al Instituto, de oficio o por 
terceros, a la elaboración de dicho plano por cuenta y costo de la Contratista, reteniendo el 
equivalente al 3% de los certificados pendientes del saldo de obra.  
En caso de relocalización total o parcial de la obra, la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá 
redeterminar el presente artículo. 
 
ARTICULO 31º: ENERGIA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN: La provisión del agua de 
construcción, y de la energía eléctrica será por cuenta exclusiva de la Contratista.  
En el caso de que la contratista prevea utilizar equipos de construcción accionados 
eléctricamente, deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de provisión de 
energía eléctrica, como así también asegurar la provisión de agua para la construcción. 

 
ARTICULO 32º: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Los oferentes tendrán especialmente 
en cuenta al formular su propuesta que deberán adquirir los materiales de construcción en la zona, 
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1058-A de Preferencia Local y Decreto 1.874. Acreditada la falta 
de existencia en la zona de los materiales, en tiempo, calidad y cantidad suficiente de acuerdo al 
cronograma de obras y plan de trabajos aprobados, el Contratista queda facultado para adquirir los 
materiales en cuestión en otra jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de cumplimiento de lo dispuesto 
en la citada Ley (que forma parte del Pliego). 
 
ARTÍCULO 33º: DE LOS POZOS ABSORBENTES Y DE LAS PERFORACIONES: De no 
existir factibilidad de evacuación de las aguas residuales domiciliarias por redes colectoras 
cloacales, la evacuación de dichas aguas se dará mediante Sistemas Estáticos, siendo 
imprescindible que la construcción de los pozos absorbentes, como las perforaciones se ejecuten con 
personal idóneo de reconocido prestigio en el medio. En este punto se sugiere que por un lado, antes 
de iniciar los trabajos, la Contratista acuerde con la Inspección la metodología a adoptar y el personal 
que afectará el trabajo, los cuales deberán reunir las características enunciadas, debiendo contar con 
la aprobación previa de la Inspección. Por otro lado, se realizará un control estricto de cada uno de 
los pozos o perforaciones a través de personal idóneo del I.P.D.U.V., debiendo responder a todas las 
pruebas de funcionamiento a que sean sometidos. Dicha aprobación quedará debidamente 
documentada y firmada por el Representante Técnico de la Contratista y el Inspector de Obra.  
Se verificarán las capacidades útiles de las cámaras sépticas, las que deberán responder a las 
dimensiones proyectadas, los diámetros y profundidades de los pozos a los estudios de permeabilidad 
y con relación a las perforaciones, una vez que se cuente con la autorización de la A.P.A. se deberá 
dar estricto cumplimiento a las especificaciones establecidas por este Organismo. 
Si al momento de formular su oferta, el oferente verifica que del estudio de permeabilidad del suelo 
resultaren profundidades que superen, por ejemplo, los 6 mts., podrán proponer perforaciones como 



 
 

 

destino final de los líquidos cloacales, a fin de alcanzar los mantos permeables detectados a través del 
estudio; el Instituto no reconocerá ningún tipo de Adicional de Obra por estos conceptos.  
Para este último supuesto, la perforación cloacal profunda no reemplaza el pozo absorbente, sino 
que es un elemento a agregarse en el sistema estático de evacuación; con la consideración que el 
pozo mencionado deja de profundizarse para llegar al manto permeable, por lo que podría 
llamársele también “cámara de retención de líquidos”. En todos los casos el orden de 
construcción de este sistema estático será: cámara séptica, pozo negro o cámara de retención, y 
por último la perforación comunicada con la cámara de retención de líquidos.  
La cámara de retención de líquidos tendrá como medidas mínimas Ø1.20mts de planta circular, o 
1.50mts de lado en planta cuadrada; y 2.50mts de profundidad. Estas medidas mínimas como las 
de la capacidad de la cámara séptica, deben respetarse a efecto de garantizar un tiempo de 
permanencia de las aguas logrando su degradación, ya que al manto de suelo filtrante solo se 
deben escurrir líquidos inocuos.  
Las perforaciones dispondrán de acceso individual para su mantenimiento, previsto con cámara y 
tapa, y su desarrollo será encamisado en PVC Ø110mm, tal que el extremo inferior tendrá 
tratamiento de filtro con piezas especiales o bien ranurado, de un metro como medida mínima en 
longitud, ingresando también al menos un metro en el manto filtrante buscado. El largo de 
desarrollo de la perforación, o bien la profundidad a la que se encuentre el manto filtrante 
buscado, será variable y se constatará mediante ensayos, o bien al detectarse arenas limpias y 
libres de finos cohesivos, para lo que se hace imprescindible la ejecución y la presencia de 
personal idóneo en la materia.  
Deberá tenerse en cuenta especialmente, que los desagües pluviales intradomiciliarios evacuen 
con buen caudal y rapidez las aguas pluviales de los patios correspondientes, a efecto que estas 
aguas no saturen el suelo en el que se sitúa el sistema estático de evacuación cloacal, o bien 
ingresen directamente a las perforaciones. 
 
ARTICULO 34º: DE LA APROBACION DE LOS PROYECTOS: El Oferente deberá tomar 
conocimiento de toda Reglamentación Municipal vigente a la fecha. En función del estudio de suelos 
que deberá efectuar se determinará el tipo de fundación a adoptar, debiendo presentar a la Gerencia 
de Proyectos y Programación planos, detalles y cálculos correspondientes, para su aprobación. 
También en función del Estudio de Permeabilidad del Suelo se definirá el sistema de evacuación 
cloacal y la profundidad requerida. 
Asimismo, deberá presentar a la Gerencia mencionada, el Proyecto Ejecutivo para la elevación al 
Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco. La Empresa completará 
la gestión ante la Municipalidad debiendo considerar en su oferta todos los gastos administrativos 
que demanden dichas tramitaciones, excepto los emergentes en concepto de tasas y sellados, atento 
que este Organismo suscribe la Documentación Técnica del Proyecto Ejecutivo y se encuentra 
exento de dichos aportes. 
Una vez finalizado las gestiones inherentes a la aprobación del Proyecto Ejecutivo, La Contratista 
deberá remitir a esta Gerencia una copia en formato digital de toda la documentación que conforma 
el Proyecto mencionado. 
 
ARTICULO 35º: DOCUMENTACIONES COMPLEMENTARIAS: Durante el transcurso de la 
Obra y a requerimiento de “EL INSTITUTO”, a través de la Inspección designada por el mismo, 
“LA CONTRATISTA” acepta presentar documentación gráfica y/o analítica complementaria de las 



 
 

 

obrantes en la carpeta de contrato, que se considere necesaria para el mejor seguimiento y control de 
la ejecución de los trabajos. 
 
ARTICULO 36º: DE LA CREACIÓN REGISTRO DE LADRILLEROS (R.P.L.) - 
DECRETOS Nº 254/2.008 2288/2017 y sus Modificatorias: Las Empresas intervinientes deberán 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos mencionados incluyendo en la ejecución de las 
obras insumos producidos por ladrilleros inscriptos en el R.P.L. correspondiente a la localidad y/o 
zona en que se localizan las Obras. El Instituto pondrá a disposición de las Empresas, la nómina de 
los ladrilleros inscriptos. 
 
ARTÍCULO 37º: LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL SEGURIDAD E HIGIENE: El 
Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la 
República Argentina en materia laboral, previsional, impositiva y todo aquello establecido por el 
Régimen de Contratación de Obras Públicas, así como las que establezcan las convenciones de 
trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su Oferta. 
Deberá exhibir, cuando la Inspección/Supervisión lo requiera/n, todos los documentos necesarios a 
fin de acreditar su cumplimiento. Asimismo no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los 
establecidos por los Convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán 
por la jornada legal de trabajo. En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la 
lista de jornales que se abonan en obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente 
para tales trabajos. Iguales formalidades observarán los subcontratistas aceptados por el Comitente. 
Se suspenderá la tramitación y pago de los certificados de obra si la Contratista no hubiere ingresado 
los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, 
o si no mantuviere al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de 
intereses por la demora, durante ese período. A tal efecto la Inspección/ Supervisión de la Obra hará 
constar en la tramitación interna del certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales 
conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena la Contratista 
presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el libro de jornales rubricado 
según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago 
del personal. 
La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas 
de pago correspondientes, en la que la Contratista hará constar que el mismo corresponde al pago de 
los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes del que se trata. El incumplimiento de 
la legislación laboral y previsional por parte de la Contratista se considerará falta grave y dará lugar a 
que el Instituto suspenda el trámite de emisión de certificados hasta que se regularice la situación y 
será puesto en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente (Ley 
2856-L). 
En materia de Seguridad e Higiene la Contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587, 
24.557 de Riesgo de Trabajo, al Decreto No 911/96 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene y a 
las Resoluciones Nos. 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 
Durante la ejecución de la Obra la Contratista deberá prever todas las medidas de extrema 
precaución y seguridad, que considere necesarias o que le sean ordenadas por el Inspector, a 
efectos de evitar accidentes; de los que será, la única responsable. 
 
ARTICULO 38º: RECEPCION Y CONSERVACIÓN: La recepción total y parcial de las obras 
tendrán carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía, que será de 360 días 
corridos, sólo se aceptarán recepciones parciales cuando resultare posible la inmediata habilitación al 
usuario del sector correspondiente de la obra. 
A los efectos de la recepción provisoria no se aceptarán deficiencias ni detalles faltantes para cuya 
ejecución sea necesario clausurar total o parcialmente la obra impidiendo su habilitación inmediata. 



 
 

 

También será requisito para formalizar la recepción provisoria la entrega de los planos conforme a 
obra aprobados así como todo otro elemento o documentación a cargo del contratista destinado a 
asegurar la inmediata escrituración de las unidades al producirse la recepción definitiva.  
1) Serán condiciones para la Recepción Provisoria de la Obra: 
a) Que la obra se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del Contrato. 
b) Que se hayan realizado todas las pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección, cuyo 
costo se considera incluido en el precio de la Obra en la que se incluirá el sistema cloacal estático; 
cuyo mantenimiento estará a cargo de la contratista durante el plazo de garantía. 
c) Que el Contratista haya subsanado satisfactoriamente las observaciones que la Inspección hubiere 
formulado al realizar el Inventario de la misma. 
d) Que no se le formulen observaciones que impidan su habilitación inmediata. 
2) Serán condiciones para la Recepción Definitiva de la Obra: Que hayan sido subsanadas total y 
satisfactoriamente las observaciones que se constaren en la Recepción Provisoria y las deficiencias 
denunciadas durante el plazo de garantía. 
En supuesto de ruina total o parcial de la Obra, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1273 y 
concordante del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 
ARTICULO 39º: PENALIDADES Y MULTAS: El incumplimiento de las obligaciones 
contractuales (plazos, plan de trabajos, órdenes de servicios, etc.) dará lugar a la aplicación, sin más 
trámite, de las penalidades que aquí se detallan. Las multas resultantes serán descontadas de los 
certificados de obra, de las garantías constituidas o en su defecto de cualquier crédito a favor del 
contratista.    
1) Cuando para la Adjudicación de la Obra el Instituto requiera al Proponente información adicional 
y éste no la suministre en el plazo fijado, el Instituto comunicará ello al Registro de Constructores de 
Obras Públicas, quienes aplicarán las sanciones que su Reglamentación determine.  
2) Si el Contratista no se aviniera a cumplir una orden de servicio dentro del plazo fijado, será 
penado con una multa por día de incumplimiento, que se fija en el medio por diez mil (0,5 o/ooo) del 
monto de Contrato. Esta multa no será reintegrable. 
3)  Si el Contratista no diere cumplimiento al plazo contractual, será penado con una Multa que se 
fija en el medio por diez mil (0,5 o/ooo) del monto de Contrato, por cada día de atraso en la 
terminación de la Obra. 
4) Incumplimiento de Plan de Trabajos: Será tratado de forma idéntica al plazo de obra, pero 
tomando sólo en consideración la parte de Obra que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será 
proporcional a ella.  
El Comitente asentará las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, y serán 
comunicadas también al Registro Provincial de Obras Públicas y en todo otro registro que se lleve, a 
los mismos o similares efectos. 
 
ARTICULO 40º: MEDICION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS: La Obra será medida y 
certificada por períodos mensuales, siendo responsabilidad de la Inspección realizar estas tareas. El 
Contratista (o su Representante Técnico debidamente autorizado) está obligado a asistir a todas las 
mediciones, las que se realizarán el último día hábil de cada mes calendario. Si se negase a presenciar 
las mediciones se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación. 
El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a la medición. En 
virtud de lo expuesto el Comitente se compromete a remitir las rendiciones correspondientes dentro 
de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente. 
Los certificados, salvo el final, serán provisorios y considerados pagos a cuenta. 
Junto con el Certificado de Obra el Contratista deberá presentar las constancias, originales o 
certificadas de:  
 Declaración Jurada ante la A.R.C.A. 



 
 

 

 Depósitos de Aportes Previsionales. 
 Declaración Jurada del Personal afectado a la Obra y originales de los respectivos recibos de 
sueldos firmados. 
 Boleta de Depósito de Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la 
Construcción, efectuado por el Nuevo Banco del Chaco S.A. 
 Recibos de pago de las Pólizas exigidas por pliego. 
El no cumplimiento de los requisitos exigidos será denunciado en el Certificado de Obra, debiendo 
este Instituto dar cuenta a los organismos pertinentes del trabajo, a los efectos correspondientes, y a 
su vez depositará en una cuenta especial los importes respectivos de los incumplimientos del 
Contratista, que serán percibidos sin más trámite por los beneficiarios. 
 
ARTICULO 41º: GARANTIA DE CONTRATO: Previo a la firma del Contrato el 
Adjudicatario constituirá una garantía mínima de cumplimiento de Contrato del 5 % (cinco por 
ciento) del monto de la oferta, (la que deberá contener su equivalente en UVIs) la que se retendrá 
hasta la recepción definitiva de la obra; la misma será devuelta una vez satisfechas las 
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corriera por su cuenta. Aceptada 
la Garantía de Contrato, se reintegrará la Garantía de la Oferta. 

 
ARTICULO 42º: FONDO DE REPARO: El Contratista constituirá el Fondo de Reparo, 
equivalente al 5% (cinco por ciento) a partir de la retención de cada certificado (la que deberá 
contener su equivalente en UVIs). 
Ese fondo quedará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la Obra con exclusiva 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta ejecución de los trabajos, y para hacer frente a las 
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fueran ordenados. En 
caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá éste reponer la suma afectada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles bajo 
apercibimiento de rescisión del Contrato.   
El Contratista constituirá el Fondo de Reparo, equivalente al 5% (cinco por ciento) a partir de la 
retención de cada certificado. 
 
ARTICULO 43º: SELLADO DE LEY: Se realizará conforme a la Ley Tarifaria Nº 299-F y sus 
actualizaciones.   
 Sellado contrato: 10 o/oo (50 %). 
 
ARTICULO 44º: CUENTA CORRIENTE – POLIZAS DE SEGURO: Se dispone la 
obligatoriedad a la Contratista de poseer una Cuenta Corriente Bancaria o Caja de Ahorro en el 
Nuevo Banco del Chaco S.A. a su nombre.  
Así también todas las Pólizas que se contraten por la contratista a favor del I.P.D.U.V. en el marco del 
contrato a celebrarse deberán contener su equivalente en UVIs hasta la Recepción Definitiva de la 
Obra. 
 

ARTICULO 45º: ANTICIPO DE FONDOS: el Poder Ejecutivo o el Directorio del IPDUV por el 
respectivo instrumento Legal, podrán autorizar anticipos de fondos a la Contratista, en un todo de 
acuerdo con el Artículo 73º de la ley Nº 1182-K de Obras Publicas y sus modificatorias y el Art. 17 
del presente Pliego de Condiciones Particulares. 



 
 

 

 
ARTICULO 46º: MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: Durante la ejecución de la Obra 
la Contratista deberá prever medidas de extrema precaución y seguridad. Además deberá prever toda 
otra medida que considere necesaria o que le sea ordenada por el Inspector, a efectos de evitar 
accidentes; de los que será, la única responsable. 
La Contratista deberá cumplir cabalmente con las normativas de Seguridad e Higiene establecidas 
por la Ley Nacional Nº 19.587, Resolución 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación y toda otra disposición provincial vigente en la materia. Su inobservancia debidamente 
constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspección de Obra, independientemente de la 
sanción que le corresponda por la aplicación de las normas generales, determinará la suspensión de 
la emisión de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo la 
Contratista el derecho a la percepción de intereses por mora. 
La Contratista se hace responsable de la conducta de sus empleados en la obra. Aún cuando la 
disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Supervisión podrá ordenar a éste el retiro de la 
obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique 
o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos. La orden de la Inspección en ese sentido implicará 
solamente el retiro del personal de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las 
acciones que se siguieran a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad 
alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del Contratista. 
 
ARTICULO 47º: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: La Contratista se obliga a 
cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales Nacionales, Provinciales y 
Municipales relativas a la protección del medio ambiente durante la ejecución de las obras. En dicho 
marco, la Contratista se obliga a dar cumplimiento a todo lo establecido en la Ley 27.520 de 
Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y la normativa 
específica derivada de la misma, con alcance provincial y local. 
AVISO DE PROYECTO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: La Contratista 
deberá presentar, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Aviso de 
Proyecto de acuerdo a la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Global. A tal fin, deberá adaptar dicho documento al formato que impone el 
Anexo I y II de la Resolución 674; en caso en que dicha obra lo amerite, la Contratista deberá 
presentar Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) y Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.), a fin de 
obtener la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL que habilita la ejecución del 
Proyecto. Toda documentación presentada deberá ser remitida formalmente al Área de 
Desarrollo Urbano. La Inspección de Obras de la Gerencia Operativa del I.P.D.U.V. será la 
encargada de auditar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental como así también la 
responsable de aplicar las sanciones correspondientes.  
Los costos que emerjan del cumplimiento de las presentes obligaciones deberán ser 
absorbidos por la Contratista. 
 

ARTICULO 48º: CARTEL DE OBRA, SEGURIDAD, CIERRE Y VIGILANCIA DE LA 
OBRA: El tipo y dimensiones, materiales y demás características del cartel de obra, será 
provisto por el Organismo y según lo requiera la inspección, el que deberá ser colocado al inicio 
de las obras previa consulta del diseño con la Gerencia Operativa quien dará la aprobación 
definitiva del mismo. 
La extensión del cerco de obra será la que demande, como mínimo, el perímetro del terreno 
donde se implantarán las obras y el diseño del alambrado será indicado por la Inspección. Se 
ejecutará prolijamente y brindará adecuada seguridad, posibilitando la mejor vigilancia de la 



 
 

 

obra. La vigilancia deberá impedir el acceso de personas ajenas a la obra no autorizadas expresa 
y fehacientemente por autoridad competente del Instituto. Los accesos deberán estar indicados, 
debiendo preverse letreros de precaución cuando fueren necesarios. 
 
ARTICULO 49º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El Contratista deberá entregar mensualmente vistas 
fotográficas en soporte magnético e impresas, de los trabajos en concordancia con la fecha del cierre 
de la emisión de los Certificados mensuales. El Inspector indicará en cada caso cuáles serán las vistas 
del conjunto y detalles a tomar. 
 
ARTICULO 50º: CONTRATACION EN U.V.I.: La obra será contratada, certificada y abonada 
conforme el mecanismo establecido por la Ley Nacional Nº 27.397, a la cual se adhirió nuestra 
provincia mediante Ley Nº 2873-k.  
 
ARTICULO 51º: RESCISION DE CONTRATO: En caso de Rescisión Contractual y/o Cierre 
Anticipado de la presente Obra se aplicará lo indicado en los Artículos 99° a 108° de las Cláusulas 
Generales del Pliego de obra, y en el supuesto de que existan fondos cobrados por la Contratista y no 
volcados en la misma, el monto debido será actualizado conforme el método de actualización previsto en 
las presentes Cláusulas para la confección de los respectivos certificados. 
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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 

Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 1058-A 

(Antes Ley 4713) 

 

Artículo 1°: La Administración Pública Provincial, sus organismos autárquicos o 

descentralizados, las sociedades y empresas del Estado Provincial y las entidades comprendidas 

en la ley 3565, a efectos del desarrollo de sus actividades contempladas en la Ley de Obras 

Públicas y en la Ley de Organización y funcionamiento de la Administración Financiera del 

Sector Público Provincial, dentro del ámbito Provincial deberán: 

a) Adquirir bienes, materiales, productos o insumos de origen Provincial cuando su 

calidad fuere conveniente para los objetivos de su adquisición y cuyo precio fuese igual 

o superior en hasta un 7% (siete por ciento) de la menor oferta, si esta fuese de origen 

extraprovincial; 

b) contratar obras o servicios con empresas constructoras o proveedores  radicados en la 

Provincia, cuando los antecedentes empresariales y características técnicas resulten 

satisfactorias para los fines a los que estarán destinados, en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto por el inciso a) del presente artículo; 

c) contratar o designar preferentemente profesionales, técnicos o mano de obra de 

personas residentes en la Provincia; 

d) otorgar concesiones de servicios u obras públicas a cooperativas o empresas radicadas 

en la Provincia. 

e) Contratar servicios médicos asistenciales con entidades y o establecimientos médicos 

radicados en la Provincia, siempre que la complejidad, características y calidad del 

servicio, respondan satisfactoriamente a los fines a los que están destinadas. 

 

En los casos en que exista probada razón de urgencia y se acredite por informe médico oficial 

que las entidades y/o establecimientos médicos locales, no están en condiciones de brindar la 

complejidad técnica del servicio por contratar, o cuando otras circunstancias debidamente 

justificadas así lo exijan, a juicio del Ministerio de Salud Pública –a través del área y/o 

responsable que se designe a este efecto– se podrán contratar los servicios pretendidos fuera de 

la Provincia. 

La aplicación prioritaria establecida en este artículo, procederá cuando el precio de los 

servicios se encuadre en lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo. 

En la materia objeto de la presente ley, los contenidos de cada compra o contratación se 

fraccionarán en el mayor grado posible dentro de lo que resulte razonable desde el punto de 
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vista técnico, con el fin de facilitar la máxima participación de las actividades económicas de la 

Provincia. 

Por vía reglamentaria, se establecerán los mecanismos por los cuales la autoridad de aplicación 

elaborará un programa anual de compras y fijará, en la medida de lo posible, las normas de 

estandarización correspondientes. 

Artículo 2°: Para la adquisición de bienes, materiales, productos o insumos de origen 

Provincial o extraprovincial, estos deberán ajustarse a las normas de calidad nacionales o 

internacionales, las que serán de aplicación gradualmente creciente, de acuerdo con lo que la 

reglamentación establecerá para cada sector, fijándoles las prioridades pertinentes. El oferente 

deberá adjuntar a su propuesta la certificación de ensayo o calidad correspondiente, la que 

podrá ser expedida por el I.N.T.I., I.N.T.A., U.N.N.E., U.T.N. o empresas privadas 

debidamente habilitadas. 

Artículo 3°: En el caso de los bienes que se mencionan en el inciso a) del artículo 1°, se exigirá 

un certificado de origen Provincial, el que será otorgado por las entidades empresarias, de 

primer o segundo grado, que nucleen la actividad de que se trate, y que al tiempo de 

promulgación de la presente ley cuenten con más de dos (2) años de existencia reconocida en la 

Provincia del Chaco. 

Por vía reglamentaria se preverán los requisitos y demás condiciones para tornar operativos los 

contenidos del presente artículo. 

Artículo 4°: En todo llamado a licitación o cualquier otro medio de contratación se incluirá 

una clausula particular por la cual el oferente se obligara a adquirir los materiales, materias 

primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del contrato 

cuando existiere oferta local suficiente. 

Por vía reglamentaria se preverán los requisitos y demás condiciones para tornar operativos los 

contenidos del presente artículo. 

Artículo 5°: Para las actividades comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1°, se 

tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a) En primer término se adquirirán los productos primarios de origen Provincial, los 

productos industrializados que utilicen insumos del mismo origen o que tengan el mayor 

valor agregado en la Provincia; 

b) si los productos primarios o industrializados no se produjeran en la  Provincia o su 

producción fuera insuficiente en cantidad y calidad, la adquisición será preferentemente 

efectuada a las empresas comerciales radicadas en el ámbito Provincial, priorizando a 

aquellas que acrediten más de dos (2) años de radicación real y efectiva y que puedan 

abastecer tales bienes, sobre la base de precios competitivos; 

c) las prioridades sucesivas las tendrán los bienes o servicios originados en el 

CRECENEA Litoral, luego los de origen nacional, los de origen MERCOSUR y por 

último los de origen extranjero en general. 
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Por vía reglamentaria, la autoridad de aplicación establecerá las precisiones requeridas para el 

cumplimiento de los incisos precedentes. 

Artículo 6°: Las normas de la presente ley serán aplicables aun cuando las actividades sean 

ejecutadas con financiamiento nacional o internacional, salvo cuando expresamente el 

organismo otorgante del préstamo establezca normas inmodificables que impidan la aplicación 

total o parcial de este cuerpo legal. 

No será de aplicación la presente cuando exista probada razón de urgencia por causas de fuerza 

mayor, y se demuestre suficientemente que los proveedores locales no estén en condiciones de 

entregar el producto de que se trate dentro del plazo requerido, todo ello comprobado previa y 

fehacientemente por la Comisión de Control que se crea por el artículo 9° de esta ley. 

Artículo 7°: En los casos en que se trate de contratos ejecutables en el interior de la Provincia, 

se dará prioridad a las ofertas de firmas o empresas radicadas en las localidades destinatarias 

del proyecto final. Cuando por razones de capacidad técnica no puedan competir las empresas 

radicadas en dichas localidades, se dará prioridad en la adjudicación a las empresas 

Provinciales que contemplen la incorporación de la o las empresas locales para la ejecución de 

la obra. 

Artículo 8°: La contratación de servicios de consultoría se concretara con profesionales o 

técnicos matriculados en la Provincia y que acrediten una residencia real y efectiva en la 

misma, de por lo menos dos años, y con consultoras acreditadas y registradas en la Provincia y 

con una radicación real y efectiva no menor a dos años anteriores al momento de su 

contratación. 

Cuando la complejidad técnica del servicio de consultoría por contratar u otra circunstancia 

debidamente justificada así lo exija, a juicio de la autoridad de aplicación, se podrán contratar 

los servicios de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Tecnológica Nacional 

-Facultad Regional Resistencia y de consultoras del resto del país o del extranjero, dando 

prioridad a aquellas que en mayor proporción incorporen profesionales o técnicos locales, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley. 

Artículo 9°: Crease en el ámbito del Ministerio de Economía, Industria y Empleo, la Comisión 

de Control de la presente ley, con carácter ad-honorem, la que será presidida por el Ministro de 

Economía, Industria y Empleo. 

La Comisión se constituirá con cinco miembros titulares que serán designados por decreto. 

Tres miembros serán, respectivamente, los Ministros de Economía, Industria y Empleo y de la 

producción y Ambiente, y el Secretario de Transporte, obras y servicios públicos; los otros dos 

titulares serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las entidades empresarias de 

primer o segundo grado representativas. 

Los cinco miembros titulares deberán contar con sus respectivos suplentes, los que en el caso 

de los representantes del Estado, no podrán tener rango inferior al de Subsecretario de Estado. 

A pedido de la Presidencia o a solicitud de uno o más de sus miembros, se podrá incorporar a la 

Comisión, con voz y sin voto, a un representante y un suplente del sector organizado de la 
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industria, comercio, servicio o profesión de que se trate en el llamado a licitación o concurso 

sujeto a dictamen de la comisión. 

La Comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento. 

Artículo 10: En todo proceso licitatorio a que diere lugar la aplicación de la presente ley, una 

vez producido el dictamen de la Comisión de Adjudicación y previo a la decisión final de la 

adjudicación, deberá contarse con el respectivo pronunciamiento de la Comisión de Control 

creada en el artículo anterior. Si la Comisión de Control no se expidiere dentro de los diez (10) 

días hábiles de efectuada la consulta, esta se tendrá por producida en sentido afirmativo. 

Artículo 11: Todos los organismos del Estado Provincial comprendidos en la normativa del 

artículo 1° de la presente, que convoquen a licitaciones públicas o privadas o llamados a 

concursos en su caso, deberán incluir en las clausulas generales o particulares las normas de 

preferencia dispuesta en la presente ley. 

Los oferentes o interesados tendrán derecho a presentar impugnaciones a los pliegos de 

licitación hasta 48 horas antes del acto licitatorio ante la Comisión de Control creada por el 

artículo 9° de esta ley, suspendiéndose los plazos del mencionado acto hasta tanto se expida la 

misma. 

Por vía reglamentaria se establecerá el plazo en que deberá expedirse la citada Comisión de 

Control en los casos de impugnaciones. 

La omisión de estas cláusulas y especificaciones, o el incumplimiento de lo dispuesto por la 

presente ley, acarreara la responsabilidad personal de los funcionarios correspondientes, tanto 

civil como administrativa. 

Artículo 12: A los efectos del cumplimiento del objetivo de la presente ley, el Poder Ejecutivo 

podrá realizar convenios de carácter provincial, nacional o internacional que factibilicen la 

adopción de tecnología, sistemas, maquinarias y equipos que reactiven las industrias existentes 

y generen nuevas radicaciones, con niveles óptimos de producción, prioritariamente en el 

sector de la producción primaria provincial. 

Artículo 13: Invitase a las Municipalidades a adherir al régimen estatuido en la presente ley. 

Artículo 14: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, debiendo dar intervención a la 

Cámara de Diputados de la Provincia, la cual concurrirá a través de su Comisión de 

Asesoramiento Legislativo de Industria, Comercio, Transporte y Comunicaciones. 

Artículo 15: Las diferencias a que diere lugar la concurrencia de las previsiones contenidas en 

esta ley y en la ley 4530, serán resueltas por la Comisión a que se refiere el artículo 9° de la 

presente. 

Artículo 16: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 



Fuente: Dirección de Información Parlamentaria Güemes 120 - 5° Piso 
T.E.: 0362 - 4441467 - Internos: 194-200 - Centrex: 41467 

Email: dir.informacionparlamentaria@legislaturachaco.gov.ar 
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DECRETO 1874 

 
Visto: 

 

La Ley Provincial Nº 4713 de Preferencia Local, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la ley Nº 4713 ha sido dictada con la finalidad de estimular el desarrollo actividad económica 

de la Provincia, 

Que deviene sumamente necesario promover el incremento de las fuentes de trabajo, lo que traerá 

aparejado una mejora sustancial en el nivel de vida de la población; 

Que es necesario determinar los requisitos y trámites que deberá cumplir toda persona física o 

jurídica que pretenda acogerse a la Ley; 

Que el legislador ha delegado al Poder Ejecutivo la reglamentación de diversos aspectos de la Ley, 

a los fines de determinar el alcance de sus disposiciones; 

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el inciso 3) del artículo 

141º de la Constitución de la Provincia del Chaco; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA 

 

ARTICULO 1º: Se entiende por empresas proveedoras radicadas en (a Provincia, a aquellas que 

cumplimenten los siguientes requisitos: a) domicilio legal y/o real en la provincia; b) antigüedad 

mínima requerida de dos años de existencia en la provincia, fehacientemente demostrada mediante 

la habilitación del municipio que corresponda, en el rubro que ofrecen; y, c) que los bienes 

significativos que compongan su patrimonio estén ubicados o sean, susceptibles de ser localizados 

dentro de los límites geográficos del territorio provincial. 

 

ARTICULO 2º: En el caso de empresas constructoras, a los efectos de determinar cuáles deben 

ser consideradas radicadas en la Provincia, se aplicará lo establecido en el inciso b) del artículo 

precedente, la normativa contenida en la Ley Provincial Nº 3276 y las disposiciones de este 

Decreto Reglamentario y de la Ley que por el presente se reglamenta, en todas las cuestiones no 

contempladas por aquélla. En caso de que la empresa no reuniere los requisitos de antigüedad 

mínima, podrá asociarse con empresas que reúnan dicho recaudo a los efectos de acogerse a la Ley 

que se reglamenta. 

 

ARTICULO 3º: Se considerará profesional, técnico o mano de obra de personas residentes en la 

Provincia, en los términos del inciso c) del artículo 1º de la Ley que se reglamenta, a aquellos que 

tengan su domicilio real dentro de los límites geográficos del territorio provincial, y que el mismo 

sea acreditado a través de Documento Nacional de Identidad y certificado de domicilio 

correspondiente. 

Los profesionales y técnicos deberán contar con la matriculación provincial que corresponda a su 

incumbencia profesional. 

 

ARTICULO 4º: El porcentaje de preferencia al que hace referencia el artículo 1 inciso a) de la 

Ley, corresponde a los rubros mano de obra y materias primas o insumos. Cada comisión de 

preadjudicación definirá la participación de cada rubro en la solicitud de ofertas, e indicará la 

forma de calcular la incidencia del porcentaje de aplicación de la preferencia, según la procedencia 



local de insumos y mano de obra. Si el precio resultante luego de aplicar la preferencia con que se 

beneficiará a las ofertas de las empresas radicadas en la provincia, respecto de la menor oferta, si 

ésta fuese de origen extra provincial, tal cual lo establece el artículo 1 inciso a) de la Ley, fuere 

superior al precio testigo al que hace referencia el Decreto Provincial Nº 1090 del 21/06/00, se 

posibilitará a todos los oferentes a que en el plazo establecido en las condiciones particulares de 

contratación, mejoren su oferta para que las mismas se adapten al precio de referencia. En este 

caso se adjudicará a la oferta más conveniente para el Estado Provincial. 

 

ARTICULO 5º: La Certificación de Ensayo o Calidad que el oferente adjunte a su propuesta, 

podrá ser expedida por empresas privadas debidamente habilitadas o por los organismos que 

expresamente enuncia el artículo 2º de la Ley, así como por organismo público responsable, 

habilitado al respecto. 

Dicha Certificación de Ensayo o Calidad, debe estar conforme a la calidad de los bienes o insumos 

que se requiera al efecto. 

En casos especiales, el organismo del Estado que realizare la contratación, se reservará el derecho 

de adquirir a empresas que no sé encuentren radicadas en la Provincia, siempre qué demuestren 

fehacientemente tener calidad diferenciada en sus productos o servicios, que signifiquen ventajas 

incuestionables para la Provincia y los eventuales consumidores o usuarios. Se deberá contar con 

el dictamen previo de la Comisión de Control que avale tal situación. 

 

ARTICULO 6º: Las empresas proveedoras y/o constructoras que se encuentren inscriptas en los 

registros pertinentes de la Provincia del Chaco, deberán acompañar el Certificado de Origen, 

Provincial de los bienes, materiales, productos o insumos a utilizar, para cada oferta realizada al 

Estado Provincial a través de licitaciones y/o otras formas de contratación. 

Dicho Certificado deberá estar suscripto por aquel cuyo cargo en ejercicio de sus funciones haga 

responsable a la entidad otorgante. 

Además el mismo deberá contener los siguientes datos de la empresa solicitante: a) Razón Social; 

b) Domicilio real y legal; c) C.U.I.T.; d) Fecha de inicio de actividad; e) Datos identificatorios del 

Representante Legal. 

El Ministerio de Economía Obras Servicio Publico, pondrán en conocimiento de las entidades 

empresarias de 1º y 2º grado, la vigencia de la presente norma, a efectos de que las mismas o 

eperativicen el otorgamiento de los Certificados de Origen. 

 

ARTICULO 7º: Las entidades empresariales referidas en el artículo 6°, serán aquéllas que al 

respecto sean habilitadas por el organismo Rector del Sistema de Contratación del Estado, 

quedando dicho organismo facultado para dictar los requisitos para la implementación del sistema. 

 

ARTICULO 8º: Las empresas que se presentaren a licitación o que sean contratadas por cualquier 

otro medio, por el Estado Provincial, deberán cumplir con los fines contractuales mencionados en 

el artículo 4° de la Ley, de manera obligatoria, salvo que acrediten por cualquier medio idóneo la 

inexistencia de materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios, o la 

insuficiente disponibilidad para el cumplimiento del contrato. 

La cláusula que obligue al oferente a adquirir bienes o contratar servicios de origen provincial, 

necesarios para el cumplimiento del contrato, deberá estar inserta en el pliego de Bases y 

Condiciones de la compra que se quiera realizar. 

La autoridad de aplicación se reserva el derecho de aplicar sanciones económicas y/o 

inhabilitaciones en los registros correspondientes en caso de detectar irregularidades en el 

cumplimiento de lo reglado. 

 



ARTICULO 9º: Se considerará que existen normas inmodificables que impidan la aplicación de 

la Ley N° 4.713, cuando la entidad u organismo otorgante del financiamiento, crédito o préstamo, 

supedite la concesión, adjudicación u otorgamiento del mismo, a la aplicación de otro régimen 

legal, norma o cláusulas específicas, lo que deberá ser determinado por la autoridad de aplicación, 

previo dictamen de Fiscalía de Estado. 

 

ARTICULO 10º: La Comisión de Control contará con un plazo de tres (03) días hábiles, para 

expedirse respecto de las denuncias que presenten los particulares respecto de los Pliegos de 

Licitación.  

El organismo responsable de la contratación, deberá suspender la apertura del acto licitatorio hasta 

tanto la Comisión de Control se expida, debiendo entenderse que su silencio dentro del plazo 

establecido significa rechazo de la denuncia. 

Si considerase debidamente fundada la denuncia, la misión de Control requerirá al organismo 

licitante a que en el término de 48 horas subsane los errores y/u omisiones de los Pliegos de 

Licitación denunciados, y apliquen estrictamente lo establecido en el primer párrafo del articulo 

11º de la Ley. Cumplido ello, deberá reanudarse el trámite de la licitación. . 

Si estima improcedente la denuncia formulada, notificará al organismo licitante a fin de que 

continúe con el proceso licitatorio. 

 

ARTICULO 11º: A los efectos de la elaboración del Programa Anual de Compras, todas las 

personas jurídicas a que se hace expresa referencia en el artículo 1º de la Ley, deberán elevar al 

Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, antes del 31 de octubre de cada año, un 

informe de las adquisiciones, contrataciones y/o concesiones que prevean efectuar en el año 

calendario subsiguiente al de la presentación del referido informe, el cual deberá especificar, como 

mínimo, las siguientes cuestiones: a) respecto de adquisiciones de bienes, materiales, productos e 

insumos, indicar cantidades que se prevean adquirir de cada uno de ellos, y describir los datos 

técnicos y demás especificaciones que permitan la exacta individualización de los mismos; b) 

respecto de contrataciones de obras o servicios, indicar montos, condiciones, fuentes de 

financiamiento y todo otro dato que resulte de relevancia en relación con las contrataciones que se 

prevean realizar; c) respecto de las contrataciones de profesionales, técnicos o mano de obra, 

referido en el inciso c) del artículo 1º de la Ley especificar el monto estimado al que ascenderán 

los contratos, y efectuar una descripción somera de las tareas y/o actividades que se prevé que 

constituirá el objeto de los contratos; d) respecto de las concesiones de servicios u obras públicas, 

indicar todos los datos relativos al modo en que se pretenden llevar a cabo las mismas. 

 

ARTICULO 12º: Todas las adquisiciones, contrataciones y otorgamiento de concesiones que se 

resuelvan efectuar con posterioridad a la elevación de los informes señalados en el artículo 

precedente, deberán ser comunicadas al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos en 

forma inmediata, por medio de informes complementarios que deberán cumplimentar con los 

requerimientos establecidos en los incisos a), b), c) y d) del artículo anterior. 

 

ARTICULO 13º: El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, antes del 30 de 

noviembre de cada año, elaborará el Programa Anual de Compras, el cual se conformará con los 

datos obtenidos de los informes remitidos de conformidad con lo establecido en el artículo 

precedente. Dicho Programa Anual de Compras constituye una base de datos informativa, 

apriorística, con una finalidad de previsión, no generando los datos en él consignados, derechos a 

favor de persona alguna ni obligación alguna a cargo del Estado Provincial ni de la personas 

jurídicas mencionadas en el artículo 1º de la Ley. 

 



ARTICULO 14º: La autoridad de aplicación de la Ley será el Ministerio de Economía, Obras y 

Servicios Públicos de la Provincia del Chaco 

 

ARTICULO 15º: El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de Ministros. 

 

ARTICULO 16º: Comuníquese, Dése al Registro Provincial, Publíquese en forma sintetizada en 

el Boletín Oficial y Archívese. 

 

DECRETO Nº 1874 
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VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la generaci6n de empleo y la regularizaci6n de la 
situaci6n laboral, previsional e impositiva de los trabajadores, constituye 
una de las lineas principales de acci6n de la actual gesti6n de gobierno; 

Que el acceso al trabajo regularizado y sus 
consecuentes beneficios dignifican a los ciudadanos y les permiten mejorar 
su nivel de vida y el de sus familias; 

Que el Gobierno de la provincia normal mente ejecuta un 
numero importante de obras publicas, que para e1 corriente ana se estima 
,Jlcanzar montos significativos en la construcci6n de viviendas, 
rnejoramientos habitacionales y otro tipo de obras; 

Que gran parte de esas obras incluyen entre sus 
insumos mas significativos al ladrillo y que existe en el territorio provincial 
un alto numero de productores y fabricantes de ladrillos; 

Que los trabajadores y fabricantes de ladrillos en su 
gran mayoria son pequenos productores y realizan su actividad econ6mica 
y de subsistencia en la informalidad; 

Que las empresas que ejecutan [as obras publicas, en 
especial las viviendas y mejoramientos consumen esa producci6n que 
surge de la actividad econ6mica informal que desarrollan los trabajadores; 

Que el Estado debe crear los mecanismos para que la 
informalidad laboral tienda a desaparecer y debe financiar la construcci6n 
de obras pUblicas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos; 

Que por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

DEC RET A: 

ARTICULO 1°: Creese el Registro Provincial de Ladrilleros (RPL.), e[ que 
tendra como objeto [a promoci6n y regularizaci6n 

previsional e impositiva de la actividad de fabricaci6n deladrillos para la 
construcci6n, para tal fin el R P. L. tendra las unciones y caracteristicas 
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establecidas en	 el presente Decreta. 

ARTICULO 2°: La Direcci6n y administraci6n del RP.L. estara a cargo del 
. Directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Provincia del Chaco (I.P.D.U.V.), quien reglamentara el 
funcionamiento del mismo en el marco del presente decreta, tal funci6n 
debera prever en consulta la participaci6n de las organizaciones de 
ladrilleros. 

ARTICULO 3°:	 E[ RP.L. tendra par objeto: 

a.	 EI mantenimiento de un registro provincial de trabajadores y 
fabricantes de ladrillos para la construcci6n. 

b.	 Prom over [a inclusi6n de los trabajadores y fabricantes en el 
regimen de seguridad social e impositivo vigente, buscando 
alcanzar los beneficios del sistema de seguridad social y dar 
cumplimiento a las obligaciones impositivas para los trabajadores 
de [a actividad. 

c.	 Prom over la capacitaci6n destinada a mejorar la calidad .del 
producto, a lograr mayores niveles de producci6n y a buscar la 
uniformidad de las medidas, asi tambien promover el acceso a 
nuevas tecnologias de producci6n. 

d.	 Promover la formaci6n y el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones de trabajadores ladrilleros. 

e.	 Gestionar ante organismos internacionales, nacionales, 
provinciales y municipales toda la asistet'lcia que permita mejorar 
las condiciones de trabajo, el volumen de producci6n, los 
resultados, el acceso a nuevas tecnologias y todo otro beneficia 
para el sector. 

ARTICULO 4°:	 Para el cumplimiento del objeto del presente decreta, el 
RP.L. podra: 

a	 Implementar mecanismos de recaudaci6n, retenci6n y pago de las 
obligaciones impositivas y de la seguridad social de los 
trabajadores, buscando garantizar la regularidad de los mismos en 
el tiempo A tal efecto podra retener de los certificados deobras 
que utilicen ladrillos, los mantas que resulten suficientes para el 
cumplimiento del objeto del presente decreta. 

b.	 Organizar cursos de capacitaci6n par sf a en forma concurrente 
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con otras instituciones. 

c.	 Brindar el asesoramiento legal y tecnico necesario para regularizar 
los aspectos formales de las organizaciones de trabajadores. 

d.	 Firmar los convenios con organismos internacionales, nacionales, 
provinciales y municipales, necesarios para dar cumplimiento al 
objeto del presente decreto. 

e.	 Emitir las constancias que certifiquen la inclusion en el registro y 
que permitan alcanzar los beneficios y cumplir con las obligaciones 
originadas por el presente Decreto. 

f.	 Exigir a las empresas informacion acerca de compras, pagos y 
contratos con proveedores de ladrillos. Controlar el cumplimiento 
por parte de los trabajadores y de las empresas de las 
obligaciones que se derivan del presente Decreto. 

g.	 Atender todas las erogaciones que demande su funcionamiento 
con los recursos establecidos en el presente decreto, asi como 
administrar los recursos establecidos. 

h.	 Abrir y usar a los fines de la gestion encomendada, una cuenta 
especial a la cual ingresaran los fondos provenientes en virtug del 
presente. 

ARTICULO 5°: A los efectos de este decreto, sera considerado trabajador 
o fabricante de ladrillos, todo aquel trabajador 0 persona 

fisica que realice actividades economicas y de transformacion de materias 
primas, que como resultado del proceso productivo obtenga para la venta a 
empresas constructoras, ladrillos destinados a la construccion de obras 
publicas. Podra la autoridad de aplicacion incluir en el R.P.L. a los 
trabajadores 0 fabricantes de ladrillos que vendan su producto a empresas 
que no 10 destinen a la construccion de obra publica. 

ARTICULO 6°: Los recursos financieros del Registro se conformaran con 
los montos determinados por la autoridad de aplicacion 

sobre los valores de las obras que incluyan entre sus insumos ladrillos 
fabricados en el ambito de la provincia del Chaco y por los aportes de los 
trabajadores y fabricantes de la actividad que la misma autoridad pudiera 
(~stablecer. 

ARTICULO YO: La Direccion y Administracion del Registro queda facultada 
para incorporar al regimen establecido por el presente 

decreto a los trabajadores 0 fabricantes de insumos relacionados 
directamente con la actividad economica definida en el articulo 5° del 
presente.,
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ARTiCULO 8°:	 La Direcci6n y Administraci6n del Registro queda facultada 
para crear "Registros en Consulta", los que incluiran a 

oferentes de determinados productos y servicios destinados a la 
construcci6n de viviendas, mejoramientos habitacionales y obra publica. 
Los "Registros en Consulta" tendran la funci6n de relevar la capacidad de 
producci6n de un determinado sector productivo, buscar coordinar la oferta 
y demanda del bien, planificar la producci6n, garantizar calidad del 
producto y servicio, gestionar herramientaspara superar los problemas que 
impidan mejorar los niveles y calidad de producci6n. 

ARTICULO go:	 Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en 
el Boletfn Oficial yarchivese. 
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'2025 - Año del 40" Aniversaio del Juicio a las Juntas Militares,,. Ley N. 4153-8..

En la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco a los 10 días del mes de
Septiembre del año 2025, entre el lnstituto Provincial de Desarrollo Urbano y
Vivienda, en este acto representado por su Presidente, Arq. Jorge Fernando
Berecoechea D.N.!. N' 22.319.189, con domicilio legal en Avenida Sarmiento N"
1801, de la ciudad de Resistencia, Chaco, quien acredita su mandato yel carácter
que invoca con los siguientes instrumentos legales:1) Ley318-K, de Creación del
lnstituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del año 1.977,2) Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial No 38 de fecha 12 de Diciembre de 2.023, por el cual es
designado Presidente del l.P.D.U.V., en adelante "El 1.P.D.U.V.,,, y el Ministerio De
Desarrollo Humano de Ia Provincia del Chaco, representado en este acto por la
Abogada Sonia Gabriela Galaza, D.N.l. No 32.399.297, legitimada conforme su
designación por Decreto No 1865 de fecha 07 de octubre de 2024, con domicilio
legal en Av. 25 de Mayo N" 655, en adelante "EL MIN¡STERIO", en conjunto'LAS
PARTES", quienes convienen en celebrar el presente convehio sujeto a las
siguientes clausulas y condiciones:
cLÁusuLA PRIMERA. OBJETO: El presente convenio tiene por finalidad
gestionar el procedimiento administrativo para la "EJECUC!ÓN DE MóDULOS
HABITACIONALES PROGRESIVOS', a ejecutarse en distintas localidades del
interior de la Provincia del Chaco, en el marco previsto por el Decreto del poder
Ejecutivo Nro. 384/2024y su modificatorio, Decreto No. 601/2024, de creación del
"Plan Ñachec".

cLÁusuLA SEGUNDA. "EL MlNISTERIO" tendrá a su cargo la elaboración de lals
lista/s de postulantes o beneficiarios, los que serán obtenidos priorizando la
situaciones habitacionales más vulnerables y previo cumplimiento de las normativas

t - ";i:JJ.'i!;l;.iT,l*ll,T,;i:;il:"ill;i'ái:H:;J/ Además, acepta aportar todo lo correspondiente a asistencia técnica y
administrativa, en virtud de las Normativas Legales vigentes en la materia, a fin de
la suscripción del/os respectivois Contrato/s de Obra, Inspección y Supervisión de

* las obras, acciones que estarán a cargo de las GERENCIAS DE pRoyEcTo y
E'EL I.P.D.U.V.", conforme a las funciones que

.V.", se compromete, asimismo, a aportar la
presupuestarias de la jurisdicción 10 I.p.D.U.V.,
ncieras del Organismo.
Convenio tendrá vigencia hasta el 0g de
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PLANILLA DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO  
 
 

 
SEÑOR PRESIDENTE 
DEL I.P.D.U.V. 
ARQ. FERNANDO BERECOECHEA 
S---------------------/-----------------------D: 

 
 

El/los que suscribe/n …………………. con domicilio 
legal en …………………………………. de la Ciudad de Resistencia, compenetrado/s de toda la 
documentación del Pliego de la presente Licitación Privada Nº 21/2025 que comprende la Obra 
denominada “EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO 
EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO” – PLAN ÑACHEC; OFRECE/N 
realizar todos los trabajos que correspondan para la ejecución de las 16 viviendas, incluyendo 
materiales, mano de obra y todos los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo a la documentación que integra el 
antes mencionado Pliego, y cotizan por ............................ Unidades de Vivienda 
(............................ UVI) equivalente a la suma de $ ............................ ($............................), 
tomando como referencia el valor de la UVI al …………, comprometiéndose a ejecutar la obra 
en un plazo de ................ meses.   
 
Correspondiendo una cotización: 
 
ÑACHEC – 1 DORM.ESTANDAR C/GALERIA (INDIVIDUAL)......... UVIs equivalentes a $ ............... 
ÑACHEC – 1 DORM.ESTANDAR C/GALERIA (APAREADO)........... UVIs equivalentes a $ ............... 
ÑACHEC – 1 DORM.ADAPTADO C/GALERIA (APAREADO)…....... UVIs equivalentes a $ ............... 
 
 

Como garantía de esta oferta se adjunta ......................... 
por valor de $ .............................. (PESOS ..............................) equivalente al uno por ciento 
(1%) del Presupuesto Oficial. 

 

 

 

 
Firma y Sello Representante Técnico                                                        Firma y Sello Proponente 

 
 

 



 
 

 

 

DECLARACION JURADA 

 
Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales y comprobantes que 
correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de .................(1)................ de 
20….. y cuyo vencimiento operó el día 15 de ...................(2).................... de .............., 
adjuntando fotocopia autenticada por Escribano Público que así lo justifica. 

 

 

 

Nº Inscripción D.N.R.P. ................................................................. 

 

 
Firma y Sello Representante Técnico                                                        Firma y Sello Proponente 

 

 

(1) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de Licitación. 
(2) Mes siguiente al indicado en (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y CONDICIONES 
DE LA OBRA 

 
 
 
Declaramos bajo juramento haber visitado los terrenos identificados catastralmente como: 
Circunscripción II, Sección “C”, Chacra 213, Manzana 85, Parcelas 05 a 20 (P.M. N° 20-
275-23), en los que se localiza la Obra denominada “EJECUCION DE DIECISEIS (16) 
VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - 
CHACO” – PLAN ÑACHEC, correspondiente al presente Licitación Privada Nº 21/2025, 
habiendo reconocido los mismos en sus aspectos físicos, niveles y calidad de suelo, su entorno en 
lo referente a Infraestructura existente y estado actual de las construcciones y vegetación del 
predio, etc. y compenetrado de la documentación del proyecto. 
 
 
 
 

Firma y Sello Representante Técnico                                                                 Firma y Sello Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DECLARACION JURADA SOBRE NIVELES DEL TERRENO 
 
 
 
La cotización de la Obra: “EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN (1) 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO” – PLAN ÑACHEC, 
correspondiente al presente Licitación Privada Nº 21/2025, incluye el relleno de los terrenos 
hasta los Niveles definidos por la ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA (A.P.A.) y/o 
EL MUNICIPIO (según corresponda), movimiento de suelos, compactación y saneamiento y 
cegado de los pozos si los hubiere. 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello Representante Técnico                                                        Firma y Sello Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DECLARACION JURADA 
 
 

 
Declaramos bajo juramento que la oferta económica formulada respeta los salarios mínimos 
fijados a obreros de la construcción; los precios de ladrillos establecidos por el Decreto 
Provincial 254/08 y sus modificatorias, así como también ratificamos el sometimiento a todos los 
términos y condiciones previstos expresamente en Pliego que rige la compulsa identificada supra.  

 

 

 

 

 

Firma y Sello Representante Técnico                                                                   Firma y Sello Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

DECLARACION JURADA  
 
 
 

Declaramos bajo juramento tener conocimiento de los términos y condiciones del Convenio 
celebrado entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas (I.P.D.U.V.) y el 
Ministerio de Desarrollo Humano, de fecha 09 de septiembre del año 2025. 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello Representante Técnico                                                                   Firma y Sello Proponente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
DECLARACION JURADA SOBRE ESTUDIO DE SUELOS 

 
 
 

El/los que suscribe/n, --------------------------------------------- por ------------------- S.R.L., 
oferente/s de la presente Licitación Privada Nº 21/2025 que comprende la Obra denominada 
“EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO” - PLAN ÑACHEC; y ante la imposibilidad de 
poder cumplir en esta instancia con la presentación del Estudio de Suelo, manifiesto/an con 
carácter de DECLARACION JURADA el compromiso de ejecutar el sistema de fundación y 
cotas recomendadas que resultare más conveniente para la obra y su estructura, en función a las 
Recomendaciones de dicho estudio sin que implique reclamo por mayores costos que los 
previstos y manteniendo la Oferta presentada; estudio que se practicaría y presentaría al 
I.P.D.U.V. antes del inicio de la obra. 

 
 
 
 
 
 

Firma y Sello Representante Técnico                                                        Firma y Sello Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DECLARACION JURADA SOBRE ESTUDIO DE PERMEABILIDAD 
 
 

El/los que suscribe/n, --------------------------------------------- por ------------------- S.R.L., 
oferente/s de la presente Licitación Privada Nº 21/2025 que comprende la Obra denominada 
“EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO” – PLAN ÑACHEC; y ante la imposibilidad 
de poder cumplir en esta instancia con la presentación del Estudio de Permeabilidad de Suelo, 
manifiesto/an con carácter de DECLARACION JURADA el compromiso de ejecutar el sistema 
de desagües cloacales que resultare más conveniente para la correcta evacuación de aguas 
residuales, en función a las Recomendaciones de dicho estudio sin que implique reclamo por 
mayores costos que los previstos y manteniendo la Oferta presentada; estudio que se practicaría y 
presentaría al I.P.D.U.V. antes del inicio de la obra. Asimismo se hará si en razón del estudio de 
permeabilidad fuese necesario ejecutar perforaciones cloacales profundas, y de disponer de la 
aprobación correspondiente de la A.P.A., dando estricto cumplimiento a los requerimientos y 
especificaciones establecidos por este organismo. 

 

 

 
Firma y Sello Representante Técnico                                                        Firma y Sello Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DECLARACION JURADA SOBRE OFERTA DIGITALIZADA 
 
 

El/los que suscribe/n, --------------------------------------------- por ------------------- S.R.L., 
oferente/s de la Licitación Privada Nº 21/2025 que comprende la Obra denominada 
“EJECUCION DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DE RESISTENCIA - CHACO” – PLAN ÑACHEC; manifiesto/an con 
carácter de DECLARACION JURADA que el contenido de la Oferta presentada en soporte 
digital (pendrive) es la reproducción exacta de la Oferta Técnica y Económica presentada en 
soporte papel, deslindando al I.P.D.U.V. de responsabilidad ante cualquier discrepancia 
emergente relacionado con el contenido de los documentos aludidos supra, pudiendo requerir la 
presentación de la documentación (en soporte papel y/o digital) que considere pertinente.  
 
 
 

Firma y Sello Representante Técnico                                                        Firma y Sello Proponente 

 
 
 

 



Obra: EJECUCION DE DIECISEIS (16) MODULOS HABITACIONALES PROGRESIVOS. "PROTOTIPO ÑACHEC."
Localidad: Resistencia. Plazo:                     (  ) meses
Empresa:  Presupuesto -$                             

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
-$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Nº DESCRIPCION DEL ITEM % Incid.

CIELORRASOS.
PINTURAS.
CARPINTERIAS.

PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS.
ESTRUCTURA RESISTENTE.
MAMPOSTERIAS.
CAPAS AISLADORAS.
CONTRAPISOS.
PISOS y ZOCALOS.

INVERSIONES
MENSUAL

ACUMULADO

M   E   S   E   S 

PLAN DE TRABAJOS

INSTALACION ELECTRICA.
INSTALACION SANITARIA.
INSTALACION DE GAS.
OBRAS VARIAS.

AVANCE FISICO
MENSUAL

ACUMULADO

REVOQUES.
REVESTIMIENTO.
CUBIERTAS.



Obra: EJECUCION DE DIECISEIS (16) MODULOS HABITACIONALES PROGRESIVOS. "PROTOTIPO ÑACHEC."

Localidad: Resistencia. Plazo:                     (  ) meses

Empresa:  Presupuesto -$                

2 3 4 5 61

-$      

CURVA DE INVERSIONES

-$      

-$      

-$      

-$      

-$      



Plazo:             ( ) meses

PRECIO TOTAL: $

APORTE PROVINCIAL PARCIAL MENSUAL ACUMULADO

Localidad: Resistencia.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Obra: EJECUCION DE DIECISEIS (16) MODULOS HABITACIONALES PROGRESIVOS. "PROTOTIPO ÑACHEC."

Empresa: 

M E S E S 

 1 DESEMBOLSOS

 2 DESEMBOLSOS

 3 DESEMBOLSOS

 4 DESEMBOLSOS

 5 DESEMBOLSOS

 6 DESEMBOLSOS

SON PESOS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               



17/9/2025

Obra: UN (01) PROTOTIPO ÑACHEC - 1 DORMITORIO ESTANDAR.  C/ Galeria. (Individual)
Localidad: Resistencia. Sup. Cub.: 40,68 m2

UNITARIO PARCIAL 

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. 295.987,47$                  1,23%
1.1 Limpieza y replanteo. gl 1,00 213.668,59$                  213.668,59$                  72,19
1.2 Excavac. p/Viga de fundación. m3 2,45 13.197,41$                    32.333,65$                    10,92
1.3 Excavac. p/Pilotines. m3 1,01 49.490,32$                    49.985,22$                    16,89
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. 2.124.154,30$               8,80%

2.1 Hº Aº pilotines. m3 1,01 414.559,54$                  418.705,14$                  19,71
2.2 Hº Aº p viga/Fundaciones. m3 2,45 414.559,54$                  1.015.670,87$               47,82
2.3 Antepecho 2 Ø 6 mm. ml 37,95 4.298,80$                      163.139,46$                  7,68
2.4 Dintel 2 Ø 8 mm. ml 42,15 5.203,10$                      219.310,67$                  10,32
2.5 Columna metalica 10x10. ml 7,66 40.121,17$                    307.328,16$                  14,47
3 MAMPOSTERIAS. 4.983.642,78$               20,64%

3.1 Mamposteria de fundacion. m3 1,98 206.431,41$                  408.734,19$                  8,20
3.2 Mampostería de elevación e=0,20 cm. m3 17,58 223.615,65$                  3.931.163,13$               78,88
3.3 Mampostería de elevación e=0,15 cm. m3 2,45 197.037,63$                  482.742,19$                  9,69
3.4 Mamposteria p/ tanque e=0,20 cm. m3 0,72 223.615,65$                  161.003,27$                  3,23
4 CAPAS AISLADORAS. 153.842,34$                  0,64%

4.1 Doble Horizontal Sellada. m2 24,80 6.203,32$                      153.842,34$                  100,00
5 CONTRAPISOS. 721.145,65$                  2,99%

5.1 Contrapiso de cascote e= 8 cm (exterior). m2 26,76 12.043,00$                    322.270,68$                  44,69
5.2 Contrapiso de cascote e= 10 cm (interior). m2 29,02 13.744,83$                    398.874,97$                  55,31
6 PISOS y ZOCALOS. 729.986,76$                  3,02%

6.1 Ceramico c/ carpeta de cemento. m2 3,24 33.369,82$                    108.118,22$                  14,81
6.2 Carpeta de cemento con fratazado. m2 52,54 11.396,65$                    598.779,99$                  82,03
6.3 Zocalo ceramico. ml 5,00 4.617,71$                      23.088,55$                    3,16
7 REVOQUES. 833.054,84$                  3,45%

7.1 Exterior fratazado a la cal. m2 25,70 11.309,14$                    290.644,90$                  34,89
7.2 Enrasado de juntas exterior. m2 50,75 3.481,30$                      176.675,98$                  21,21
7.3 Interior alisado C/azotado hidrof. Bajo revest. m2 20,02 9.622,39$                      192.640,25$                  23,12
7.4 Ladrillo comun a la vista, interior. m2 71,03 2.436,91$                      173.093,72$                  20,78
8 REVESTIMIENTO. 81.030,46$                    0,34%

8.1 Ceramico esmaltado. m2 3,24 25.009,40$                    81.030,46$                    100,00
9 CUBIERTAS. 2.675.872,54$               11,08%

9.1 ChºGº N°25 sinusoidal s/correa "C" metálica. C/ aislacion 10mm. m2 47,17 46.230,19$                    2.180.678,06$               81,49
9.2 Cenefa ChºGº Nº25. ml 15,42 24.483,50$                    377.535,57$                  14,11
9.3 Babeta ChºGº Nº25. ml 4,70 25.033,81$                    117.658,91$                  4,40
10 CIELORRASOS. 679.828,70$                  2,82%

10.1 Desmontable 60 x 60. m2 25,14 23.369,74$                    587.515,26$                  86,42
10.2 Suspendido de placas de yeso junta tomada antihumedad. m2 3,12 29.587,64$                    92.313,44$                    13,58
11 PINTURAS. 1.725.509,79$               7,15%

11.1 Pintura barniz, para puertas placas. m2 6,56 11.610,27$                    76.163,37$                    4,41
11.2 Pintura latex para cielorraso. m2 3,12 9.746,57$                      30.409,30$                    1,76
11.3 Pintura sintetica, para carpinteria metalica. m2 6,97 13.138,53$                    91.575,55$                    5,31
11.4 Silicona para muros ladrillos vistos. m2 50,75 16.430,90$                    833.868,18$                  48,33
11.5 Pintura interior, al agua. m2 86,79 4.958,85$                      430.378,59$                  24,94
11.6 Pintura latex exterior. m2 25,70 10.237,93$                    263.114,80$                  15,25
12 CARPINTERIAS. 1.643.252,79$               6,81%

12.1 PUERTAS:
12.2 P01 s/plano 0,90x2,05, Puerta chapa inyectada, ciega. un 1,00 282.002,32$                  282.002,32$                  17,16
12.3 P02 s/plano 0,80x2,05,Puerta chapa inyectada, ciega. un 1,00 255.577,38$                  255.577,38$                  15,55
12.4 P03 s/plano 0,80x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 2,00 123.692,89$                  247.385,78$                  15,05
12.5 VENTANAS:
12.6 V01 s/plano 1,20x1,10, Ventana aluminio blanca, corrediza, con reja. un 3,00 247.725,40$                  743.176,20$                  45,23
12.7 V02 s/plano 1,15x0,40, Ventana aluminio blanca, de abrir, con reja. un 1,00 115.111,11$                  115.111,11$                  7,01
13 INSTALACION ELECTRICA. 716.283,01$                  2,97%

13.1 Cañerias, accesorios, cajas, cables y T.S. gl 1,00 $ 716.283,01 716.283,01$                  100,00
14 INSTALACION SANITARIA. 2.675.553,50$               11,08%

14.1 Cloacas y Pluvial según proyecto. gl 1,00 818.480,70$                  818.480,70$                  30,59
14.2 Distribucion de agua. gl 1,00 890.071,09$                  890.071,09$                  33,27
14.3 Colocación de artefactos y griferías. gl 1,00 967.001,71$                  967.001,71$                  36,14
15 INSTALACION DE GAS. 845.265,84$                  3,50%

15.1 Conexión para dos tubos de 10Kg. gl 1,00 399.290,44$                  399.290,44$                  47,24
15.2 Casilla para tubos de 10 Kg. gl 1,00 445.975,40$                  445.975,40$                  52,76
16 OBRAS VARIAS. 3.259.004,02$               13,50%

16.1 Pozo absorvente Ø 1,20 y camara septica. un 1,00 1.565.896,79$               1.565.896,79$               48,05
16.2 Pilar de luz con accesorios, T.G. un 1,00 518.657,42$                  518.657,42$                  15,91
16.3 Mesada de acero c/bacha. un 1,00 342.924,11$                  342.924,11$                  10,52
16.4 Tanque de bombeo, tricapa 300lts. un 1,00 831.525,70$                  831.525,70$                  25,51

24.143.414,77$             100,00%

G. Grales. 15% 3.621.512,22$         
27.764.926,98$       

Beneficios 10% 2.776.492,70$         
30.541.419,68$       

Impuestos 10,5% 3.206.849,07$         
PRECIO 33.748.268,75$       

% INCID.

COSTO-COSTO 

 Cómputo y Presupuesto 

IT
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1 de 1



17/9/2025

Obra: UN (01) PROTOTIPO ÑACHEC - 1 DORMITORIO ESTANDAR.  C/ Galeria. (Apareado)
Localidad: Resistencia. Sup. Cub.: 40,68 m2

UNITARIO PARCIAL 

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. 283.845,84$                  1,21%
1.1 Limpieza y replanteo. gl 1,00 213.668,59$                  213.668,59$                  75,28
1.2 Excavac. p/Viga de fundación. m3 2,43 13.197,41$                    32.069,71$                    11,30
1.3 Excavac. p/Pilotines. m3 0,77 49.490,32$                    38.107,55$                    13,43
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. 2.016.368,82$               8,59%

2.1 Hº Aº pilotines. m3 0,77 414.559,54$                  319.210,85$                  15,83
2.2 Hº Aº p viga/Fundaciones. m3 2,43 414.559,54$                  1.007.379,68$               49,96
2.3 Antepecho 2 Ø 6 mm. ml 37,95 4.298,80$                      163.139,46$                  8,09
2.4 Dintel 2 Ø 8 mm. ml 42,15 5.203,10$                      219.310,67$                  10,88
2.5 Columna metalica 10x10. ml 7,66 40.121,17$                    307.328,16$                  15,24
3 MAMPOSTERIAS. 4.729.679,92$               20,14%

3.1 Mamposteria de fundacion. m3 1,77 206.431,41$                  365.383,60$                  7,73
3.2 Mampostería de elevación e=0,30 cm. m3 1,53 197.037,63$                  301.467,57$                  6,37
3.3 Mampostería de elevación e=0,20 cm. m3 15,29 223.615,65$                  3.419.083,29$               72,29
3.4 Mampostería de elevación e=0,15 cm. m3 2,45 197.037,63$                  482.742,19$                  10,21
3.5 Mamposteria p/ tanque e=0,20 cm. m3 0,72 223.615,65$                  161.003,27$                  3,40
4 CAPAS AISLADORAS. 148.073,25$                  0,63%

4.1 Doble Horizontal Sellada. m2 23,87 6.203,32$                      148.073,25$                  100,00
5 CONTRAPISOS. 721.145,65$                  3,07%

5.1 Contrapiso de cascote e= 8 cm (exterior). m2 26,76 12.043,00$                    322.270,68$                  44,69
5.2 Contrapiso de cascote e= 10 cm (interior). m2 29,02 13.744,83$                    398.874,97$                  55,31
6 PISOS y ZOCALOS. 729.986,76$                  3,11%

6.1 Ceramico c/ carpeta de cemento. m2 3,24 33.369,82$                    108.118,22$                  14,81
6.2 Carpeta de cemento con fratazado. m2 52,54 11.396,65$                    598.779,99$                  82,03
6.3 Zocalo ceramico. ml 5,00 4.617,71$                      23.088,55$                    3,16
7 REVOQUES. 763.056,77$                  3,25%

7.1 Exterior fratazado a la cal. m2 21,85 11.309,14$                    247.104,71$                  32,38
7.2 Enrasado de juntas exterior. m2 43,15 3.481,30$                      150.218,10$                  19,69
7.3 Interior alisado C/azotado hidrof. Bajo revest. m2 20,02 9.622,39$                      192.640,25$                  25,25
7.4 Ladrillo comun a la vista, interior. m2 71,03 2.436,91$                      173.093,72$                  22,68
8 REVESTIMIENTO. 81.030,46$                    0,35%

8.1 Ceramico esmaltado. m2 3,24 25.009,40$                    81.030,46$                    100,00
9 CUBIERTAS. 2.628.619,38$               11,19%

9.1 ChºGº N°25 sinusoidal s/correa "C" metálica. C/ aislacion 10mm. m2 47,17 46.230,19$                    2.180.678,06$               82,96
9.2 Cenefa ChºGº Nº25. ml 13,49 24.483,50$                    330.282,42$                  12,56
9.3 Babeta ChºGº Nº25. ml 4,70 25.033,81$                    117.658,91$                  4,48
10 CIELORRASOS. 679.828,70$                  2,90%

10.1 Desmontable 60 x 60. m2 25,14 23.369,74$                    587.515,26$                  86,42
10.2 Suspendido de placas de yeso junta tomada antihumedad. m2 3,12 29.587,64$                    92.313,44$                    13,58
11 PINTURAS. 1.561.218,92$               6,65%

11.1 Pintura barniz, para puertas placas. m2 6,56 11.610,27$                    76.163,37$                    4,88
11.2 Pintura latex para cielorraso. m2 3,12 9.746,57$                      30.409,30$                    1,95
11.3 Pintura sintetica, para carpinteria metalica. m2 6,97 13.138,53$                    91.575,55$                    5,87
11.4 Silicona para muros ladrillos vistos. m2 43,15 16.430,90$                    708.993,34$                  45,41
11.5 Pintura interior, al agua. m2 86,79 4.958,85$                      430.378,59$                  27,57
11.6 Pintura latex exterior. m2 21,85 10.237,93$                    223.698,77$                  14,33
12 CARPINTERIAS. 1.643.252,79$               7,00%

12.1 PUERTAS:
12.2 P01 s/plano 0,90x2,05, Puerta chapa inyectada, ciega. un 1,00 282.002,32$                  282.002,32$                  17,16
12.3 P02 s/plano 0,80x2,05,Puerta chapa inyectada, ciega. un 1,00 255.577,38$                  255.577,38$                  15,55
12.4 P03 s/plano 0,80x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 2,00 123.692,89$                  247.385,78$                  15,05
12.5 VENTANAS:
12.6 V01 s/plano 1,20x1,10, Ventana aluminio blanca, corrediza, con reja. un 3,00 247.725,40$                  743.176,20$                  45,23
12.7 V02 s/plano 1,15x0,40, Ventana aluminio blanca, de abrir, con reja. un 1,00 115.111,11$                  115.111,11$                  7,01
13 INSTALACION ELECTRICA. 716.283,01$                  3,05%

13.1 Cañerias, accesorios, cajas, cables y T.S. gl 1,00 $ 716.283,01 716.283,01$                  100,00
14 INSTALACION SANITARIA. 2.675.553,50$               11,39%

14.1 Cloacas y Pluvial según proyecto. gl 1,00 818.480,70$                  818.480,70$                  30,59
14.2 Distribucion de agua. gl 1,00 890.071,09$                  890.071,09$                  33,27
14.3 Colocación de artefactos y griferías. gl 1,00 967.001,71$                  967.001,71$                  36,14
15 INSTALACION DE GAS. 845.265,84$                  3,60%

15.1 Conexión para dos tubos de 10Kg. gl 1,00 399.290,44$                  399.290,44$                  47,24
15.2 Casilla para tubos de 10 Kg. gl 1,00 445.975,40$                  445.975,40$                  52,76
16 OBRAS VARIAS. 3.259.004,02$               13,88%

16.1 Pozo absorvente Ø 1,20 y camara septica. un 1,00 1.565.896,79$               1.565.896,79$               48,05
16.2 Pilar de luz con accesorios, T.G. un 1,00 518.657,42$                  518.657,42$                  15,91
16.3 Mesada de acero c/bacha. un 1,00 342.924,11$                  342.924,11$                  10,52
16.4 Tanque de bombeo, tricapa 300lts. un 1,00 831.525,70$                  831.525,70$                  25,51

23.482.213,62$             100,00%

G. Grales. 15% 3.522.332,04$         
27.004.545,66$       

Beneficios 10% 2.700.454,57$         
29.705.000,23$       

Impuestos 10,5% 3.119.025,02$         
PRECIO 32.824.025,25$       
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17/9/2025

Obra: UN (01) PROTOTIPO ÑACHEC - 1 DORMITORIO ADAPTADO. (Apareado)
Localidad: Resistencia. Sup. Cub.: 49,34 m2

UNITARIO PARCIAL 

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. 312.979,14$                 1,13%
1.1 Limpieza y replanteo. gl 1,00 213.668,59$                 213.668,59$                 68,27
1.2 Excavac. p/Viga de fundación. m3 2,80 13.197,41$                   36.952,75$                   11,81
1.3 Excavac. p/Pilotines. m3 1,26 49.490,32$                   62.357,80$                   19,92
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. 2.397.001,90$              8,63%

2.1 Hº Aº pilotines. m3 1,26 414.559,54$                 522.345,02$                 21,79
2.2 Hº Aº p viga/Fundaciones. m3 2,80 414.559,54$                 1.160.766,71$              48,43
2.3 Antepecho 2 Ø 6 mm. ml 39,94 4.298,80$                     171.694,07$                 7,16
2.4 Dintel 2 Ø 8 mm. ml 45,14 5.203,10$                     234.867,93$                 9,80
2.5 Columna metalica 10x10. ml 7,66 40.121,17$                   307.328,16$                 12,82
3 MAMPOSTERIAS. 5.315.655,29$              19,14%

3.1 Mamposteria de fundacion. m3 2,02 206.431,41$                 416.991,45$                 7,84
3.2 Mampostería de elevación e=0,30 cm. m3 1,74 197.037,63$                 342.845,48$                 6,45
3.3 Mampostería de elevación e=0,20 cm. m3 17,01 223.615,65$                 3.803.702,21$              71,56
3.4 Mampostería de elevación e=0,15 cm. m3 3,00 197.037,63$                 591.112,89$                 11,12
3.5 Mamposteria p/ tanque e=0,20 cm. m3 0,72 223.615,65$                 161.003,27$                 3,03
4 CAPAS AISLADORAS. 168.792,34$                 0,61%

4.1 Doble Horizontal Sellada. m2 27,21 6.203,32$                     168.792,34$                 100,00
5 CONTRAPISOS. 888.021,83$                 3,20%

5.1 Contrapiso de cascote e= 8 cm (exterior). m2 31,84 12.043,00$                   383.449,12$                 43,18
5.2 Contrapiso de cascote e= 10 cm (interior). m2 36,71 13.744,83$                   504.572,71$                 56,82
6 PISOS y ZOCALOS. 946.156,90$                 3,41%

6.1 Ceramico c/ carpeta de cemento. m2 5,49 33.369,82$                   183.200,31$                 19,36
6.2 Carpeta de cemento con fratazado. m2 63,06 11.396,65$                   718.672,75$                 75,96
6.3 Zocalo ceramico. ml 9,59 4.617,71$                     44.283,84$                   4,68
7 REVOQUES. 727.438,00$                 2,62%

7.1 Exterior fratazado a la cal. m2 24,30 11.309,14$                   274.812,10$                 37,78
7.2 Enrasado de juntas exterior. m2 47,99 3.481,30$                     167.067,59$                 22,97
7.3 Interior alisado C/azotado hidrof. Bajo revest. m2 4,66 9.622,39$                     44.840,34$                   6,16
7.4 Ladrillo comun a la vista, interior. m2 98,78 2.436,91$                     240.717,97$                 33,09
8 REVESTIMIENTO. 86.032,34$                   0,31%

8.1 Ceramico esmaltado. m2 3,44 25.009,40$                   86.032,34$                   100,00
9 CUBIERTAS. 3.079.813,45$              11,09%

9.1 ChºGº N°25 sinusoidal s/correa "C" metálica. C/ aislacion 10mm. m2 56,04 46.230,19$                   2.590.739,85$              84,12
9.2 Cenefa ChºGº Nº25. ml 15,17 24.483,50$                   371.414,70$                 12,06
9.3 Babeta ChºGº Nº25. ml 4,70 25.033,81$                   117.658,91$                 3,82
10 CIELORRASOS. 866.334,82$                 3,12%

10.1 Desmontable 60 x 60. m2 30,31 23.369,74$                   708.336,82$                 81,76
10.2 Suspendido de placas de yeso junta tomada antihumedad. m2 5,34 29.587,64$                   157.998,00$                 18,24
11 PINTURAS. 1.782.122,64$              6,42%

11.1 Pintura barniz, para puertas placas. m2 8,20 11.610,27$                   95.204,21$                   5,34
11.2 Pintura latex, para cielorrasos. m2 5,34 9.746,57$                     52.046,68$                   2,92
11.3 Pintura sintetica, para carpinteria metalica. m2 8,20 13.138,53$                   107.735,95$                 6,05
11.4 Silicona para muros ladrillos vistos. m2 47,99 16.430,90$                   788.518,89$                 44,25
11.5 Pintura interior, al agua. m2 98,78 4.958,85$                     489.835,20$                 27,49
11.6 Pintura latex exterior. m2 24,30 10.237,93$                   248.781,70$                 13,96
12 CARPINTERIAS. 1.787.133,54$              6,44%

12.1 PUERTAS:
12.2 P01 s/plano 1,00x2,05, Puerta chapa inyectada, ciega. un 2,00 308.427,26$                 616.854,52$                 34,52
12.3 P02 s/plano 1,00x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 1,00 168.420,07$                 168.420,07$                 9,42
12.4 P03 s/plano 1,00x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 1,00 143.571,64$                 143.571,64$                 8,03
12.5 VENTANAS:
12.6 V01 s/plano 1,20x1,10, Ventana aluminio blanca, corrediza, con reja un 3,00 247.725,40$                 743.176,20$                 41,58
12.7 V02 s/plano 1,15x0,40, Ventana aluminio blanca, de abrir, con reja un 1,00 115.111,11$                 115.111,11$                 6,44
13 INSTALACION ELECTRICA. 716.283,01$                 2,58%

13.1 Cañerias, accesorios, cajas, cables y T.S. gl 1,00 $ 716.283,01 716.283,01$                 100,00
14 INSTALACION SANITARIA. 4.591.546,56$              16,53%

14.1 Cloacas y Pluvial según proyecto. gl 1,00 818.480,70$                 818.480,70$                 17,83
14.2 Distribucion de agua. gl 1,00 890.071,09$                 890.071,09$                 19,38
14.3 Colocación de artefactos y griferías. gl 1,00 2.882.994,77$              2.882.994,77$              62,79
15 INSTALACION DE GAS. 845.265,84$                 3,04%

15.1 Conexión para dos tubos de 10Kg. gl 1,00 399.290,44$                 399.290,44$                 47,24
15.2 Casilla para tubos de 10 Kg. gl 1,00 445.975,40$                 445.975,40$                 52,76
16 OBRAS VARIAS. 3.259.004,02$              11,74%

16.1 Pozo absorvente Ø 1,20 y camara septica. un 1,00 1.565.896,79$              1.565.896,79$              48,05
16.2 Pilar de luz con accesorios, T.G. un 1,00 518.657,42$                 518.657,42$                 15,91
16.3 Mesada de acero c/bacha un 1,00 342.924,11$                 342.924,11$                 10,52
16.4 Tanque de bombeo, tricapa 300lts. un 1,00 831.525,70$                 831.525,70$                 25,51

27.769.581,60$            100,00%

G. Grales. 15% 4.165.437,24$         
31.935.018,84$       

Beneficios 10% 3.193.501,88$         
35.128.520,73$       

Impuestos 10,5% 3.688.494,68$         
PRECIO 38.817.015,41$       

% INCID.
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17/9/2025

Obra: DOS (02) PROTOTIPOS ÑACHEC - 1 DORMITORIO ESTANDAR.  C/ Galeria. (Individual)
Localidad: Resistencia. Sup. Cub.: 40,68 m2

UNITARIO PARCIAL 

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. 591.974,94$                 1,23%
1.1 Limpieza y replanteo. gl 2,00 213.668,59$                 427.337,18$                 72,19
1.2 Excavac. p/Viga de fundación. m3 4,90 13.197,41$                   64.667,31$                   10,92
1.3 Excavac. p/Pilotines. m3 2,02 49.490,32$                   99.970,45$                   16,89
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. 4.248.308,59$              8,80%

2.1 Hº Aº pilotines. m3 2,02 414.559,54$                 837.410,27$                 19,71
2.2 Hº Aº p viga/Fundaciones. m3 4,90 414.559,54$                 2.031.341,75$              47,82
2.3 Antepecho 2 Ø 6 mm. ml 75,90 4.298,80$                     326.278,92$                 7,68
2.4 Dintel 2 Ø 8 mm. ml 84,30 5.203,10$                     438.621,33$                 10,32
2.5 Columna metalica 10x10. ml 15,32 40.121,17$                   614.656,32$                 14,47
3 MAMPOSTERIAS. 9.967.285,56$              20,64%

3.1 Mamposteria de fundacion. m3 3,96 206.431,41$                 817.468,38$                 8,20
3.2 Mampostería de elevación e=0,20 cm. m3 35,16 223.615,65$                 7.862.326,25$              78,88
3.3 Mampostería de elevación e=0,15 cm. m3 4,90 197.037,63$                 965.484,39$                 9,69
3.4 Mamposteria p/ tanque e=0,20 cm. m3 1,44 223.615,65$                 322.006,54$                 3,23
4 CAPAS AISLADORAS. 307.684,67$                 0,64%

4.1 Doble Horizontal Sellada. m2 49,60 6.203,32$                     307.684,67$                 100,00
5 CONTRAPISOS. 1.442.291,29$              2,99%

5.1 Contrapiso de cascote e= 8 cm (exterior). m2 53,52 12.043,00$                   644.541,36$                 44,69
5.2 Contrapiso de cascote e= 10 cm (interior). m2 58,04 13.744,83$                   797.749,93$                 55,31
6 PISOS y ZOCALOS. 1.459.973,52$              3,02%

6.1 Ceramico c/ carpeta de cemento. m2 6,48 33.369,82$                   216.236,43$                 14,81
6.2 Carpeta de cemento con fratazado. m2 105,08 11.396,65$                   1.197.559,98$              82,03
6.3 Zocalo ceramico. ml 10,00 4.617,71$                     46.177,10$                   3,16
7 REVOQUES. 1.666.109,68$              3,45%

7.1 Exterior fratazado a la cal. m2 51,40 11.309,14$                   581.289,80$                 34,89
7.2 Enrasado de juntas exterior. m2 101,50 3.481,30$                     353.351,95$                 21,21
7.3 Interior alisado C/azotado hidrof. Bajo revest. m2 40,04 9.622,39$                     385.280,50$                 23,12
7.4 Ladrillo comun a la vista, interior. m2 142,06 2.436,91$                     346.187,43$                 20,78
8 REVESTIMIENTO. 162.060,91$                 0,34%

8.1 Ceramico esmaltado. m2 6,48 25.009,40$                   162.060,91$                 100,00
9 CUBIERTAS. 5.351.745,08$              11,08%

9.1 ChºGº N°25 sinusoidal s/correa "C" metálica. C/ aislacion 10mm. m2 94,34 46.230,19$                   4.361.356,12$              81,49
9.2 Cenefa ChºGº Nº25. ml 30,84 24.483,50$                   755.071,14$                 14,11
9.3 Babeta ChºGº Nº25. ml 9,40 25.033,81$                   235.317,81$                 4,40
10 CIELORRASOS. 1.359.657,40$              2,82%

10.1 Desmontable 60 x 60. m2 50,28 23.369,74$                   1.175.030,53$              86,42
10.2 Suspendido de placas de yeso junta tomada antihumedad. m2 6,24 29.587,64$                   184.626,87$                 13,58
11 PINTURAS. 3.451.019,58$              7,15%

11.1 Pintura barniz, para puertas placas. m2 13,12 11.610,27$                   152.326,74$                 4,41
11.2 Pintura latex para cielorraso. m2 6,24 9.746,57$                     60.818,60$                   1,76
11.3 Pintura sintetica, para carpinteria metalica. m2 13,94 13.138,53$                   183.151,11$                 5,31
11.4 Silicona para muros ladrillos vistos. m2 101,50 16.430,90$                   1.667.736,35$              48,33
11.5 Pintura interior, al agua. m2 173,58 4.958,85$                     860.757,18$                 24,94
11.6 Pintura latex exterior. m2 51,40 10.237,93$                   526.229,60$                 15,25
12 CARPINTERIAS. 3.286.505,58$              6,81%

12.1 PUERTAS:
12.2 P01 s/plano 0,90x2,05, Puerta chapa inyectada, ciega. un 2,00 282.002,32$                 564.004,64$                 17,16
12.3 P02 s/plano 0,80x2,05,Puerta chapa inyectada, ciega. un 2,00 255.577,38$                 511.154,76$                 15,55
12.4 P03 s/plano 0,80x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 4,00 123.692,89$                 494.771,56$                 15,05
12.5 VENTANAS:
12.6 V01 s/plano 1,20x1,10, Ventana aluminio blanca, corrediza, con reja. un 6,00 247.725,40$                 1.486.352,40$              45,23
12.7 V02 s/plano 1,15x0,40, Ventana aluminio blanca, de abrir, con reja. un 2,00 115.111,11$                 230.222,22$                 7,01
13 INSTALACION ELECTRICA. 1.432.566,02$              2,97%

13.1 Cañerias, accesorios, cajas, cables y T.S. gl 2,00 $ 716.283,01 1.432.566,02$              100,00
14 INSTALACION SANITARIA. 5.351.107,00$              11,08%

14.1 Cloacas y Pluvial según proyecto. gl 2,00 818.480,70$                 1.636.961,40$              30,59
14.2 Distribucion de agua. gl 2,00 890.071,09$                 1.780.142,18$              33,27
14.3 Colocación de artefactos y griferías. gl 2,00 967.001,71$                 1.934.003,42$              36,14
15 INSTALACION DE GAS. 1.690.531,68$              3,50%

15.1 Conexión para dos tubos de 10Kg. gl 2,00 399.290,44$                 798.580,88$                 47,24
15.2 Casilla para tubos de 10 Kg. gl 2,00 445.975,40$                 891.950,80$                 52,76
16 OBRAS VARIAS. 6.518.008,04$              13,50%

16.1 Pozo absorvente Ø 1,20 y camara septica. un 2,00 1.565.896,79$              3.131.793,58$              48,05
16.2 Pilar de luz con accesorios, T.G. un 2,00 518.657,42$                 1.037.314,84$              15,91
16.3 Mesada de acero c/bacha. un 2,00 342.924,11$                 685.848,22$                 10,52
16.4 Tanque de bombeo, tricapa 300lts. un 2,00 831.525,70$                 1.663.051,40$              25,51

48.286.829,54$            100,00%

G. Grales. 15% 7.243.024,43$         
55.529.853,97$       

Beneficios 10% 5.552.985,40$         
61.082.839,37$       

Impuestos 10,5% 6.413.698,14$         
PRECIO 67.496.537,51$       

% INCID.
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17/9/2025

Obra: DOCE (12) PROTOTIPOS ÑACHEC - 1 DORMITORIO ESTANDAR.  C/ Galeria. (Apareado)
Localidad: Resistencia. Sup. Cub.: 40,68 m2

UNITARIO PARCIAL 

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. 3.406.150,11$              1,21%
1.1 Limpieza y replanteo. gl 12,00 213.668,59$                 2.564.023,08$              75,28
1.2 Excavac. p/Viga de fundación. m3 29,16 13.197,41$                   384.836,48$                 11,30
1.3 Excavac. p/Pilotines. m3 9,24 49.490,32$                   457.290,56$                 13,43
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. 24.196.425,78$            8,59%

2.1 Hº Aº pilotines. m3 9,24 414.559,54$                 3.830.530,15$              15,83
2.2 Hº Aº p viga/Fundaciones. m3 29,16 414.559,54$                 12.088.556,19$            49,96
2.3 Antepecho 2 Ø 6 mm. ml 455,40 4.298,80$                     1.957.673,52$              8,09
2.4 Dintel 2 Ø 8 mm. ml 505,80 5.203,10$                     2.631.727,98$              10,88
2.5 Columna metalica 10x10. ml 91,92 40.121,17$                   3.687.937,95$              15,24
3 MAMPOSTERIAS. 56.756.159,04$            20,14%

3.1 Mamposteria de fundacion. m3 21,24 206.431,41$                 4.384.603,15$              7,73
3.2 Mampostería de elevación e=0,30 cm. m3 18,36 197.037,63$                 3.617.610,89$              6,37
3.3 Mampostería de elevación e=0,20 cm. m3 183,48 223.615,65$                 41.028.999,46$            72,29
3.4 Mampostería de elevación e=0,15 cm. m3 29,40 197.037,63$                 5.792.906,32$              10,21
3.5 Mamposteria p/ tanque e=0,20 cm. m3 8,64 223.615,65$                 1.932.039,22$              3,40
4 CAPAS AISLADORAS. 1.776.878,98$              0,63%

4.1 Doble Horizontal Sellada. m2 286,44 6.203,32$                     1.776.878,98$              100,00
5 CONTRAPISOS. 8.653.747,76$              3,07%

5.1 Contrapiso de cascote e= 8 cm (exterior). m2 321,12 12.043,00$                   3.867.248,16$              44,69
5.2 Contrapiso de cascote e= 10 cm (interior). m2 348,24 13.744,83$                   4.786.499,60$              55,31
6 PISOS y ZOCALOS. 8.759.841,09$              3,11%

6.1 Ceramico c/ carpeta de cemento. m2 38,88 33.369,82$                   1.297.418,60$              14,81
6.2 Carpeta de cemento con fratazado. m2 630,48 11.396,65$                   7.185.359,89$              82,03
6.3 Zocalo ceramico. ml 60,00 4.617,71$                     277.062,60$                 3,16
7 REVOQUES. 9.156.681,23$              3,25%

7.1 Exterior fratazado a la cal. m2 262,20 11.309,14$                   2.965.256,51$              32,38
7.2 Enrasado de juntas exterior. m2 517,80 3.481,30$                     1.802.617,14$              19,69
7.3 Interior alisado C/azotado hidrof. Bajo revest. m2 240,24 9.622,39$                     2.311.682,97$              25,25
7.4 Ladrillo comun a la vista, interior. m2 852,36 2.436,91$                     2.077.124,61$              22,68
8 REVESTIMIENTO. 972.365,47$                 0,35%

8.1 Ceramico esmaltado. m2 38,88 25.009,40$                   972.365,47$                 100,00
9 CUBIERTAS. 31.543.432,61$            11,19%

9.1 ChºGº N°25 sinusoidal s/correa "C" metálica. C/ aislacion 10mm. m2 566,04 46.230,19$                   26.168.136,75$            82,96
9.2 Cenefa ChºGº Nº25. ml 161,88 24.483,50$                   3.963.388,98$              12,56
9.3 Babeta ChºGº Nº25. ml 56,40 25.033,81$                   1.411.906,88$              4,48
10 CIELORRASOS. 8.157.944,40$              2,90%

10.1 Desmontable 60 x 60. m2 301,68 23.369,74$                   7.050.183,16$              86,42
10.2 Suspendido de placas de yeso junta tomada antihumedad. m2 37,44 29.587,64$                   1.107.761,24$              13,58
11 PINTURAS. 18.734.627,05$            6,65%

11.1 Pintura barniz, para puertas placas. m2 78,72 11.610,27$                   913.960,45$                 4,88
11.2 Pintura latex para cielorraso. m2 37,44 9.746,57$                     364.911,58$                 1,95
11.3 Pintura sintetica, para carpinteria metalica. m2 83,64 13.138,53$                   1.098.906,65$              5,87
11.4 Silicona para muros ladrillos vistos. m2 517,80 16.430,90$                   8.507.920,02$              45,41
11.5 Pintura interior, al agua. m2 1041,48 4.958,85$                     5.164.543,10$              27,57
11.6 Pintura latex exterior. m2 262,20 10.237,93$                   2.684.385,25$              14,33
12 CARPINTERIAS. 19.719.033,48$            7,00%

12.1 PUERTAS:
12.2 P01 s/plano 0,90x2,05, Puerta chapa inyectada, ciega. un 12,00 282.002,32$                 3.384.027,84$              17,16
12.3 P02 s/plano 0,80x2,05,Puerta chapa inyectada, ciega. un 12,00 255.577,38$                 3.066.928,56$              15,55
12.4 P03 s/plano 0,80x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 24,00 123.692,89$                 2.968.629,36$              15,05
12.5 VENTANAS:
12.6 V01 s/plano 1,20x1,10, Ventana aluminio blanca, corrediza, con reja. un 36,00 247.725,40$                 8.918.114,40$              45,23
12.7 V02 s/plano 1,15x0,40, Ventana aluminio blanca, de abrir, con reja. un 12,00 115.111,11$                 1.381.333,32$              7,01
13 INSTALACION ELECTRICA. 8.595.396,12$              3,05%

13.1 Cañerias, accesorios, cajas, cables y T.S. gl 12,00 $ 716.283,01 8.595.396,12$              100,00
14 INSTALACION SANITARIA. 32.106.642,00$            11,39%

14.1 Cloacas y Pluvial según proyecto. gl 12,00 818.480,70$                 9.821.768,40$              30,59
14.2 Distribucion de agua. gl 12,00 890.071,09$                 10.680.853,08$            33,27
14.3 Colocación de artefactos y griferías. gl 12,00 967.001,71$                 11.604.020,52$            36,14
15 INSTALACION DE GAS. 10.143.190,08$            3,60%

15.1 Conexión para dos tubos de 10Kg. gl 12,00 399.290,44$                 4.791.485,28$              47,24
15.2 Casilla para tubos de 10 Kg. gl 12,00 445.975,40$                 5.351.704,80$              52,76
16 OBRAS VARIAS. 39.108.048,24$            13,88%

16.1 Pozo absorvente Ø 1,20 y camara septica. un 12,00 1.565.896,79$              18.790.761,48$            48,05
16.2 Pilar de luz con accesorios, T.G. un 12,00 518.657,42$                 6.223.889,04$              15,91
16.3 Mesada de acero c/bacha. un 12,00 342.924,11$                 4.115.089,32$              10,52
16.4 Tanque de bombeo, tricapa 300lts. un 12,00 831.525,70$                 9.978.308,40$              25,51

281.786.563,45$          100,00%

G. Grales. 15% 42.267.984,52$       
324.054.547,97$     

Beneficios 10% 32.405.454,80$       
356.460.002,76$     

Impuestos 10,5% 37.428.300,28$       
PRECIO 393.888.303,04$     

% INCID.

COSTO-COSTO 
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17/9/2025

Obra: DOS (02) PROTOTIPOS ÑACHEC - 1 DORMITORIO ADAPTADO. (Individual)
Localidad: Resistencia. Sup. Cub.: 49,34 m2

UNITARIO PARCIAL 

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. 625.958,28$                 1,13%
1.1 Limpieza y replanteo. gl 2,00 213.668,59$                 427.337,18$                 68,27
1.2 Excavac. p/Viga de fundación. m3 5,60 13.197,41$                   73.905,50$                   11,81
1.3 Excavac. p/Pilotines. m3 2,52 49.490,32$                   124.715,61$                 19,92
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. 4.794.003,80$              8,63%

2.1 Hº Aº pilotines. m3 2,52 414.559,54$                 1.044.690,04$              21,79
2.2 Hº Aº p viga/Fundaciones. m3 5,60 414.559,54$                 2.321.533,42$              48,43
2.3 Antepecho 2 Ø 6 mm. ml 79,88 4.298,80$                     343.388,14$                 7,16
2.4 Dintel 2 Ø 8 mm. ml 90,28 5.203,10$                     469.735,87$                 9,80
2.5 Columna metalica 10x10. ml 15,32 40.121,17$                   614.656,32$                 12,82
3 MAMPOSTERIAS. 10.631.310,58$            19,14%

3.1 Mamposteria de fundacion. m3 4,04 206.431,41$                 833.982,90$                 7,84
3.2 Mampostería de elevación e=0,30 cm. m3 3,48 197.037,63$                 685.690,95$                 6,45
3.3 Mampostería de elevación e=0,20 cm. m3 34,02 223.615,65$                 7.607.404,41$              71,56
3.4 Mampostería de elevación e=0,15 cm. m3 6,00 197.037,63$                 1.182.225,78$              11,12
3.5 Mamposteria p/ tanque e=0,20 cm. m3 1,44 223.615,65$                 322.006,54$                 3,03
4 CAPAS AISLADORAS. 337.584,67$                 0,61%

4.1 Doble Horizontal Sellada. m2 54,42 6.203,32$                     337.584,67$                 100,00
5 CONTRAPISOS. 1.776.043,66$              3,20%

5.1 Contrapiso de cascote e= 8 cm (exterior). m2 63,68 12.043,00$                   766.898,24$                 43,18
5.2 Contrapiso de cascote e= 10 cm (interior). m2 73,42 13.744,83$                   1.009.145,42$              56,82
6 PISOS y ZOCALOS. 1.892.313,80$              3,41%

6.1 Ceramico c/ carpeta de cemento. m2 10,98 33.369,82$                   366.400,62$                 19,36
6.2 Carpeta de cemento con fratazado. m2 126,12 11.396,65$                   1.437.345,50$              75,96
6.3 Zocalo ceramico. ml 19,18 4.617,71$                     88.567,68$                   4,68
7 REVOQUES. 1.454.875,99$              2,62%

7.1 Exterior fratazado a la cal. m2 48,60 11.309,14$                   549.624,20$                 37,78
7.2 Enrasado de juntas exterior. m2 95,98 3.481,30$                     334.135,17$                 22,97
7.3 Interior alisado C/azotado hidrof. Bajo revest. m2 9,32 9.622,39$                     89.680,67$                   6,16
7.4 Ladrillo comun a la vista, interior. m2 197,56 2.436,91$                     481.435,94$                 33,09
8 REVESTIMIENTO. 172.064,67$                 0,31%

8.1 Ceramico esmaltado. m2 6,88 25.009,40$                   172.064,67$                 100,00
9 CUBIERTAS. 6.159.626,90$              11,09%

9.1 ChºGº N°25 sinusoidal s/correa "C" metálica. C/ aislacion 10mm. m2 112,08 46.230,19$                   5.181.479,70$              84,12
9.2 Cenefa ChºGº Nº25. ml 30,34 24.483,50$                   742.829,39$                 12,06
9.3 Babeta ChºGº Nº25. ml 9,40 25.033,81$                   235.317,81$                 3,82
10 CIELORRASOS. 1.732.669,63$              3,12%

10.1 Desmontable 60 x 60. m2 60,62 23.369,74$                   1.416.673,64$              81,76
10.2 Suspendido de placas de yeso junta tomada antihumedad. m2 10,68 29.587,64$                   315.996,00$                 18,24
11 PINTURAS. 3.564.245,27$              6,42%

11.1 Pintura barniz, para puertas placas. m2 16,40 11.610,27$                   190.408,43$                 5,34
11.2 Pintura latex, para cielorrasos. m2 10,68 9.746,57$                     104.093,37$                 2,92
11.3 Pintura sintetica, para carpinteria metalica. m2 16,40 13.138,53$                   215.471,89$                 6,05
11.4 Silicona para muros ladrillos vistos. m2 95,98 16.430,90$                   1.577.037,78$              44,25
11.5 Pintura interior, al agua. m2 197,56 4.958,85$                     979.670,41$                 27,49
11.6 Pintura latex exterior. m2 48,60 10.237,93$                   497.563,40$                 13,96
12 CARPINTERIAS. 3.574.267,08$              6,44%

12.1 PUERTAS:
12.2 P01 s/plano 1,00x2,05, Puerta chapa inyectada, ciega. un 4,00 308.427,26$                 1.233.709,04$              34,52
12.3 P02 s/plano 1,00x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 2,00 168.420,07$                 336.840,14$                 9,42
12.4 P03 s/plano 1,00x2,05, Puerta placa, hoja de pino, marco de aluminio. un 2,00 143.571,64$                 287.143,28$                 8,03
12.5 VENTANAS:
12.6 V01 s/plano 1,20x1,10, Ventana aluminio blanca, corrediza, con reja un 6,00 247.725,40$                 1.486.352,40$              41,58
12.7 V02 s/plano 1,15x0,40, Ventana aluminio blanca, de abrir, con reja un 2,00 115.111,11$                 230.222,22$                 6,44
13 INSTALACION ELECTRICA. 1.432.566,02$              2,58%

13.1 Cañerias, accesorios, cajas, cables y T.S. gl 2,00 $ 716.283,01 1.432.566,02$              100,00
14 INSTALACION SANITARIA. 9.183.093,12$              16,53%

14.1 Cloacas y Pluvial según proyecto. gl 2,00 818.480,70$                 1.636.961,40$              17,83
14.2 Distribucion de agua. gl 2,00 890.071,09$                 1.780.142,18$              19,38
14.3 Colocación de artefactos y griferías. gl 2,00 2.882.994,77$              5.765.989,54$              62,79
15 INSTALACION DE GAS. 1.690.531,68$              3,04%

15.1 Conexión para dos tubos de 10Kg. gl 2,00 399.290,44$                 798.580,88$                 47,24
15.2 Casilla para tubos de 10 Kg. gl 2,00 445.975,40$                 891.950,80$                 52,76
16 OBRAS VARIAS. 6.518.008,04$              11,74%

16.1 Pozo absorvente Ø 1,20 y camara septica. un 2,00 1.565.896,79$              3.131.793,58$              48,05
16.2 Pilar de luz con accesorios, T.G. un 2,00 518.657,42$                 1.037.314,84$              15,91
16.3 Mesada de acero c/bacha un 2,00 342.924,11$                 685.848,22$                 10,52
16.4 Tanque de bombeo, tricapa 300lts. un 2,00 831.525,70$                 1.663.051,40$              25,51

55.539.163,21$            100,00%

G. Grales. 15% 8.330.874,48$         
63.870.037,69$       

Beneficios 10% 6.387.003,77$         
70.257.041,45$       

Impuestos 10,5% 7.376.989,35$         
PRECIO 77.634.030,82$       

% INCID.

COSTO-COSTO 
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Obra: EJECUCION DE DIECISEIS (16) MODULOS HABITACIONALES PROGRESIVOS. "PROTOTIPO ÑACHEC." Fecha  :
Localidad: Resistencia.
Empresa:

DESIGNACION DE LAS OBRAS  PRECIO TOTAL % INCID. TOTAL

1 PREPARACION DEL TERRENO, MOVIMIENTOS DE  SUELOS. -$                                 0%
2 ESTRUCTURA RESISTENTE. -$                                 0%
3 MAMPOSTERIAS. -$                                 0%
4 CAPAS AISLADORAS. -$                                 0%
5 CONTRAPISOS. -$                                 0%
6 PISOS y ZOCALOS. -$                                 0%
7 REVOQUES. -$                                 0%
8 REVESTIMIENTO. -$                                 0%
9 CUBIERTAS. -$                                 0%
10 CIELORRASOS. -$                                 0%
11 PINTURAS. -$                                 0%
12 CARPINTERIAS. -$                                 0%
13 INSTALACION ELECTRICA. -$                                 0%
14 INSTALACION SANITARIA. -$                                 0%
15 INSTALACION DE GAS. -$                                 0%
16 OBRAS VARIAS. -$                                 0%

PRESUPUESTO TOTAL -$                           0%

PRESUPUESTO RESUMEN 



Obra: EJECUCION DE DIECISEIS (16) MODULOS HABITACIONALES PROGRESIVOS. "PROTOTIPO ÑACHEC." Fecha  :
Localidad: Resistencia.
Empresa:

Subtotal de Refacciones $

       Subtotal 1 $

Gastos Generales 15% $
       Subtotal 2 $

Beneficio 10% $
       Subtotal 3 $

Impuestos 10,5% $

PRECIO FINAL $

SON PESOS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               ($                   )

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL PROPONENTE

ESTRUCTURA DE OFERTA



Ejido urbano RESISTENCIA
ch 213
16 Modulos Habitacionales

REFERENCIAS
Ejido urbano RESISTENCIA

ch 213
16 Modulos Habitacionales

REFERENCIAS

Depto Sistemas de Información Geográfica

MAPA CHACO

SAN FERNANDO

RESISTENCIA

Fuente: IPDUV

PROGRAMA ÑACHE

Exp. E 10-2025- 15767 Ae
16 de 20 Modulos Habitacionales

Progresivos

Dpto 20 - Circ II- Secc. C- Ch 213 - Mz 85-
Pc. 5 a 20



selopez@ipduv

Nom. Cat.  200020C021300000000008500005

Depto.  20

Circ.  002

Sección  0C

Chacra  0213

Quinta  0000

Fracción  0000

Manzana  0085

Parcela  00005

Municipio

Pl. Aprobado 20/275/23

Matricula 46987

Tomo 0

Folio 0

Finca 0

Año 2,020

Fuente DPCyC

Desarrollo Integral y Gestión de BBDD: Gcia Desarrollo Urbano - Datos generales: Gcia de Proyectos y Programación, Gcia Socio - Económica, Gcia Operativa y Dirección
 de Control de Gestión - BBDD plan y grupo, BBDD adjudicatarios: Dirección de Recupero de Fondos - BBDD propietarios: Dirección de Registro Notarial y Gcia Desarrollo Urbano
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Factible de Urbanizar
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Leve Regulada
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Prohibida
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AÑO: 2025

PLANO Nº:

S/E

GERENCIA DE PROYECTO Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ESCALA:

PLANO: PLANIMETRÍA GENERAL

PLANIMETRÍA CH. 213 - MZ. 85

PROYECTO: PLANIMETRÍA
16 VIVIENDAS - RESISTENCIA
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"En caso de viviendas apareadas, se reemplazará la pared de ladrillo común de 0.20m por una pared de ladrillo
común de 0.30m en medianera"Superficie semi cub. 6.02m2

AÑO: 2025
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PLANO:
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Terreno
Absorbente

Cocina-Comedor
02

Galería
01

+0.15

Paso
05

Baño
03

Dormitorio
04

Vereda perimetral

Futuro
crecimiento

Terreno
Absorbente

Cocina-Comedor
02

Galería
01

+0.15

Paso
05

Baño
03

Dormitorio
04

Vereda perimetral

Futuro
crecimiento

Proyección de cubierta

0.20 4.15 0.20 1.30 0.15 2.80 2.80 0.15 1.30 0.20 4.15 0.20

8.951.05 8.95 1.05

3.
85

0.30

0.
35

1.
50

1

2

3

4

VIGA DE FUNDACIÓN: De HºAº sección
0.30x0.35m. Armadura 4 Fe.Ø8mm. con 1
Estribo Fe Ø6mm cada 0.20m. de forma
continua

2

1 PILOTÍN: De HºAº sección 0.20m - 1.50m
de largo. Armadura 1Fe.10mm en "U"

CAPA AISLADORA: Aislación hidrófuga 2
capas horizontales y dos verticales selladas
de e=2cm. M.C.I. (1:3)+10% hidróf.

3

CONTRAPISO INTERIOR: En el interior de la
vivienda sobre suelo nivelado y compactado de
H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.10m. Terminación
enrasada y nivelada + carpeta de M.C. (1:3)
e=2cm terminado al fratás.

4

P1

P2

P3

P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11

P12

P13P14P15P16P17P18

P19

P20

P22

P21

1.45 1.45 1.45 1.48 1.49 1.49
8.95

1.65 1.05 1.48 1.49 1.54

1.
22

1.
21

1.
22

1.
29

1.
29

1.
08

P23

P24P25

P27

P26

1.65

1.
25

1.
25

1.65 1.65

2.
50

6.
35

P1

P2

P3

P4P5P6P7P8P9

P14 P15 P16 P17 P18

P19

P20

P22

P21

1.451.451.451.481.491.49
8.95

1.651.051.481.491.54

1.
22

1.
21

1.
22

1.
29

1.
29

1.
08

P23

P24 P25

P27

P26

1.65

1.
25

1.
25

1.651.65

2.
50

1:75 2
PLANIMETRÍA-ESTRUCTURA

PLANIMETRÍA
Esc.1:75

"En caso de viviendas apareadas, se reemplazará la pared de ladrillo común de 0.20m
por una pared de ladrillo común de 0.30m en medianera"

DETALLE FUNDACIÓN
Esc.1:20

Referencias

ESTRUCTURA FUNDACIONES
Esc.1:75

VER DETALLE

AÑO: 2025

PLANO Nº:

GERENCIA DE PROYECTO Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ESCALA:

PLANO:
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PROYECTO:1 DORMITORIO ESTÁNDAR
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Tanque de reserva de polietileno, tricapa,
600Lts.; sobre base metálica octogonal
reforzada y estructura de tubos
estructurales 40mm x 100mm x 1.6mm

Cupertina de Chº Gº Nº25

Cubierta de Chº Gº sinusoidal Nº25 pend. min. +
Aislación térmica tipo TB10 Isolant 10mm

Carpintería de Aluminio prepintado
blanco corrediza con rejas
(Según planilla de carpinterías)
Mampostería de ladrillo común a la
vista junta enrasada + Terminación
pintura siliconada

Vereda perim. contrapiso + Terminación
de cemento alisado rodillado

Revoque ext. completo fratasado a
la cal + Pintura látex exterior

Columna de tubo est. 100 x 100 mm
Fuste de HºAº de 20 x 20 x 70 cm

0.20

3.10

0.20

5.50

9.000.60

E.M.

-/+0.00

+1.10

+2.20

+2.75

+3.34

+3.97

+4.48

1.
13

2.
25

1.
10

4.
48

FACHADA PPAL.

1:50 3
VISTAS

FACHADA PRINCIPAL
Esc.1:50

AÑO: 2025
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E.M. E.M.

1.840.90

0.40

0.605.25

9.00 0.60

-/+0.00

+1.10

+2.20

+3.34

+4.48

2.
25

1.
10

1.
13

4.
48

Tanque de reserva de polietileno, tricapa,
600Lts.; sobre base metálica octogonal

reforzada y estructura de tubos
estructurales 40mm x 100mm x 1.6mm

Vereda perim. contrapiso + Terminación
de cemento alisado rodillado

Revoque ext. completo fratasado a
la cal + Pintura látex exterior

Carpintería de Aluminio prepintado
blanco corrediza con rejas

(Según planilla de carpinterías)

Mampostería de ladrillo común a la
vista junta enrasada + terminación

pintura siliconada

Cupertina de Chº Gº Nº25

0.
90

1:50 4
VISTAS

VISTA CONTRAFACHADA
Esc.1:50

AÑO: 2025
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-/+0.00+0.10

3.
35

1.
13

4.
48

3.85 2.30
0.20

0.60

7.15

Columna de tubo est. 100
x 100mm Fuste de HºAº

de 20 x 20 x 70 cm
Vereda perim. contrapiso +

Terminación de cemento
alisado rodillado

Mampostería de ladrillo común a
la vista junta enrasada +

Terminación pintura siliconada

Revoque ext. completo
fratasado a la cal +

pintura látex exterior

Tanque de reserva de polietileno,
tricapa, 600lts; sobre base metálica

octogonal reforzada y estructura
de tubos estructurales 40mm x

100mm x 1.6mm

Cubierta de Chº Gº sinusoidal Nº25
pend. min. + Aislación térmica tipo

TB10 Isolant 10mm

+1.10

+2.55

+3.35

+3.97

+4.48

Cupertina de Chº Gº Nº25

0.
70

2.
60

Cocina-Comedor Galería

0.20
3.45

0.20
2.30

0.200.60 3.85 2.70

-/+0.00 +0.10+0.15

Tanque de reserva de polietileno, tricapa,
600Lts.; sobre base metálica octogonal

reforzada y estructura de tubos
estructurales 40mm x 100mm x 1.6mm

Cubierta de Chº Gº sinusoidal Nº25
pend. min + Aislación térmica tipo

TB10 Isolant 10mm

Carpintería de Aluminio
prepintado blanco

Revestimiento de cemento
alisado sobre mesada

Cielorraso de placas roca de
yeso desmontable 60x60cm

Mesada de acero
inoxidable sobre ménsulas

Mampostería de ladrillo común
a la vista + Terminación 2

manos de pintura al agua color
"Crema"/"Gris"/"Marfil"

3.
35

1.
13

4.
48

1.85

0.
40

+1.00

+1.40

+2.20

+2.75

+3.35

+3.97

+4.48

0.
70

1:50 5
VISTA - CORTE

FACHADA LATERAL
Esc.1:50

CORTE A-A
Esc.1:50

AÑO: 2025
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E.M.

+0.15
-/+0.00

Cocina-Comedor Baño Dormitorio

Tanque de reserva de polietileno, tricapa,
600Lts.; sobre base metálica octogonal
reforzada y estructura de tubos
estructurales 40mm x 100mm x 1.6mm

Cubierta de Chº Gº sinusoidal
Nº25 pend. min. + Aislación
térmica tipo TB10 Isolant 10mm

Carpintería de Aluminio
prepintado blanco

Mampostería de ladrillo común a la vista
+ Terminación 2 manos de pintura al
agua color "Crema"/"Gris"/"Marfil"

4.
48

1.
47

3.
01

Vereda perim. contrapiso + Terminación
de cemento alisado rodillado

Cielorraso de placas sistema junta
tomada tipo "Durlock" o similar

4.15

0.20

1.30

0.15

2.80

0.200.20

9.000.60

2.
60

Cielorraso de placas
desmontables de 0.60x0.60m

0.
95

0.
85

+4.48

+3.97

+3.35

+2.75

+2.20

Sup.14.31m2 Sup.9.66m2

Sup.1.17m2

Vereda perimetral

Sup.3.12m2

0.20 4.15 0.20 1.30 0.15 2.80 0.20

9.00

0.20

2.80

0.15

1.30

0.20

4.15

0.20

Cielorraso independiente de placas de roca
de yeso junta tomada + Estructura de
perfiles metálicos

Cielorraso suspendido de placas
desmontables de 0.60mx0.60m

3.
85

3.
45

0.
20

0.
20

2.
40

0.
15

0.
90
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CORTE-ESQUEMA

CORTE B-B
Esc.1:50

Esquema cielorrasos
Esc.1:100

Perspectiva baño
Sin Escala
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E.M.E.M.

L.M.

Vereda reglamentaria

L.M.

10.00

P1

P2

P3

P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11

P12

P13P14P15P16P17P18

P19

P20

P22

P21

**LAS MEDIDAS Y SECCIONES SON INDICATIVAS Y MÍNIMAS
LAS DEFINITIVAS SE AJUSTARAN S/ CÁLCULOS.

**EL TIPO DE FUNDACIONES DEPENDERÁ DEL RESULTADO DEL
ESTADO DE SUELO PRESENTADO Y APROBADO OPORTUNAMENTE.
SE PLANTEA A MODO INDICATIVO, UNA PROPUESTA DE
FUNDACIONES.

REFERENCIAS

Vigas de encadenado de H°A° de 0,20m x 0,30m.
Armadura: 4Ø8 y estribos de Ø6 cada 0,20m.

Pilotines de H°A° de Ø 0,20m, prof. 1,20m
Armadura: 1Ø10 en "U"

1.45 1.45 1.45 1.48 1.49 1.49
9.00

1.65 1.05 1.48 1.49 1.49

1.
22

1.
21

1.
22

1.
29

1.
29

1.
08

P23

P24P25

P27

P26

1.65

1.
25

1.
25

1.65 1.65

1.
22

1.
21

1.
22

3.50

3.
85

2.
50

6.
35

2.07

1.
00

0.45

*Contrapiso de H°A°H17
e:10cm con malla
electrosoldada cada 15cm

Pilar
de Luz

0.
45

E.M.E.M.

L.M.

Vereda reglamentaria

L.M.

10.00

"CONSIDERACIONES GRALES"

*LAS DIMENSIONES Y SECCIONES SON INDICATIVAS Y MÍNIMAS  LAS
DEFINITIVAS SE AJUSTARAN S/ CÁLCULOS.

A altura de dintel se incorporarán 2Ø8 y a nivel de antepecho 2Ø6 en todo el
perímetro de las paredes interiores y exteriores.
Las correas irán arriostradas al dintel con alambre galvanizado Nº 9.

REFERENCIAS

Alero

PLºVereda perimetral

PG "C1"

PG "C1"

PG "C1"

PG "C1"

PG "C1"

PG
 "C

1"

0.20 4.15 0.20 4.25 0.20

9.00

1.
50

1.50

0.
83

0.
83

0.
83

0.
83

3.
85

1.
64

PG "U"

0.
81

0.
93

0.
93

3.30
3.45

0.
93

0.
93

5.50

2.
40

PG "C1"

PG "C1"

PG
 "C

1"

C1 C2

PG "U"

PG
 "U

"

PG
 "U

"

PG
 "U

"

CORREA PG "C1" 120x50X15x2mm

MURO DE APOYO DE ESTRUCTURA

MURO DE APOYO PARA TANQUE DE RESERVA

CORREA PG "U" 100x50x2mm

Tanque de BombeoPilar
de Luz

1:75 7
ESTRUCTURAS

PLANTA ESTRUCTURA DE FUNDACIONES
Esc.1:75

PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO
Esc.1:75

AÑO: 2025
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E.M.

L.M. L.M.

C.I.CÁMARA DE INSPECCIÓN
de 0.60mx0.60m

P.A.C.S.CÁMARA SÉPTICA
Ø1m

POZO ABSORBENTE
Ø1.50m

1.20

2.
00

PVC
Ø 0.110

PVC
Ø 0.110

B.A.T.

Sifón para pileta simple de
goma 50mm con acceso

PPA

R.Duº

Lº

Duº

PLº

PPA

PVC
Ø 0.110

PVC
Ø 0.110

PVC
Ø 0.40

PVC
Ø 0.63

C.V.

PVC
Ø 0.40

PVC Ø
 0.

11
0

Terreno
Absorbente

Terreno
Absorbente

E.M.

S

Subida alimentacion de
Red al T.R. Ø0.019 ppm

B1 Bajada del T.R.
Ø0.013 ppm

LL.P

B.D.
0.20X0.20m

Tanque
de Bombeo

Pilar
de Luz M

LL.M.

LL.P.

C.S.
V.E.

PVC Ø 0.110

B.D.
0.20X0.20m

E.M.

L.M. L.M.

PLANTA DE TECHO INSTALACIONES AGUA Y CLOACA

Cenefa perimetral de cierre Chº lisa Nº25

Terreno
Absorbente

C
up

er
tin

a 
C

hº
G

ºN
º2

5

C
up

er
tin

a 
C

hº
G

ºN
º2

5

Babeta Ch°G°N°25 plegada,
en encuentro de muro de
T.R. con Ch°G°

Vereda perimetral

1.
50

Tanque de reserva de
polietileno, tricapa, 600Lts.;
sobre base metálica
octogonal reforzada y
estructura de tubos
estructurales 40mm x
100mm x 1.6mm.

V.E.V.L.

C.V.

Cubierta de CHº Gº
Sinusoidal Nº25

Pend. 10%

Terreno
Absorbente

E.M.

Subida alimentacion de
Red al T.R. Ø0.019 ppm

B1

Tanque de BombeoPilar
de Luz

S Bajada del T.R.
Ø0.013 ppm

1:75 8
INSTALACIONES

INSTALACIONES PROVISIÓN DE AGUA Y DESAGÜE CLOACAL
Esc.1:75

INSTALACIONES PROVISIÓN DE AGUA Y DESAGÜE CLOACAL
Esc.1:75

AÑO: 2025
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E.M.

L.M. L.M.

Circuito 1: 58 2x1.5+T

CIRCUITOS

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA

APLIQUE

TOMA DE USO GENERAL

LLAVE DE PUNTO

TOMA DE USO ESPECIAL

REFERECIAS

Circuito 2: 58 2x2.5+T

Circuito 3 (P/ ducha eléctrica): 3/4
2x4+T

Circuito 4 (Para bomba): 3/4 2x4+T

Circuito 5 (Para anafe eléctrico): 3/4
2x4+T

Terreno
Absorbente

Vereda perimetral

T.U.E
C1

C

B

ba

c

D

d

e
f

F

C2 C3

C4

T.U.E

C5

E

E

E.M.E.M.

A

T.U.E
M

T.P

T.S

CABLES SUBTERRÁNEOS EN
CAMA DE ARENA CON
MÁSCARA DE PROTECCIÓN
DE LADRILLOS COMUNES
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INSTALACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Esc.1:75
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DORMITORIO 10.22 10% 1.02 1.32 i/3 0.34 0.663.65 2.80

0.46 i/3 0.153.121.30 2.40 0.40 0.23BAÑO

COCINA COMEDOR 1.43 i/314.313.45 4.15 0.472.64 0.8810%

CARPINT.

Madera

DESIGNACION

N
º D

E 
O

R
D

EN

INT.EXT.

CONTRAP. CIELORR.REVOQUES

INT. EXT.

La
dr

illo
s 

vi
st

os
 c

on

MUROS

PINTURAS

ExteriorInterior

2 
m

an
os

 d
e 

pi
nt

ur
a

Pr
ot

ec
to

r s
ilic

on
ad

o

2 
m

an
os

 d
e 

pi
nt

ur
a 

al
 lá

te
x 

p/
ex

t.

al
 a

gu
a

La
dr

illo
s 

vi
st

os
 c

on
ju

nt
a 

en
ra

sa
da

 
Az

ot
ad

o 
H

id
ró

fu
go

 a
lis

ad
o

h:
 4

0c
m

 s
ob

re
 m

es
ad

a

Az
ot

ad
o 

H
id

ro
fu

go
 a

lis
ad

o

pr
ot

ec
to

r s
ilic

on
ad

o
2 

m
an

os
 d

e 
Rejas

Es
m

al
te

 s
in

té
tic

o

R
EQ

U
ER

ID
A

PR
O

YE
C

TA
D

A

R
EQ

U
ER

ID
A

PR
O

YE
C

TA
D

A

A B m² % C

ILUMINACION Y VENTILACION

ILUMINACION VENTILACION

OBSERVACIONES

Ba
rn

íz

ju
nt

a 
en

ra
sa

da
 

02

03

04

05 PASO 1.350.90 1.50 --- --- ------ --- ---

C
on

tra
pi

so
 1

0c
m

 +
C

ar
pe

ta
  

fra
ta

sa
do

 d
e 

ce
m

en
to

C
on
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so
 8
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 +

 C
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ta
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m

en
to

 ro
di
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do

C
on

tra
pi

so
 +
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ar

pe
ta

  
hi

dr
óf
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a

s/
 la

dr
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 v
is

ta

Ja
ha

rro
 fr

at
az

ad
o 

a 
la

 c
al

Al
t. 

1,
10

m

In
de

pe
nd

ie
nt

e,
 p

la
ca

s 
de

 y
es

o
de

sm
on

ta
bl

e 
60

x6
0c

m

In
de

pe
nd

ie
nt

e,
 p

la
ca

s 
de

 y
es

o
ju

nt
a 

to
m

ad
a

 Exterior: Azotado Hidrófugo alisado h: 40cm
sobre Pileta de lavar.

Baño:
-En ducha: Cerámicos Esmaltados 0.33m x 0.33m h.
2.20m y en -Lateral con artefactos h: 1.00m  (esp. detalle)
-Lateral sin artefactos zócalo de 7cm

sa
tin

ad
o

PISOS

INT.

C
er

ám
ic

os
 e

sm
al

ta
do

s
de

 3
3x

33
cm

REVEST.

INT.

C
er

ám
ic

o 
es

m
al

ta
do

33
x3

3c
m

01 GALERÍA --- --- --- --- ------2.50 3.50 8.75

10%

Nomenclatura

Vistas

Cantidad 3

Plantas

V1

Marco

Hojas

Dispositivos

V2

Vidrios

NPT

Cantidad 1

NPT

Vidrio transparente.
e: 4mm

Cantidad 1 Der.P1

Interior

1 Hoja a batiente.
Chapa Inyectada ciega

De Movimiento: bisagras reforzadas
tipo munición de hierro cincado.
De Retención: cerradura de seguridad
doble paleta tipo PRIVE.
De accionamiento: interior y exterior
picaporte balancín de aluminio.
De seguridad: ---

---

Aluminio blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

NPT

Cantidad 1 Der.P2

1 Hoja a batiente.
Chapa Inyectada Ciega

---

Aluminio blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

Interior

2 Hojas corredizas.
Aluminio  blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

Aluminio  blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

De Movimiento: rieles horizontales con
rodamientos.
De Retención: Cierre central pasador
de PVC.
De accionamiento: ---
De oscurecimiento: ---
De seguridad: ---

Interior

NPT

2 Hojas corredizas.
Aluminio blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

De Movimiento: rieles horizontales con
rodamientos.
De Retención: Cierre central pasador de
PVC.
De accionamiento: ---
De oscurecimiento: Celosías de aluminio
De seguridad: ---

Vidrio  transparente.
e: 4mm

1.
10

0.
95

1.20

NPT

Cantidad 2 Izq.P3

1 Hoja a batiente.
Tipo Placa, madera de Pino

De Movimiento: bisagras reforzadas
tipo munición de hierro cincado.
De Retención: cerradura de seguridad
doble paleta tipo PRIVE.
De accionamiento: interior y exterior
picaporte balancín de aluminio.
De seguridad: ---

---

Aluminio blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

ExteriorExterior

Interior

Interior

0.90

2.
05

0.80

2.
05

0.80

2.
05

0.
40

1.
60

1.15

Planchuela de Acero Perforada
redonda Ø 13 de 1 14 - 4mm - 12cm de
sep. soldado a planchuela

Rejas

Pinturas

Planchuela de Acero Perforada
redonda Ø 13 de 1 14 - 4mm - 12cm de
sep. soldado a planchuela

--- ------

De Movimiento: bisagra reforzada
apertura 180º.
De Retención: cerradura de seguridad
doble paleta tipo PRIVE.
De accionamiento: interior y exterior
picaporte balancín de aluminio.
De seguridad: ---

Exterior

Interior

1.20 1.15

0.90
Exterior

0.80 0.80

Rejas: 2 manos de esmalte sintético Rejas: 2 manos de esmalte sintético 2 manos de barniz natural
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REFERENCIAS

VIGA DE FUNDACIÓN: de HºAº sección 0.20x0.30m. Armadura 4 Fe. Ø8mm. con 1
Estribo Fe Ø 6mm cada 0.20m de forma continua

2

1 PILOTÍN: de HºAº sección 0.20m - 1.20m de largo. Armadura 1 Fe. 10mm en "U"

CAPA AISLADORA: Aislación hidrófuga 2 capas horizontales y dos verticales selladas
de e=2cm. M.C.I. (1:3)+10% hidróf.

3

CONTRAPISO EXTERIOR: en todo el perímetro de la vivienda sobre suelo nivelado y
compactado de H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.08m. Terminación enrasada y nivelada

4

CONTRAPISO INTERIOR: en el interior de la vivienda sobre suelo nivelado y
compactado de H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.10m. Terminación enrasada y nivelada + carpeta
de M.C. (1:3) e=2cm terminado al fratás

5

CARPETA DE NIVELACIÓN HIDRÓFUGA: de M.C.I (1:3 + 10% hidrófugo) e=2cm
sobre contrapiso interior de H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.10m

6

MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN EXTERIOR: de ladrillos comunes e=0.20m asentados
sobre Mortero de asiento M.A.R.(1:14:3) e=1.5cm. Terminación junta enrasada

7

REVOQUE EXTERIOR: fratazado a la cal perimetral hasta una altura de 1.10m +
terminación de pintura de látex para exterior

8

REVOQUE INTERIOR EN BAÑO: Azotado hidrófugo M.C.I (1:3 + 10% hidróf.) + Jaharro
o revoque grueso M.A.R. (1:14:3) con terminación con fieltro a la cal terminación alisado

9

REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑO: Azotado hidrófugo M.C.I (1:3 + 10% hidróf.)
+ Jaharro o revoque grueso M.A.R. (1:14:3) + Cerámicos esmaltados satinados de
0.33x0.33m

10

VENTANA CORREDIZA: de aluminio pre-pintado blanco tipo Aluar con rejas y vidrio
común transparente de 4mm

11

REFUERZO ESTRUCTURAL HORIZONTAL: a nivel de antepecho compuesto por 2
Fe. Ø 6mm. asentados sobre M.C. (1:3) de e=2cm en la última hilada antes del
antepecho

12

REFUERZO ESTRUCTURAL HORIZONTAL: a nivel de dintel compuesto por 2 Fe.
Ø8mm asentados sobre M.C. (1:3) de e=2cm

13

CIELORRASO INDEPENDIENTE: de placas de roca de yeso junta tomada con
estructuras de perfiles metálicos (estructura de solera perimetral y montantes
atornilladas a estructura armada por perfil PGC s/ cálculo en la luz más corta a cubrir, y
perfil PGU en los lados más largos). En las terminaciones perimetrales se ultilizarán
buñas + Terminación de 2 manos de pintura antihongos

14

CIELORRASO DESMONTABLE: de placas yeso desmontables 0.60mx0.60m con
estructura metálica sujeto a cubierta. H= 2.50m

15

AISLACIÓN TÉRMICA TECHO: membrana tipo Isolant "TB10" con lámina de aluminio
hacia arriba e=10mm

16

ESTRUCTURA DE TECHO: metálica compuesta por Correas de Perfil "C" de ChºGº de
100x50x15x1.6mm

17

BABETA: de Chapa Galvanizada plegada Nº2518

TANQUE DE RESERVA: de polietileno rotomodelado, línea estándar tricapa, 600lts;
sobre base metálica octogonal reforzada y estructura de tubos estructurales
40mmx100mmx1.6mm

19

20 COLECTOR DE BAJADA: de P.P.M. Ø 0.025m provisto de una válvula de limpieza de
Ø 0.025m

21 CUBIERTA: de Chº de acero galvanizado sinusoidal calibre BWG Nº25, fijadas a
estructura mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal con arandela de
goma

22 FUSTE DE COLUMNA: de HºAº de 0.20x0.20x0.70cm con Armadura: 4 Ø 8 c/ estr. Ø 6
c/ 0.20cm

23 COLUMNA: de Tubo Estructural de 100mm x 100mm x 2mm con Planchuela Lisa
Metálica de 20cm x 20cm esp. 1/4" (6.3mm), soldada a la armadura del fuste de la
columna
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PILAR DE LUZ:
mampostería de ladrillo común
a la vista con junta enrasada

TANQUE DE BOMBEO:
de polietileno tricapa 300lts

CASILLA PARA BOMBA DE AGUA:
ladrillo común a la vista + protección
marco y hoja de hierro ángulo +
metal desplegado para la hoja

CONTRAPISO ARMADO: de HºAº
H17 e=10cm, malla electrosoldada
de 10x10cm. FEØ6

0,14 0,45

+2,00

+1,20

+0,55

+0,10
± 0,00

0,
70

0,
10

BOMBA DE IMPULSIÓN: 12 hp

CONTRAPISO ARMADO: de H°A°
H17 e=10cm, malla electrosoldada
cada 15cm

+1,20

+0,55

+0,10
± 0,00

TANQUE DE BOMBEO:
de polietileno tricapa 300lts
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CORTE TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

VISTA FRONTAL TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

PLANTA TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

VISTA LATERAL TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20
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EN CASO QUE LA PRIMER NAPA ESTE A MUY POCA
PROFUNDIDAD, SE LLEVARA LA PERFORACIÓN HASTA 1m
ANTES DE LA SEGUNDA NAPA.
EN CASO DE NO CONSEGUIR ABSORCIÓN DEL SUELO, SE
EJECUTA EN EL CENTRO UNA PERFORACIÓN HASTA LA
SIGUIENTE NAPA CON CAÑO DE DESBORDE EN EL INTERIOR
DEL POZO,  HASTA LOS 60cm DEBAJO DE LA TAPA.

TAPA DE ACCESO
30cm x 30cm

CAÑO DE VENTILACIÓN
PVC Ø 110

MAMPOSTERÍA DE
LADRILLO COMÚN
DISPUESTOS EN CRIBA

ANILLO DE HºAº 15cmx15cm
As: 4 Ø 6
ESTRIBOS: Ø 6 c/ 25cm

ANILLO DE HºAº 15cmx20cm
As: 4 Ø 6
ESTRIBOS: Ø 6 c /25cm

NIVEL DE SUELO
ABSORBENTE

SALIDA
ENTRADA

SALIDA ENTRADA

CORTE

PLANTA

VOLUMEN MÍNIMO ADMISIBLE1000 L.

1.00

1.00

1.
30

PVC Ø 110
PVC Ø 110

PVC Ø 110 PVC Ø 110
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DETALLE POZO ABSORBENTE
Esc. 1:20

DETALLE CÁMARA SÉPTICA
Esc. 1:20
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROTOTIPO ÑACHEC ESTANDAR 

 
1. PREPARACION DEL TERRENO 
Consideraciones Generales: Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el 

terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere. Se cegarán los pozos que 

se encuentran en el predio. Efectuado este trabajo se nivelará el terreno dejándolo en 

forma adecuada para la realización del replanteo La cota de piso interior deberá 

encontrarse como mínimo a 0,15 m.  sobre el nivel del terreno natural. 
Replanteo: Para realizar el replanteo, los ejes de la fundación adoptada serán 

delineados con hilos tendidos a una altura de aproximadamente 40 cm. del suelo, 

tensados a escuadras de madera ubicados al exterior del perímetro de la planta a 

replantear.   

Nivelación: El nivel ± 000 está referido a una cota preestablecida no inundable del 

terreno circundante. Esta cota de referencia está referida al nivel del cordón de vereda 

prestablecida, mediante Certificación otorgada por la Municipalidad de la localidad 

correspondiente.  

2. EXCAVACIONES 
Las excavaciones se realizarán de acuerdo a la profundidad indicada en los planos y 

en función del tipo de fundación a utilizar, respetándose los anchos mínimos iguales a 

las bases correspondientes. Su fondo será completamente plano y previo 

humedecimiento, estará apisonado y nivelado, con sus taludes bien verticales. Si por 

error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la 

fundación a construir en ella, no deberá realizarse el relleno posterior con tierra, arena, 

cascote, etc., debiendo hacerse con el mismo material con que construirá la fundación. 

3. FUNDACIONES 
Tipos de Sistemas de Fundaciones: 
3.1. Sistema de Plateas de H° A° (losas de H° A° con vigas inferiores): De adoptarse 

el sistema de fundaciones de Platea de Fundación de H° A° con vigas inferiores, la losa 

tendrá un espesor determinado (según cálculo) y como mínimo será de 10 cm. de 
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espesor ejecutada sobre el nivel de terreno (0,00), con una armadura resistente inferior, 

tipo malla electro-soldada de mínimo Fe Ø 6 de hierro torsionado, de una trama de 15 

cm. x 15 cm. en ambos sentidos. Esta malla se ubicará separada a 5 cm. del nivel de 

terreno de asiento. En todo el perímetro y en coincidencia con la ubicación de las 

paredes interiores se ejecutarán vigas de fundación, de borde e interiores, de 0,20 m. 

de ancho x 0,20 m. de altura (dimensiones mínimas), siendo sus medidas de altura de 

0,30 m. desde la cara inferior de la losa hacia abajo, con una armadura resistente de 4 

Fe Ø 10 mm (2 Fe Ø 10 mm arriba y 2 Fe Ø 10 mm bajo) y estribos de Fe Ø 6 mm cada 

20 cm.  
3.2. Sistema de Vigas de Fundaciones y Pilotines: De adoptarse el sistema de 

fundaciones de Vigas y Pilotines de H° Aº, las Vigas tendrán una sección de 0,20 m. de 

ancho por 0,30 m. de alto (dimensiones mínimas) para paredes de espesor de 0,20 m. 

y 0,15 m. y de 0.30 m de ancho por 0.35 de alto en casos de ejecutarse paredes 

medianeras de 0.30 m en prototipos apareados respectivamente, con una armadura 

resistente de 4 Fe Ø 8 mm con Un (1) Estribo de Fe Ø 6 mm cada 20 cm. en forma 

continua. Los Pilotines tendrán una sección de Ø 0,20 m. x 1,20 m. de largo contando 

desde la base de la viga, y de 1.50 m de largo en medianeras de prototipos apareados 

con una armadura resistente compuesta por un (1) Fe Ø 10 mm en “U” en cada pilotín, 

debidamente arriostrada en la armadura superior de la viga de fundación. Las vigas de 

fundación deberán coincidir su eje baricentro con el eje de la pared superior, en todos 

los casos.   
4. CAPA AISLADORA 
En todo el desarrollo de los muros se ejecutarán: aislación hidrófuga horizontal, dos (2) 

capas aisladoras horizontales, y dos verticales, selladas de 2 cm. de espesor mínimo. 

En todos los casos, la primera capa horizontal estará debajo del contrapiso y la segunda 

por sobre el nivel de piso terminado a la mitad del zócalo. La aislación se realizará con 

un mortero de cemento con dosaje 1:3 (cemento – arena), alisado a la llana, mas 1Kg. 

de hidrófugo mineral inorgánico de marca reconocida cada 10 litros de agua en el 

amasado, la que se ejecutará sin interrupción y alisada a cucharín con la aplicación de 

un espolvoreado de cemento puro alisado a la llana. 
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5. ALBAÑILERIA 
Mampostería de Fundación de ladrillos comunes: Serán de 0,15 m de ancho para  

mampostería de elevación de 0.20m y 0.15 y de 0.30 en los casos de paredes 

medianera en prototipos apareados, con arranque en el nivel de la fundación que se 

adopte según los casos, hasta el nivel de la 2° capa aisladora.  

Los muros se ejecutarán con ladrillos macizos comunes, debiéndose hacer una 

muestra del tipo de aparejo para su aprobación por la Inspección de Obras. Se 

ejecutarán, al exterior, mampostería de 0,20 m, 0.30 m y 0,15 m. de espesor y al interior.  

Las dimensiones indicadas de los espesores de las paredes se considerarán siempre 

y en todos los casos como medidas terminadas, no admitiéndose dimensiones mayores 

a las nominales.   

El mortero de asiento a utilizar no superará los 2 cm. de espesor y será del tipo 

reforzado 1/4:1:3 (cemento-cal-arena de río) o utilizando cemento de albañilería o 

similar en proporción 1:4. 
Mampostería de Elevación de ladrillos comunes: 
Dando continuidad con la mampostería de fundación, deberá arrancar a partir de la 2° 

capa aisladora haciendo coincidir el eje baricéntrico de ésta pared con el eje 

baricéntrico de la mampostería de fundación respectiva. La trabazón será regular y los 

muros que se crucen deberán estar correctamente trabados y se colocarán cada cuatro 

(4) hiladas, dos 2 Fe Ø 6 mm con un anclaje de por lo menos sesenta (60) cm., para 

ligar ambas paredes.  
Refuerzo estructural horizontal a nivel de Antepecho: A la altura de antepecho y en 

todo el desarrollo de los muros, en forma continua (paredes interiores y exteriores), se 

colocarán a modo de refuerzo estructural horizontal una armadura en antepechos 

compuesto por dos (2) Fe Ø 6 mm asentados en mortero de cemento de 2 cm. de 

espesor con un dosaje 1:3 (cemento – arena), en la última hilada antes del antepecho, 

conformando así un encadenado a nivel + 0.85 m. desde el nivel de piso terminado. 

También se agregará un refuerzo a nivel antepecho de ventiluz del baño el largo de 

este refuerzo sobrepasará el ancho de la carpintería 0.60 m de cada lado.  
Refuerzo estructural horizontal a nivel de Dintel: A la altura de dintel y en todo el 
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desarrollo de los muros, en forma continua (paredes interiores y exteriores), se 

colocarán a modo de refuerzo estructural horizontal una armadura en dinteles 

compuesto por Dos (2) Fe Ø 8 mm asentados en mortero de cemento de 2 cm. de 

espesor con un dosaje 1:3 (cemento – arena), conformando así un encadenado  

superior, de donde se atarán las correas, por lo que se dejarán pelos de alambre 

galvanizado trenzados Nº 9, enganchados a los hierros del dintel en los puntos donde 

irán las correas de la estructura del techo.  
Mampostería de Elevación de ladrillos comunes vistos (junta enrasada): Para la 

ejecución de mampostería de ladrillos comunes a la vista, regirá lo especificado a 

continuación: 

a) Se emplearán ladrillos comunes, regulares dimensionalmente, elegidos, con caras 

bien plan, aristas vivas y sin rajaduras. 

b) Las juntas no deberán tener no menos de 1.50 cm. de espesor ni más de 2.00cm. 

5. ESTRUCTURA 
5.1 Estructura de Hormigón 
Previsiones a tener en cuenta: Se deberá prever en toda la estructura de hormigón 

armado el paso de cañerías de instalaciones eléctricas y sanitarias, a fin de evitar roturas 

posteriores al hormigonado.  

Durante la ejecución, la Contratista de la Obra, responsable de la misma tomará los 

recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la inspección, 

para asegurar que todas las condiciones del Proyecto y de las especificaciones 

contenidas en la documentación referida, se cumpla rigurosamente durante la 

construcción de la obra. 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la 

Inspección de Obra y la Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la 

ejecución, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego. 

5.2. Columnas  
Las columnas de sostén de galería (C1 y C2) estarán conformadas por: un fuste de 20 x 

20 cm x 70 cm de altura HªAª con 4 Ø 8 y estribos de Ø 6 c/ 20 cm, y a partir de esa 

altura será de tubo estructural de 100 x 100 x 2 mm soldado a una planchuela de Fe de 
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8” x 8”cm x ¼” soldada a la armadura del fuste de la columna. 

6. ESTRUCTURA TECHOS  
Se utilizará, para cada faldón, una estructura de techo metálica, compuesta por correas 

de perfil “C” de chapa galvanizada de 100x50x15x 2.00 mm distribuidas y ubicadas de 

acuerdo al diseño establecido en los planos de estructuras.  

En los aleros (frentes y laterales) llevarán Perfil galvanizado “U” 120x50x2.00 mm. 
Las correas deberán ser correctamente empotradas en los muros de apoyo y 

arriostradas en el paramento interior de los muros perimetrales donde corresponda, con 

doble alambre galvanizado trenzado Nº 9, al refuerzo estructural horizontal de nivel de 

dintel de la mampostería compuesto de 2 Fe Ø 8.   
7. TECHOS:  
Se emplearán chapas metálicas de acero galvanizado sinusoidal calibre BWG Nº 25. Las 

chapas se fijarán a la estructura mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal 

con arandelas de goma, teniéndose en cuenta que en ningún caso habrá menos de 6 

tornillos por metro cuadrado de superficie.  Los solapes en el sentido longitudinal serán 

de por lo menos de una onda y media (1 ½) y en el transversal de 15 cm con aislante 

térmico tipo Isolant TB10 con lámina aluminio hacia arriba, de 10 mm.  

Se recomienda para consulta la serie de normas IRAM-IAS U 500. 

La cubierta tendrá un cierre perimetral conformada por cupertinas, y babetas en 

encuentro de muro con chapa (debajo TR), en Chapa Galvanizada plegada Nº25 según 

detalle en planos. 
8. CIELORRASOS:  
8.1 Cielorrasos placas de yeso (desmontables y junta tomada) 
En donde se indique en planos se realizará un Cielorraso interior con Placas 

desmontables de roca de yeso tipo Knauf o Durlock e: 9,5mm, o similar de calidad 

superior de 0.60 m x 0.60 m con estructura suspendida de estructura de techos. 

En local Baño, el cielorraso será independiente de placas de roca de yeso antihumedad 

(verdes), con junta tomada (estructura de solera perimetral y montantes atornillados a 

estructura armada por perfil PGC, s/cálculo en la luz más corta a cubrir, y perfil PGU en 

los lados más largos), terminación con dos manos de pintura anti hongos. En las 
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terminaciones perimetrales se ultilizarán buñas perfil “z” galvanizadas. 

9. CONTRAPISO 
En todo el perímetro de la vivienda (veredas perimetrales y eventualmente galerías), se 

ejecutará contrapiso de 0.08 m. de espesor, constituido por ¼ parte de Cemento, 1 

parte de Cal Hidráulica, 3 partes de Arena y 6 partes de cascotes de ladrillos, mientras 

que en el interior será de 0.10 m el espesor del contrapiso. 

La mezcla de los contrapisos de ejecutará con la cantidad estrictamente necesaria de 

agua, para su fragüe y se apisonará suficientemente hasta que fluya en su superficie 

una lechada de material cementicio. 

Las caras expuestas de los contrapisos serán perfectamente enrasadas y niveladas. 

Si el terreno natural tuviera arcillas expansivas, se eliminarán éstas en la capa superior 

y deberá suministrarse riego hasta la inundación durante la semana previa a la 

construcción del contrapiso sobre terreno natural.                                     

Posteriormente se ejecutará una carpeta de mortero de cemento de 2 cm. de espesor 

uniforme (en todos los locales interiores, excepto en Baño), con dosaje 1:3 (cemento – 

arena) terminado al fratás. La carpeta se ejecutará mientras el contrapiso esté en 

estado plástico y se procederá a su ajuste de pendientes rellenando con agregado de 

mezcla si fuese necesario.  
10. PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS  
Consideraciones Generales:  

El Contratista presentará, a la Inspección de Obra y a la Dirección de Proyectos, previo 

a la ejecución de los pisos, muestras del material a emplearse para obtener la 

correspondiente aprobación por respectiva Orden de Servicio. 

Todos los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según las pendientes, 

alineaciones y niveles que correspondan. En las veredas exteriores y perimetrales 

deberán ejecutarse juntas de dilatación en coincidencia con las del contrapiso y según 

su descripción. 
Pisos y zócalos: Baño: se deberá ejecutar el piso de cerámicos satinados, 0,33 x 

0,33m, sobre carpeta de alisado de cemento hidrófugo, preferentemente en tonos 

grises o arenas, dejando una junta de dilatación de 1 cm. en todo el perímetro. Se 
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colocará zócalo de 0.07mx0.33m en paramentos donde no se coloque el revestimiento 

(ver Plano de Detalle) 

Resto de locales: carpeta de mortero de cemento de 2 cm. de espesor uniforme con 

dosaje 1:3 (cemento – arena) terminado al fratás. Zócalo de mortero de cemento, 

enrasado en el interior y rehundido en el exterior, coincidente con la capa aisladora. 

Revestimientos: En el local Baño será hasta 1.00m de altura, cerámica esmaltada 

satinada de 0.33m x 0.33m preferentemente en tonos grises o arenas, en el paramento 

que contiene los artefactos (inodoro y lavatorio) y en sector ducha altura 2.20 m. (ver 

Plano de Detalles). 

Para la colocación de los revestimientos se tendrá en cuenta lo que a continuación se 

especifica: 

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo 

presentar los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 

b) Los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, así como 

defectos debido al corte. 

c) El encuentro del revestimiento con el revoque de los muros deberá ser neto y 

perfectamente horizontal. 

d) Se evitará que las piezas suenen a hueco, pues de ocurrir esto, como cualquier otro 

defecto de colocación, se ordenará la demolición de las partes defectuosas. 

Previo al revestimiento se ejecutará un revoque impermeable compuesto por azotado 

hidrófugo y revoque grueso.  
11.  REVOQUES 

Consideraciones Generales: Los paramentos a revocar se limpiarán esmeradamente 

raspando la mezcla de las superficies, eliminando bordes y rebarbas formadas por el 

desborde del mortero de asiento producido en la etapa de ejecución de la mampostería, 

desprendiendo las partes no adheridas y abrevando el paramento con agua. 

Se ejecutarán puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 

1,50m, y no se admitirán espesores mayores de 5mm para el revoque fino. El jaharro 

será grueso con terminación con fieltro a la cal. Con el fin de evitar remiendos, no se 

revocará ningún paramento hasta que se hayan concluido los trabajos de otros gremios 
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(sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 

adheridos a los muros. 
Revoque exterior: Revoque exterior fratasado completo a la cal perimetral hasta una 

altura de 1.00m. Y enrasado de juntas sobre ladrillo a la vista. 
Revoque interior: Azotado hidrófugo alisado h-0.40m sobre mesada de cocina y 

espacio de cocina y en local Baño, según Plano de Detalle.    
12. CARPINTERIA 
Consideraciones generales: En la colocación de marcos se cuidará de no dañar los 

muros y los marcos. Éstos deberán rellenarse previamente con mortero de cemento 

para no dejar espacio hueco que permitan la acumulación de aire, de agua u otros 

líquidos que los ataquen. Los herrajes serán de primera calidad y los que requieran 

para un buen funcionamiento. Su diseño deberá asegurar la hermeticidad de las 

mismas evitando las filtraciones de agua y viento.  

En todos los casos se respetarán las especificaciones del rubro y del plano 

correspondiente.  

Las ventanas serán de aluminio prepintado color blanco, tipo Aluar, línea Herrero, 

según planilla de carpintería, con rejas y vidrio común transparente de 4 mm. 

Las puertas exteriores serán de chapa Nº 20 inyectada con cerradura de seguridad tipo 

doble paleta.  

Las puertas interiores tendrán marco de aluminio prepintado blanco y las hojas serán 

enchapadas de pino con relleno nido de abeja (interior). 
13. PINTURA 
Consideraciones Generales:  
Todas las superficies a pintar deberán encontrarse antes perfectamente firme, seco, libre 

de polvo, manchas y cualquier otra imperfección que no sea propiedad exclusiva de la 

textura de cada material. Tanto las paredes como las carpinterías de madera se lijarán 

previamente hasta obtener una superficie lisa y uniforme.   

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. 

Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, plásticos, etc., para preservar 
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los pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. Se cuidará muy 

especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos, en los 

contravidrios, herrajes, cielorrasos, etc.  
En Mamposterías: En los paramentos interiores sobre ladrillo a la vista se aplicará   

dos manos de pintura al agua para interior. Se usaran tonos en: crema, marfil o gris.  

Para los paramentos de ladrillo junta enrasada exteriores, posterior a la limpieza de los 

mismos con ácido muriático rebajado y lavado de las paredes, luego de 48 hs del lavado 

recién se colocarán 2 (dos) manos de protector siliconado.  

En zócalo exterior perimetral dos manos de látex para exteriores, en colores neutros, 

tonos tierra suave, grises, beige, vison.  

En carpintería de madera: 1 mano de sellador y 2 manos de barniz natural. 

14. INSTALACION ELECTRICA 
Consideraciones Generales:  
Cañerías:  Se utilizarán cañerías de PVC rígido ignifugo, resistente a la radiación 

ultravioleta, resistente a los ataques químicos, al aplastamiento, al frío y al calor. Deberán 

poseer alta resistencia mecánica y además contar con la aprobación de las normas 

internacionales IEC 61386. En el caso de la instalación en PVC todas las cajas y 

accesorios deberán cumplir con los mismos requisitos de calidad del material.  

Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá 

una caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las 

cajas, quedando prohibida en todos los casos la colocación en forma de “U” y de toda 

otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada. La unión entre caños 

se hará por medio de unión doble de PVC y la unión con las cajas y gabinetes de tablero 

por medio de conector de PVC a rosca. Los mismos tendrán un grado de protección IP44 

como mínimo. El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación no 

superarán al 35% de la sección interior del caño.  

La cañería embutida será tendida logrando que, en las paredes con terminación de junta 

enrasada, no queden marcadas con la colocación de ésta, por lo que el contratista 
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tomará los recaudos necesarios para que la misma quede debidamente disimulada.  

Cajas: Las cajas a utilizar serán exclusivamente de PVC y en dimensiones adecuadas 

al diámetro y número de caños que se unan a ellas, según calculo y según sean para 

interior o exterior respetando normas IRAM. Se emplearán cajas octogonales grandes 

para los centros y chicas para apliques (brazos de luz), cuadradas de 100 mm x 100 mm 

x 40 mm con tapa lisa para paso e inspección, y rectangulares para llaves y 

tomacorrientes. Las cajas de centros utilizadas para colgar artefactos, tanto de 

iluminación como de ventiladores, llevarán ganchos de suspensión en forma de “U”, 

constituidos por varillas de H°G° de Ø 6 mm y fijadas sólidamente a las caja ajustados a 

las cajas con doble tuerca, una de arriba y otra de abajo, y deberán estar fijados con un 

listón o velas de maderas a las correas del techo.  

Cuando la caja no coincida verticalmente con alguna correa de la estructura del techo, 

se fijarán mediante listones o velas de madera inclinadas y fijadas a las correas cercanas 

cuidando de disponerlas siempre en ambos sentidos al efecto de contrarrestar los 

esfuerzos solicitados por el movimiento. Si coincide verticalmente con alguna correa, se 

dispondrá de dos listones de madera en forma vertical asegurando convenientemente la 

caja a éstos. 

En las cajas destinadas a la conexión de cables subterráneos se colocarán borneras, por 

lo que estas cajas deberán ser metálicas tipo intemperie, del tamaño adecuado para la 

colocación de la misma. Los conductores serán conectados mediante terminales pre 

aislado, de la sección correspondiente, al igual que el ojal para los tornillos. 

Las cajas de centro se ubicarán en el punto central de cada local en un todo de acuerdo 

a los planos. Las cajas para llaves de luz se ubicarán en forma vertical (en el sentido del 

eje vertical) a 1,20 m. desde el nivel de piso hasta su eje horizontal. Las cajas para tomas 

corriente bajos se ubicarán en el sentido horizontal a 0,40 m. desde el nivel de piso hasta 

su eje horizontal. Las cajas para tomas corriente sobre mesada de cocina se ubicarán 

en el sentido horizontal a 20 cm. desde el nivel superior de la mesada hasta su eje 

horizontal.  
Conectores: Serán de PVC, roscados. No se permitirá el uso de conectores a enchufe 

de aluminio fundido ni de otro material.  
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Conductores: Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductibilidad, y 

estarán aislados con una vaina de Policloruro de Vinilo de (PVC), del tipo ignifugo, 

utilizándose de diferente color para facilitar su identificación, según normas IRAM 2220, 

para una tensión de servicio de 1.000 Volts. 

Las secciones mínimas de cables a utilizar serán de 2 x 2,5 mm2 para tomacorrientes 

monofásicos y de 2x 1,5 mm2 para centro de luz y bajadas a llaves de luz. Los 

conductores de alimentación desde la salida del medidor hasta el tablero secundario, no 

podrán ser de sección menor de 4 mm2. Todos los conductores serán de tipo 

normalizado, ignífugos, deberán tener grabado en la cubierta de PVC la sección de cobre 

correspondiente y la marca de fábrica, con datos garantizados.  

La sección de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, 

no estén sometidos a calentamientos y no ocasionen caída de tensión superior del 3% 

de la tensión nominal de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de 

fuerza motriz. 

La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que 

eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2 

y 2.3.2) del Reglamento de A.E.A. 

Las líneas de circuito de alumbrado y tomacorrientes podrán alojarse en una cañería y 

las de alimentación en otra. Para conectar los conductores con aparatos de consumo, 

máquinas, barras colectoras de interruptores, fusibles, etc., deberán emplearse tornillos 

o bornes con los cuales los conductores de hasta 2,5 mm2 pueden conectarse 

directamente. 

Los empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cajas de paso y/o 

derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes de modo tal de 

restituir a los conductores su aislación original. 
Artefactos: Se proveerán e instalarán los portalámparas necesarios para cada local de 

la vivienda, interior y exterior, según Planos eléctricos. 
Tendido De Cables Subterráneos: El tendido de cables subterráneos se efectuará en 

zanjas practicadas en el suelo de acuerdo a la distribución proyectada en los planos 

correspondientes y deberán quedar ubicados a una profundidad de 0,80 m., bajo las 
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cotas +0.00, que indicará la Inspección de Obra; el ancho de éstas zanjas estará 

condicionado, a la cantidad de cables que se alojan en la misma excavación, pero en 

ningún caso será inferior a 0,40 m.  

Se asentarán sobre un lecho de arena de 0,50 m. de espesor mínimo, colocada en el 

fondo de la excavación. El cable irá alojado en caños de PVC cloacales de diámetro 

acorde con las secciones del conductor. Luego se cubrirán con una capa de arena de 

0,15 m. de espesor y luego se colocará una hilada de ladrillos comunes a lo largo y sin 

separación. Sobre los ladrillos se colocará una faja de seguridad de polietileno. 

Posteriormente se cubrirá con tierra debidamente apisonada en capas sucesivas de 15 

cm. cada una debidamente apisonadas. El Contratista colocará mojones indicadores de 

los lugares por donde se ejecutó el recorrido de los conductores en un todo de acuerdo 

a normas. 

Los cables subterráneos a emplear en ésta clase de instalación serán aptos para 

tensiones de hasta 1.000 Voltios y sus secciones se indicarán en los planos. 

El cable se utilizará preferentemente sin empalmes en tramos cortos, pero en el caso de 

ser extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se ejecutarán dentro de 

una caja de inspección hecha en mampostería y con tapa estanca de metal, con 

manguitos a compresión debidamente aislados con resina aislante, y de la tensión 

adecuada a la característica de la línea, para lo cual se colocarán previamente las 

molduras correspondientes a la dimensión del conductor, sus separadores y luego se 

efectuará el colado de la resina, ya sea por gravedad o presión, teniendo especial 

cuidado de que la inyección se efectúe a la temperatura especificada por el fabricante y 

que no queden poros y/o sopladuras. 
Circuitos: La distribución de los circuitos monofásicos será equilibrada de acuerdo al 

esquema del plano respectivo, para lo cual en la inspección final se efectuará la medición 

de corriente del neutro, no debiendo ser ésta superior a la indicada por normas. 

Tableros: Se prevé la instalación de un tablero general, ubicado en el pilar, y un tablero 

seccional, en el interior de la vivienda. 

Como criterio de diseño de la instalación establece: Un (1) circuito para bocas, Un (1) 
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para tomas corrientes, Un (1) circuito para toma en zona de ducha para calefón eléctrico, 

un (1) circuito para Bomba de impulsión y Un (1) circuito para anafe en cocina,   

respectivamente y siendo comandados desde el tablero secundario 

Se preverá la colocación de Un (1) Tablero Seccional para los interruptores 

termomagnéticos bipolares destinados a llaves termomagnéticas correspondiente a los  

circuitos, más una Llave de corte. 

Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos bipolares e interruptor 

automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades 

serán acordes con la intensidad nominal de cada circuito. 

Se deberá utilizar, en todos los tableros seccionales (TS), interruptores termomagnéticos 

bipolares sistema DIN. 
Puesta a Tierra: 
Todas las canalizaciones deberán tener una perfecta continuidad eléctrica, y ser puesta 

a tierra en forma eficaz y permanente, para ello el contratista deberá construir una toma 

a tierra y poner el tablero principal a tierra. Estarán constituidas por una perforación hasta 

la napa freática, o en caso de hallarse ésta muy profunda, se terminará en donde se 

constate la humedad de la tierra en forma permanente. 

En el fondo de la perforación, se hincará una jabalina de cobre con alma de acero, de ½“ 

a una profundidad de 1,80 m, o las medidas resisten de un cálculo de puesta a tierra. La 

misma estará insertada en un caño de PVC de 3”, en el cual se colocará carbonilla con 

sal, u otro elemento para mantener la humedad del suelo, todo esto estará colocado 

dentro de una cámara de inspección con tapa de fácil acceso y ventilada para el fácil 

escurrimiento del agua que en lo posible la moje constantemente. 

El conductor de puesta a tierra, en cañerías, será unipolar desnudo de 2,5 mm2 de 

sección conectado mediante terminales y bulón de bronce, éste cable deberá tener una 

superficie perfectamente estañada. Previo a la entrega de las viviendas por parte de la 

Contratista, se probará la puesta a tierra. 
Llaves y Tomacorrientes: Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las 

instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado serán del tipo para embutir y, para 

las instalaciones con cañerías al exterior, podrán ser tipo exterior o de embutir en cajas 



14 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROTOTIPO ÑACHEC ESTANDAR 1 DORM. 

especiales. 

Los interruptores serán del tipo A tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, 

siendo la capacidad mínima de 10 Amperes, apto para una tensión de 250 V., según 

Normas IRAM 2007. 

Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de Dieciséis (16) Amperes, aptos 

para una tensión de 250 voltios, deberán poseer un tercer polo para descarga a tierra; 

esta descarga se realizará mediante un cable aislado, según se indica en los planos y 

que se conectará a la toma de tierra del tablero, según Normas IRAM 2071 - 2072 - 2006. 

En la cocina-comedor se colocarán Tres (3) tomacorrientes dobles y Uno (1) simple, en 

el dormitorio tres (3) tomacorrientes simples y uno (1) doble. En baño se colocará un (1) 

tomacorriente independiente para instalación de toma de uso especial y otro simple en 

sector lavatorio. 
 
15. INSTALACION SANITARIA  
Consideraciones Generales: La totalidad de los trabajos correspondientes a esta 

instalación será ejecutada conforme a: 

a) Planos de Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias elaborados por esta Repartición 

(Esquema de Instalaciones Sanitarias).  

b) Especificaciones técnicas particulares para instalación sanitaria. 

c) Directivas de la Inspección de la Obra. 

d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N. y S.A.M.E.E.P. 
Proyecto y Documentación: 
Las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas, corriendo por cuenta 

de la Contratista la provisión de los elementos que cada prueba lo requiera.  
Sanitarios, Griferías y Accesorios: marca Ferrum o similar calidad y Griferías tipo Fv 

o similar calidad. 

Baño  
Se instalarán:  

Un (1) Inodoro Pedestal de losa blanca, sifónico. 

Un (1) Depósito de Limpieza tipo Mochila de colgar,  de losa, descarga simple, 12 Lts 
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aprox, Medidas: 43x18x37 cm 

Un (1) Lavatorio de losa blanca, un agujero, con desagüe simple, de colgar. 

Una (1) Ducha con llave de paso tipo esférica de bronce  y una canilla de servicio. 

Se instalarán los siguientes Accesorios de losa blanca vitrificada Fv o similar Estos 

accesorios se ubicarán en los lugares que indique la Inspección de Obra y según el 

siguiente resumen: 

Una (1) Jabonera chica, sobre el lavatorio, 

Un (1) Portavaso y Portacepillos, sobre el lavatorio, 

Una (1) Jabonera con agarradera, en ducha, 

Dos (2) Perchas Simples,  

Un (1) Toallero grande, 

Un (1) portarrollos. 
Grifería: en el lavabo se colocará una canilla metálica acabado brillante para agua fría 

con cierre cerámico, sopapa y tapón de plástico. En ducha: Juego de Grifería para agua 

fría y desagüe. En cocina una canilla metálica para pared, agua fría, con pico móvil. En 

lavadero se colocará una canilla de pared para agua fría, metálica, con cierre en cruz, 

con tapón plástico.  

Desagües Cloacales: 
Desagües cloacales primarios: los efluentes cloacales se derivarán al sistema estático 

(pozo absorbente y cámara séptica).  
Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias: se emplearán cañerías de 

PVC –policloruro de vinilo-, Los anillos de estanqueidad (aros de caucho) serán de 

acuerdo con la Norma IRAM Nº 113035 (ex IRAM 113047) y poseer sello IRAM de 

conformidad con Norma IRAM. 

Previo a su derivación final en la cañería principal se interpondrá una cámara de 

inspección prefabricada de H° de 0,60 m. x 0,60 m. que contará con caño de ventilación 

de PVC de Ø 0,110 con sombrerete de igual material y sección en el caso de sistema 

estático. 

La cámara séptica tendrá un volumen mínimo admisible de 1000 litros y podrá ser 

ejecutada in-situ o prefabricada en hormigón o PVC. 
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Observaciones: En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías 

sin la utilización de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como 

así tampoco se admitirá bajo ningún concepto el moldeado de enchufes ni calentamiento 

del material. Se rechazará todo material en el cual no se hayan respetado estas 

recomendaciones y todo aquel que muestre algún tipo de deformación o falla. 

Cámara de Inspección (C.I.): Se construirán sobre una base de H°A° 1:2:4 (cemento-

arena de río-piedra partida), armado con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones. 

Las medidas de la base serán tales que excedan en 10 cm. a cada lado del perímetro 

externo de los muros. La albañilería será construida con ladrillos comunes de primera 

calidad, asentados en MC 1:3 (cemento-arena  de río). 

Serán revocadas interiormente con MCI 1:3 (cemento-arena de río) con 10% de 

hidrófugo inorgánico en agua de empaste, con un espesor de 2 cm. y terminado con 

alisado de cemento puro a cucharín. 

Las cámaras de inspección tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 0,60 m. 

x 0,60 m. de lado, hasta 0,40 m. de profundidad, medido desde el nivel superior de la 

tapa con bóveda revocada. En todos los casos llevarán contratapa de H°A° 1:2:4 armada 

con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones y terminadas con alisado de cemento 

puro. Llevará  grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. 

Se colocarán a menos de 30 cm. de la tapa y selladas con mortero de cal. 

Las tapas de inspección serán en todos los casos de Hº Aº de 60 x 60 cm. con marco de 

igual material. Cuando se coloquen sobre terreno natural, las tapas quedarán a 4 cm. 

sobre el nivel del terreno, terminándose la parte de mampostería vista de la manera 

indicadas por el revoque interior de cámara con una pendiente del 2% hacia el perímetro 

externo. También pueden ser prefabricadas de hormigón o PVC. 
Pozo Absorbente (P.A.): El pozo absorbente se ejecutará en mampostería de ladrillos 

comunes tipo nido de abeja, con profundidad hasta la capa a 3,50 m y Ø 1.20m interior. 

En toda su profundidad se intercalarán aros de hormigón armado de 0,15 m. x 0,15 m. 

con 4 Fe Ø 8 y estribos Fe Ø 6 cada 25 cm. La tapa también de hormigón tendrá un 

espesor de 10 cm con malla de hierros Fe Ø 8 cada 15 cm. en ambos sentidos. En 

coincidencia con la ubicación de las paredes de la tapa de acceso, se reforzara 
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colocando 3 Fe Ø de 12 mm de diámetro. Se preverá además una tapa de acceso de 30 

cm. x 30 cm. y un caño de ventilación de PVC Ø 0,110.    
Bocas de acceso (B.A.) y bocas de inspección (B.I.): serán de PVC ó albañilería 

según se indique en los planos de Instalación Sanitaria según la siguiente leyenda:    

B.A.T. de albañilería revocada e impermeabilizada:  

En todos los casos llevarán marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 

20 cm de primera calidad con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación. Estas 

especificaciones serán válidas para accesos de 45º, bocas de inspección, empalmes con 

acceso. En ningún caso y bajo ningún concepto su profundidad excederá de 30 cm. a 

fondo de B.A. 

En el caso de existencia de cámaras, bocas de desagües, etc., en desuso, debe 

procederse a su cegado.  
Desagües cloacales secundarios: Para la Pileta de Cocina (PC) serán de PVC de Ø 

0,63 con su respectivo sifón de 0,050, mientras que para los Lavatorios (L) serán de PVC 

Ø 0,040. 

Las bocas de acceso horizontal serán de PVC instaladas correctamente. En todos los 

casos las cañerías y accesorios de PVC serán aprobados por OSN. 

Desagües Pluviales: En los desagües pluviales que serán captados con destino a su 

evacuación al exterior, deberán los extremos de cada tramo horizontal llegar hasta el 

cordón de vereda. Las cañerías y piezas accesorias y/ o complementarias responderán 

a lo indicado en los planos de instalaciones y a las presentes especificaciones. 

 Los desagües pluviales se concretarán con caños de PVC Ø0,100m de primera 

calidad y aprobados por O.S.N. Estarán conectados a las bocas de desagüe según 

planos. Serán de 30cm x 30cm con marco y rejilla de hierro fundido y derivación final a 

la calzada. 

 Las bocas de desagües serán construidas sobre base de H°A° 1:3:3 (cemento- 

arena de río- piedra partida) con Fe de Ø6mm. La mampostería se construirá con ladrillos 

comunes de primera calidad asentados en MC 1:3 (cemento-arena de río) dicha 

mampostería tendrá un espesor de 15 cm y serán revocadas interiormente con MC 1:3 

y terminadas con alisado de cemento puro a cucharín. La profundidad de estas bocas no 
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podrá exceder en 5cm el nivel inferior de la cañería del afluente. 

Las bocas de desagües abiertas tendrán marco y reja de Fe reforzadas, de las 

dimensiones de la BDA correspondiente; ésta especificación será válida, también, para 

los tramos de canales con rejas desmontables. Estas últimas tendrán marco de perfiles 

“L” de 25 x 25 x 4mm, y las rejas perfiles “L” de 25 x 25 x 4mm y planchuelas 

transversales de 20 x 4 mm. Serán desmontables por tramos de 100cm, y se fijarán al 

marco mediante tornillos cabeza hexagonal (4 por tramos de rejas). 
16. VENTILACIONES 

La columna de ventilación de PVC 0,110 m. asentada sobre codo con base de igual 

material, bajo el cual se ejecutará una base de H° 1:3:3 (cemento-arena de río-piedra 

partida) de medidas mínimas 40 cm. x 40 cm. X 15 cm., válido., además, tanto para CDV 

como para CV con su correspondiente sombrerete del mismo material que la cañería de 

ventilación. 

17. PROVISION DE AGUA  
Tanque de Reserva 
El tanque de reserva será de polietileno rotomodelado, línea estándar, tricapa de 600 lts 

construido de una sola pieza sin soldaduras o puntos de unión por medio del proceso de 

moldeo rotacional. El tanque irá apoyado sobre estructura metálica de tubos 

estructurales de 40 mm. x 100 mm. x 1.6 mm. y una bandeja octogonal.  El colector de 

bajada de tanque será de PPM de Ø de 0,025 y estará provisto de una válvula de limpieza 

de Ø 0,025.  

La bajada para distribución a los artefactos se hará por medio de una cañería de PPM 

de Ø de 0,013, contará además de una llave esclusa de 0,013, para distribución interna 

de AF. La alimentación al tanque de reserva se ejecutará a través de cañerías de 

polipropileno marrón tricapa de Ø 0,019. 
Tanque de Bombeo: Se colocará tanque de polietileno rotomodelado, línea estándar, 

tricapa de 300 lts construido de una sola pieza sin soldaduras o puntos de unión por 

medio del proceso de moldeo rotacional., sobre contrapiso de Hormigón y bomba de 

impulsión de ½ HP, (ver detalle en plano) 
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Cañerías, llaves y válvulas 

Las cañerías del servicio de distribución de agua se realizarán con caños de polipropileno 

tricapa tipo Hidro 3, fabricadas por extrusión de polipropileno combinado con fibrillas de 

vidrio y aditivos exclusivos, para agua fría y caliente, color marrón, blanco y verde. De 

calidad reconocida con características de maleabilidad, reducido coeficiente de 

dilatación y uniones termosoldables y roscables. 
Llave de Paso:  Se instalará una llave de paso de diámetro 0,013 de sección, tipo 

esclusa, reforzada, de bronce cromado con campana y volante cruz cromada. Serán 

instaladas en forma horizontal, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma 

independiente del resto de la instalación. (una en TB y otra en el local del baño) 
Cocina:  
Mesada: Se colocará una mesada de acero inoxidable de 1.20 de ancho con pileta 

simple. Las ménsulas de sostén de las mismas serán de Hierro T de 32 x 5 mm (40 cm) 

planchuela de 38 x 5 mm con dos agujeros de 7 mm para atornillar a la pared (15 cm) 

refuerzo en planchuela de 13 x 6 mm para colocar con tirafondos de 2 pulgadas x 1/4 y 

tarugos de 10 mm. Terminación: Convertidor de óxido con color (negro). 
Grifería: Se preverá e instalará un juego de grifería de pared, cromada, de canilla con 

pico alto móvil, con sopapa y tapón de plástico, Línea Fv o similar. 
17. VARIOS  
Pilar de luz: el pilar de luz será ubicado sobre la línea municipal de cada lote, y la 

ubicación con respecto a estará indicada en los planos. Se ejecutará de 0,45 m. de ancho 

por 0,45 m. de profundidad por 1,80 m. de alto desde el nivel de terreno natural. Se 

ejecutará de acuerdo a planos de detalles.  

El mismo será de mampostería de ladrillos comunes a la vista con junta enrasada. Los 

ladrillos comunes a utilizar serán de la zona  de primera calidad, estructura compacta, 

uniforme y sin vitrificaciones utilizando como materiales ligantes un mortero de asiento 

con un dosaje de ¼:1:3. Como sistema de fundación se determina la ejecución de una 

zapata puntual de hormigón simple de 0,60 m. por 0,60 m. de lados por 0,20 m. de 

espesor, con una cota de fundación indicativa (según las características del terreno) de 

-0,60 m. del nivel de terreno natural. Con una cota de +0,10 m. sobre el nivel del terreno 
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natural se ejecutará doble capa aisladora horizontal y vertical en toda la superficie del 

pilar de mortero de cemento con dopaje 1:3 (cemento-arena) alisado a la llana, más 1 

Kg. de hidrófugo mineral de reconocida calidad cada 10 lts de agua en el agua de 

amasado. 

Sobre la cara exterior del pilar se instalará el medidor correspondiente (el que será 

provisto por la empresa prestataria del servicio) mientras que en la cara interior se 

ubicará el tablero principal provisto de una llave térmica de 25 A. 

El caño de bajada será de 1” de espesor de HºGº, con su respectiva cruceta con 

aisladores de baquelita y pipeta de salida con 2 cables de 4 mm deberá conectarse un 

cable desnudo de cobre de 4 mm con la jabalina metálica de 0,60 m de longitud de 

descarga a tierra para protección de sobrecargas. 

En todos los casos se respetarán las especificaciones del rubro y del plano 

correspondiente. 
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estructurales 40mm x 100mm x 1.6mm.

Cubierta de Chº Gº sinusoidal
Nº25 pend. min + Aislación
térmica tipo TB10 Isolant 10mm

Carpintería de Aluminio
prepintado blanco

Mampostería de ladrillo común a la
vista + terminación 2 manos de pintura
al agua color "Crema"/"Gris"/"Marfil"

Cielorraso de placas
desmontables de 0.60x0.60m

E.M.E.M.
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Contrapiso + Carpeta de  
alisado de cemento

0.20

Cielorraso de placas sistema junta
tomada tipo "Durlock" o similar
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CORTE B-B
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E.M.

L.M.
L.M.
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*Contrapiso de H°A°H17
e:10cm con malla

electrosoldada cada 15cm

2.07

1.
00

Pilar de
Luz

**LAS MEDIDAS Y SECCIONES SON INDICATIVAS Y MÍNIMAS
LAS DEFINITIVAS SE AJUSTARAN S/CÁLCULOS

**EL TIPO DE FUNDACIONES DEPENDERÁ DEL RESULTADO DEL
ESTADO DE SUELO PRESENTADO Y APROBADO OPORTUNAMENTE.
SE PLANTEA A MODO INDICATIVO, UNA PROPUESTA DE
FUNDACIONES.

REFERENCIAS

Vigas de encadenado de H°A° de 0,20m x 0,30m.
Armadura: 4Ø8 y estribos de Ø6 cada 0,20m.

Pilotines de H°A° de Ø 0,20m, prof. 1,20m
Armadura: 1Ø10 en "U"
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Proyección Cubierta
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CORREA PG "C1" 100x50x15x2mm
MURO DE APOYO DE ESTRUCTURA

"CONSIDERACIONES GRALES"

*LAS DIMENSIONES Y SECCIONES SON INDICATIVAS Y MINIMAS  LAS
DEFINITIVAS SE AJUSTARAN S/CALCULOS

A altura de dintel se incorporarán 2Ø8 y a nivel de antepecho 2Ø6 en todo el
perímetro de las paredes interiores y exteriores.
Las correas irán arriostradas al dintel con alambre galvanizado Nº 9.

REFERENCIAS

MURO DE APOYO PARA TANQUE DE RESERVA
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Subida alimentación de
Red a T.R Ø19

Bajada
T.R.

B1

C.I.

C.S.

PVC
Ø 0.110

CÁMARA DE INSPECCIÓN
de 0.60mx0.60m

CÁMARA SÉPTICA
Ø1m

POZO ABSORBENTE
Ø1.50m

PVC
Ø 0.110
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C.V PVC Ø
 0.

11
0

PVC
Ø 0.60

PPA

BAJA AF PPM Ø19
(Conex. T.T.) Dist. int. Ø19

B2

BAÑO
L° - Des.Ø40
PPA-Des.Ø63 a RY
IP-Des.Ø110 a RY

C.V PVC Ø 0.110
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PC Sif 50-Des.Ø50
a BAT-Des.
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PL°-Des.Ø40
PPA-Des.Ø63 a RY
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Cubierta de CHº Gº
Sinusoidal Nº25

Pend. 10%
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Tanque de reserva de polietileno,
tricapa, 600Lts.; sobre base
metálica octogonal reforzada y
estructura de tubos estructurales
40mm x 100mm x 1.6mm.
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Babeta Ch°G°N°25 plegada,
en encuentro de muro de
T.R. con Ch°G°

Futuro
crecimiento

E.M.E.M.

E.M. E.M.

12.00

B2

INSTALACIONES PROVISIÓN DE AGUA , DESAGÜE CLOACAL Y DESAGÜE PLUVIAL
Esc.1:75

INSTALACIONES PROVISIÓN DE AGUA Y DESAGÜE CLOACAL
Esc.1:75
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Circuito 1: 5/8
2x1.5+T

CIRCUITOS

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA

APLIQUE

TOMA DE USO GENERAL

LLAVE DE PUNTO

TOMA DE USO ESPECIAL

REFERECIAS

Circuito 2 : 5/8
2x2.5+T

Circuito 3 (anafe eléctrico): 3/4
2x4+T

Circuito 4 (T.T.) : 3/4
2x4+T

Circuito 5 (Bomba) : 3/4
2x4+T

C

E.M. E.M.

L.M.

T.S.

CABLES SUBTERRÁNEOS EN
CAMA DE ARENA CON
MÁSCARA DE PROTECCIÓN
DE LADRILLOS COMUNES
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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PLANILLA DE LOCALES

DORMITORIO

BAÑO

COCINA COMEDOR02

05

04

03 PASO

12.09 10% 1.20 1.32 i/3 0.403.90 3.10

0.46 i/3 0.175.352.55 2.10 0.40 0.23

1.58 i/315.803.90 4.05 0.522.6410%

2.521.20 2.10 --- --- ------ --- ---
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 Exterior: Azotado Hidrófugo
alisado h: 40cm sobre Pileta de
lavar.

Baño:
-En ducha: Cerámicos Esmaltados
0.33m x 0.33m h. 2.20m y en
-Lateral con artefactos h: 1.00m
(esp. detalle)
-Lateral sin artefactos zócalo de 7cm
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Nomenclatura

Vistas

Cantidad 3

Plantas

V1

Marco

Hojas

Dispositivos

V2

Vidrios

NPT

Cantidad 1

NPT

Vidrio transparente.
e: 4mm

Cantidad 2 Der.P1

Exterior

Interior

1 Hoja a batiente.
Chapa Inyectada ciega

De Movimiento: bisagras reforzadas
tipo munición de hierro cincado.
De Retención: cerradura de seguridad
doble paleta tipo PRIVE.
De accionamiento: interior y exterior
picaporte balancín de aluminio.
De seguridad: ---

---

Chapa color blanco.

NPT

Cantidad 1 Der.P2

---

Interior

2 Hojas corredizas.
Aluminio  blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

Aluminio  blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

De Movimiento: rieles horizontales con
rodamientos.
De Retención: Cierre central pasador
de PVC.
De accionamiento: ---
De oscurecimiento: ---
De seguridad: ---

Interior

NPT

2 Hojas corredizas.
Aluminio blanco.
Perfilería tipo Aluar Línea Herrero.

De Movimiento: rieles horizontales con
rodamientos.
De Retención: Cierre central pasador de
PVC.
De accionamiento: ---
De oscurecimiento: Celosías de aluminio
De seguridad: ---

Vidrio  transparente.
e: 4mm

1.
10

0.
95

1.20

NPT

Cantidad 1 Der.P3

1 Hoja a batiente.
Tipo Placa, madera de Pino

De Movimiento: bisagras reforzadas
tipo munición de hierro cincado.
De Retención: cerradura de seguridad
doble paleta tipo PRIVE.
De accionamiento: interior y exterior
picaporte balancín de aluminio.
De seguridad: ---

---

 aluminio color blanco

ExteriorExterior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

1.00

2.
05

1.00

2.
05

0.
40

1.
60

1.15

Planchuela de Acero Perforada
redonda Ø 13 de 1 14 - 4mm - 12cm de
sep. soldado a planchuela

Rejas

Pinturas

Planchuela de Acero Perforada
redonda Ø 13 de 1 14 - 4mm - 12cm de
sep. soldado a planchuela

--- ------

1 Hoja a batiente.
Tipo Placa, madera de Pino

De Movimiento: bisagra reforzada
apertura 180º.
De Retención: cerradura de seguridad
doble paleta tipo PRIVE.
De accionamiento: interior y exterior
picaporte balancín de aluminio.
De seguridad: ---

 aluminio color blanco

2.
05

Rejas: 2 manos de esmalte sintético Rejas: 2 manos de esmalte sintético 2 manos de barniz natural2 manos de barniz natural

1.00
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REFERENCIAS

VIGA DE FUNDACIÓN: De HºAº sección 0.20x0.30m. Armadura 4 Fe.Ø8mm. con 1
Estribo Fe Ø6mm cada 0.20m. de forma continua

2

1 PILOTÍN: De HºAº sección 0.20m - 1.20m de largo. Armadura 1Fe.10mm en "U"

CAPA AISLADORA: Aislación hidrófuga 2 capas horizontales y dos verticales selladas
de e=2cm. M.C.I. (1:3)+10% hidróf.

3

CONTRAPISO EXTERIOR: En todo el perímetro de la vivienda sobre suelo nivelado y
compactado de H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.08m. Terminación enrasada y nivelada.

4

CONTRAPISO INTERIOR: En el interior de la vivienda sobre suelo nivelado y
compactado de H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.10m. Terminación enrasada y nivelada + carpeta
de M.C. (1:3) e=2cm terminado al fratás.

5

CARPETA DE NIVELACIÓN HIDRÓFUGA: de M.C.I (1:3 + 10% hidrófugo) e=2cm
sobre contrapiso interior de H.H.R.P. (1:14:3:6) e=0.10m.

6

MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN EXTERIOR: De ladrillos comunes e=0.20m
asentados sobre Mortero de asiento M.A.R.(1:14:3) e=1.5cm. Terminación junta enrasada

7

REVOQUE EXTERIOR: completo a la cal perimetral hasta una altura de 1.00m. +
terminación de pintura de látex para exterior

8

REVOQUE INTERIOR EN BAÑO: Azotado hidrófugo M.C.I (1:3 + 10%hidróf.) + jaharro
o revoque grueso M.A.R. (1:14:3) con terminación con fieltro a la cal terminación alisado

9

REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑO: Azotado hidrófugo M.C.I (1:3 + 10%hidróf.)
+ jaharro o revoque grueso M.A.R. (1:14:3) + Cerámicos esmaltados satinados de
0.33x0.33m.

10

VENTANA CORREDIZA: de aluminio pre-pintado blanco tipo Herrero con rejas y vidrio
común transparente de 4mm.

11

12

REFUERZO ESTRUCTURAL HORIZONTAL: a nivel de dintel compuesto por 2 Fe.
Ø8mm. asentados sobre M.C.(1:3) de e=2cm.

13

CIELORRASO INDEPENDIENTE: de placas de roca de yeso junta tomada con
estructuras de perfiles metálicos (estructura de solera perimetral y montantes
atornilladas a estructura armada por perfil PGC,s/cálculo en la luz mas corta a cubrir ,y
perfil PGU en los lados mas largos). En las terminaciones perimetrales se ultilizarán
buñas + Terminación de 2 manos de pintura antihongos.

14

CIELORRASO DESMONTABLE: de placas yeso desmontables 0.60mx0.60m. con
estructura metálica sujeto a cubierta. H= 2.50m.

15

AISLACIÓN TÉRMICA TECHO: membrana tipo Isolant "TB10" con lámina de aluminio
hacia arriba. e=10mm.

16

ESTRUCTURA DE TECHO: metálica compuesta por Correas de Perfil "C" de ChºGº de
100x50x15x1.6mm

17

BABETA: de Chapa Galvanizada plegada Nº2518

TANQUE DE RESERVA: de polietileno rotomodelado,línea estándar tricapa, 600Lts.;
sobre base metálica octogonal reforzada y estructura de tubos estructurales 40mm x
100mm x 1.6mm.

19

20 COLECTOR DE BAJADA: de P.P.M. Ø0.025m. provisto de una válvula de limpieza de
Ø0.025m.

21 CUBIERTA: de Chº de acero galvanizado sinusoidal calibre BWG Nº25, fijadas a
estructura mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal con arandela de
goma.

PASO
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+4.48

+3.30

+2.65

+2.35

+1.10

+2.50

+0.15
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INTERIOR BAÑO

10

 12

REFUERZO ESTRUCTURAL HORIZONTAL: a nivel de antepecho compuesto por 2
Fe.Ø 6mm. asentados sobre M.C.(1:3) de e=2cm. en la última hilada antes del
antepecho, conformando así un encadenado. En refuerzo de antepecho de ventana de
baño, los hierros deben sobresalir 30cm de cada lado.

4

-/+0.00
+0.09 +0.10 4 +0.10
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DETALLE GENERAL BAÑO
Esc. 1:30
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PILAR DE LUZ:
mampostería de ladrillo común
a la vista con junta enrasada

TANQUE DE BOMBEO:
de polietileno tricapa 300lts

CASILLA PARA BOMBA DE AGUA:
ladrillo común a la vista + protección
marco y hoja de hierro ángulo +
metal desplegado para la hoja

CONTRAPISO ARMADO: de HºAº
H17 e=10cm, malla electrosoldada
de 10x10cm. FEØ6

0,14 0,45

+2,00

+1,20

+0,55

+0,10
± 0,00

0,
70

0,
10

CONTRAPISO ARMADO: de H°A°
H17 e=10cm, malla electrosoldada
cada 15cm

+1,20

+0,55

+0,10
± 0,00

TANQUE DE BOMBEO:
de polietileno tricapa 300lts

BOMBA DE IMPULSIÓN 12 hp

AÑO: 2025

PLANO Nº:

1:20

GERENCIA DE PROYECTO Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ESCALA:

PLANO:

13DIBUJO: Arq. Biglia Carlos Maximiliano

DETALLESPROYECTO:

CORTE TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

PLANTA TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

VISTA FRONTAL TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

VISTA LATERAL TANQUE DE BOMBEO
Esc. 1:20

1 DORMITORIO ADAPTADO
16 VIVIENDAS RESISTENCIA



0.15 1.20 0.15

3.
5 

m
ín

im
o

H
as

ta
 1

m
 s

ob
re

 la
 1

º n
ap

a

0.15 0.150.30

EN CASO QUE LA PRIMER NAPA ESTE A MUY POCA
PROFUNDIDAD, SE LLEVARA LA PERFORACIÓN HASTA 1m
ANTES DE LA SEGUNDA NAPA.
EN CASO DE NO CONSEGUIR ABSORCIÓN DEL SUELO, SE
EJECUTA EN EL CENTRO UNA PERFORACIÓN HASTA LA
SIGUIENTE NAPA CON CAÑO DE DESBORDE EN EL INTERIOR
DEL POZO,  HASTA LOS 60cm DEBAJO DE LA TAPA.
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PVC Ø 110

MAMPOSTERÍA DE
LADRILLO COMÚN
DISPUESTOS EN CRIBA

ANILLO DE HºAº 15cm x 15cm
As: 4 Ø 6
ESTRIBOS: Ø 6 c/25cm

ANILLO DE HºAº 15cm x 20cm
As: 4 Ø 6
ESTRIBOS: Ø 6 c/25cm
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DETALLE POZO ABSORBENTE
Esc. 1:20
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Esc. 1:20
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROTOTIPO ÑACHEC ADAPTADO 

 

1. PREPARACION DEL TERRENO 

Consideraciones Generales: Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el 

terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere. Se cegarán los pozos que 

se encuentran en el predio. Efectuado este trabajo se nivelará el terreno dejándolo en 

forma adecuada para la realización del replanteo La cota de piso interior deberá 

encontrarse como mínimo a 0,15 m.  sobre el nivel del terreno natural. 

Replanteo: Para realizar el replanteo, los ejes de la fundación adoptada serán 

delineados con hilos tendidos a una altura de aproximadamente 40 cm. del suelo, 

tensados a escuadras de madera ubicados al exterior del perímetro de la planta a 

replantear.   

Nivelación: El nivel ± 000 está referido a una cota preestablecida no inundable del 

terreno circundante. Esta cota de referencia está referida al nivel del cordón de vereda 

prestablecida, mediante Certificación otorgada por la Municipalidad de la localidad 

correspondiente.  

2. EXCAVACIONES 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a la profundidad indicada en los planos y 

en función del tipo de fundación a utilizar, respetándose los anchos mínimos iguales a 

las bases correspondientes. Su fondo será completamente plano y previo 

humedecimiento, estará apisonado y nivelado, con sus taludes bien verticales. Si por 

error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la 

fundación a construir en ella, no deberá realizarse el relleno posterior con tierra, arena, 

cascote, etc., debiendo hacerse con el mismo material con que construirá la fundación. 

3. FUNDACIONES 

Tipos de Sistemas de Fundaciones: 

3.1. Sistema de Plateas de H° A° (losas de H° A° con vigas inferiores): De adoptarse 

el sistema de fundaciones de Platea de Fundación de H° A° con vigas inferiores, la losa 

tendrá un espesor determinado (según cálculo) y como mínimo será de 10 cm. de 
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espesor ejecutada sobre el nivel de terreno (0,00), con una armadura resistente inferior, 

tipo malla electro-soldada de mínimo Fe Ø 6 de hierro torsionado, de una trama de 15 

cm. x 15 cm. en ambos sentidos. Esta malla se ubicará separada a 5 cm. del nivel de 

terreno de asiento. En todo el perímetro y en coincidencia con la ubicación de las 

paredes interiores se ejecutarán vigas de fundación, de borde e interiores, de 0,20 m. 

de ancho x 0,20 m. de altura (dimensiones mínimas), siendo sus medidas de altura de 

0,30 m. desde la cara inferior de la losa hacia abajo, con una armadura resistente de 4 

Fe Ø 10 mm (2 Fe Ø 10 mm arriba y 2 Fe Ø 10 mm bajo) y estribos de Fe Ø 6 mm cada 

20 cm.  

3.2. Sistema de Vigas de Fundaciones y Pilotines: De adoptarse el sistema de 

fundaciones de Vigas y Pilotines de H° Aº, las Vigas tendrán una sección de 0,20 m. de 

ancho por 0,30 m. de alto (dimensiones mínimas) para paredes de espesor de 0,20 m. 

y 0,15 m. y de 0.30 m de ancho por 0.35 de alto en casos de ejecutarse paredes 

medianeras de 0.30 m en prototipos apareados respectivamente, con una armadura 

resistente de 4 Fe Ø 8 mm con Un (1) Estribo de Fe Ø 6 mm cada 20 cm. en forma 

continua. Los Pilotines tendrán una sección de Ø 0,20 m. x 1,20 m. de largo contando 

desde la base de la viga, y de 1.50 m de largo en medianeras de prototipos apareados 

con una armadura resistente compuesta por un (1) Fe Ø 10 mm en “U” en cada pilotín, 

debidamente arriostrada en la armadura superior de la viga de fundación. Las vigas de 

fundación deberán coincidir su eje baricentro con el eje de la pared superior, en todos 

los casos.   

4. CAPA AISLADORA 

En todo el desarrollo de los muros se ejecutarán: aislación hidrófuga horizontal, dos (2) 

capas aisladoras horizontales, y dos verticales, selladas de 2 cm. de espesor mínimo. 

En todos los casos, la primera capa horizontal estará debajo del contrapiso y la segunda 

por sobre el nivel de piso terminado a la mitad del zócalo. La aislación se realizará con 

un mortero de cemento con dosaje 1:3 (cemento – arena), alisado a la llana, mas 1Kg. 

de hidrófugo mineral inorgánico de marca reconocida cada 10 litros de agua en el 

amasado, la que se ejecutará sin interrupción y alisada a cucharín con la aplicación de 

un espolvoreado de cemento puro alisado a la llana. 
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5. ALBAÑILERIA 

Mampostería de Fundación de ladrillos comunes: Serán de 0,15 m de ancho para  

mampostería de elevación de 0.20m y 0.15 y de 0.30 en los casos de paredes 

medianera en prototipos apareados, con arranque en el nivel de la fundación que se 

adopte según los casos, hasta el nivel de la 2° capa aisladora.  

Los muros se ejecutarán con ladrillos macizos comunes, debiéndose hacer una 

muestra del tipo de aparejo para su aprobación por la Inspección de Obras. Se 

ejecutarán, al exterior, mampostería de 0,20 m, 0.30 m y 0,15 m. de espesor y al interior.  

Las dimensiones indicadas de los espesores de las paredes se considerarán siempre 

y en todos los casos como medidas terminadas, no admitiéndose dimensiones mayores 

a las nominales.   

El mortero de asiento a utilizar no superará los 2 cm. de espesor y será del tipo 

reforzado 1/4:1:3 (cemento-cal-arena de río) o utilizando cemento de albañilería o 

similar en proporción 1:4. 

Mampostería de Elevación de ladrillos comunes: 

Dando continuidad con la mampostería de fundación, deberá arrancar a partir de la 2° 

capa aisladora haciendo coincidir el eje baricéntrico de ésta pared con el eje 

baricéntrico de la mampostería de fundación respectiva. La trabazón será regular y los 

muros que se crucen deberán estar correctamente trabados y se colocarán cada cuatro 

(4) hiladas, dos 2 Fe Ø 6 mm con un anclaje de por lo menos sesenta (60) cm., para 

ligar ambas paredes.  

Refuerzo estructural horizontal a nivel de Antepecho: A la altura de antepecho y en 

todo el desarrollo de los muros, en forma continua (paredes interiores y exteriores), se 

colocarán a modo de refuerzo estructural horizontal una armadura en antepechos 

compuesto por dos (2) Fe Ø 6 mm asentados en mortero de cemento de 2 cm. de 

espesor con un dosaje 1:3 (cemento – arena), en la última hilada antes del antepecho, 

conformando así un encadenado a nivel + 0.85 m. desde el nivel de piso terminado. 

También se agregará un refuerzo a nivel antepecho de ventiluz del baño el largo de 

este refuerzo sobrepasará el ancho de la carpintería 0.60 m de cada lado.  

Refuerzo estructural horizontal a nivel de Dintel: A la altura de dintel y en todo el 
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desarrollo de los muros, en forma continua (paredes interiores y exteriores), se 

colocarán a modo de refuerzo estructural horizontal una armadura en dinteles 

compuesto por Dos (2) Fe Ø 8 mm asentados en mortero de cemento de 2 cm. de 

espesor con un dosaje 1:3 (cemento – arena), conformando así un encadenado  

superior, de donde se atarán las correas, por lo que se dejarán pelos de alambre 

galvanizado trenzados Nº 9, enganchados a los hierros del dintel en los puntos donde 

irán las correas de la estructura del techo.  

Mampostería de Elevación de ladrillos comunes vistos (junta enrasada): Para la 

ejecución de mampostería de ladrillos comunes a la vista, regirá lo especificado a 

continuación: 

a) Se emplearán ladrillos comunes, regulares dimensionalmente, elegidos, con caras 

bien plan, aristas vivas y sin rajaduras. 

b) Las juntas no deberán tener no menos de 1.50 cm. de espesor ni más de 2.00cm. 

5. ESTRUCTURA 

5.1 Estructura de Hormigón 

Previsiones a tener en cuenta: Se deberá prever en toda la estructura de hormigón 

armado el paso de cañerías de instalaciones eléctricas y sanitarias, a fin de evitar roturas 

posteriores al hormigonado.  

Durante la ejecución, la Contratista de la Obra, responsable de la misma tomará los 

recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la inspección, 

para asegurar que todas las condiciones del Proyecto y de las especificaciones 

contenidas en la documentación referida, se cumpla rigurosamente durante la 

construcción de la obra. 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la 

Inspección de Obra y la Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la 

ejecución, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego. 

5.2. Columnas  

Las columnas de sostén de galería (C1 y C2) estarán conformadas por: un fuste de 20 x 

20 cm x 70 cm de altura HªAª con 4 Ø 8 y estribos de Ø 6 c/ 20 cm, y a partir de esa 

altura será de tubo estructural de 100 x 100 x 2 mm soldado a una planchuela de Fe de 
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8” x 8”cm x ¼” soldada a la armadura del fuste de la columna. 

6. ESTRUCTURA TECHOS  

Se utilizará, para cada faldón, una estructura de techo metálica, compuesta por correas 

de perfil “C” de chapa galvanizada de 100x50x15x 2.00 mm distribuidas y ubicadas de 

acuerdo al diseño establecido en los planos de estructuras.  

En los aleros (frentes y laterales) llevarán Perfil galvanizado “U” 120x50x2.00 mm. 

Las correas deberán ser correctamente empotradas en los muros de apoyo y 

arriostradas en el paramento interior de los muros perimetrales donde corresponda, con 

doble alambre galvanizado trenzado Nº 9, al refuerzo estructural horizontal de nivel de 

dintel de la mampostería compuesto de 2 Fe Ø 8.   

7. TECHOS:  

Se emplearán chapas metálicas de acero galvanizado sinusoidal calibre BWG Nº 25. Las 

chapas se fijarán a la estructura mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal 

con arandelas de goma, teniéndose en cuenta que en ningún caso habrá menos de 6 

tornillos por metro cuadrado de superficie.  Los solapes en el sentido longitudinal serán 

de por lo menos de una onda y media (1 ½) y en el transversal de 15 cm con aislante 

térmico tipo Isolant TB10 con lámina aluminio hacia arriba, de 10 mm.  

Se recomienda para consulta la serie de normas IRAM-IAS U 500. 

La cubierta tendrá un cierre perimetral conformada por cupertinas, y babetas en 

encuentro de muro con chapa (debajo TR), en Chapa Galvanizada plegada Nº25 según 

detalle en planos. 

8. CIELORRASOS:  

8.1 Cielorrasos placas de yeso (desmontables y junta tomada) 

En donde se indique en planos se realizará un Cielorraso interior con Placas 

desmontables de roca de yeso tipo Knauf o Durlock e: 9,5mm, o similar de calidad 

superior de 0.60 m x 0.60 m con estructura suspendida de estructura de techos. 

En local Baño, el cielorraso será independiente de placas de roca de yeso antihumedad 

(verdes), con junta tomada (estructura de solera perimetral y montantes atornillados a 

estructura armada por perfil PGC, s/cálculo en la luz más corta a cubrir, y perfil PGU en 

los lados más largos), terminación con dos manos de pintura anti hongos. En las 
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terminaciones perimetrales se ultilizarán buñas perfil “z” galvanizadas. 

9. CONTRAPISO 

En todo el perímetro de la vivienda (veredas perimetrales y eventualmente galerías), se 

ejecutará contrapiso de 0.08 m. de espesor, constituido por ¼ parte de Cemento, 1 

parte de Cal Hidráulica, 3 partes de Arena y 6 partes de cascotes de ladrillos, mientras 

que en el interior será de 0.10 m el espesor del contrapiso. 

La mezcla de los contrapisos de ejecutará con la cantidad estrictamente necesaria de 

agua, para su fragüe y se apisonará suficientemente hasta que fluya en su superficie 

una lechada de material cementicio. 

Las caras expuestas de los contrapisos serán perfectamente enrasadas y niveladas. 

Si el terreno natural tuviera arcillas expansivas, se eliminarán éstas en la capa superior 

y deberá suministrarse riego hasta la inundación durante la semana previa a la 

construcción del contrapiso sobre terreno natural.                                     

Posteriormente se ejecutará una carpeta de mortero de cemento de 2 cm. de espesor 

uniforme (en todos los locales interiores, excepto en Baño), con dosaje 1:3 (cemento – 

arena) terminado al fratás. La carpeta se ejecutará mientras el contrapiso esté en 

estado plástico y se procederá a su ajuste de pendientes rellenando con agregado de 

mezcla si fuese necesario.  

10. PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS  

Consideraciones Generales:  

El Contratista presentará, a la Inspección de Obra y a la Dirección de Proyectos, previo 

a la ejecución de los pisos, muestras del material a emplearse para obtener la 

correspondiente aprobación por respectiva Orden de Servicio. 

Todos los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según las pendientes, 

alineaciones y niveles que correspondan. En las veredas exteriores y perimetrales 

deberán ejecutarse juntas de dilatación en coincidencia con las del contrapiso y según 

su descripción. 

Pisos y zócalos: Baño: se deberá ejecutar el piso de cerámicos satinados, 0,33 x 

0,33m, sobre carpeta de alisado de cemento hidrófugo, preferentemente en tonos 

grises o arenas, dejando una junta de dilatación de 1 cm. en todo el perímetro. Se 
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colocará zócalo de 0.07mx0.33m en paramentos donde no se coloque el revestimiento 

(ver Plano de Detalle) 

Resto de locales: carpeta de mortero de cemento de 2 cm. de espesor uniforme con 

dosaje 1:3 (cemento – arena) terminado al fratás. Zócalo de mortero de cemento, 

enrasado en el interior y rehundido en el exterior, coincidente con la capa aisladora. 

Revestimientos: En el local Baño será hasta 1.00m de altura, cerámica esmaltada 

satinada de 0.33m x 0.33m preferentemente en tonos grises o arenas, en el paramento 

que contiene los artefactos (inodoro y lavatorio) y en sector ducha altura 2.20 m. (ver 

Plano de Detalles). 

Para la colocación de los revestimientos se tendrá en cuenta lo que a continuación se 

especifica: 

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo 

presentar los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 

b) Los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, así como 

defectos debido al corte. 

c) El encuentro del revestimiento con el revoque de los muros deberá ser neto y 

perfectamente horizontal. 

d) Se evitará que las piezas suenen a hueco, pues de ocurrir esto, como cualquier otro 

defecto de colocación, se ordenará la demolición de las partes defectuosas. 

Previo al revestimiento se ejecutará un revoque impermeable compuesto por azotado 

hidrófugo y revoque grueso.  

11.  REVOQUES 

Consideraciones Generales: Los paramentos a revocar se limpiarán esmeradamente 

raspando la mezcla de las superficies, eliminando bordes y rebarbas formadas por el 

desborde del mortero de asiento producido en la etapa de ejecución de la mampostería, 

desprendiendo las partes no adheridas y abrevando el paramento con agua. 

Se ejecutarán puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 

1,50m, y no se admitirán espesores mayores de 5mm para el revoque fino. El jaharro 

será grueso con terminación con fieltro a la cal. Con el fin de evitar remiendos, no se 

revocará ningún paramento hasta que se hayan concluido los trabajos de otros gremios 
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(sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 

adheridos a los muros. 

Revoque exterior: Revoque exterior fratasado completo a la cal perimetral hasta una 

altura de 1.00m. Y enrasado de juntas sobre ladrillo a la vista. 

Revoque interior: Azotado hidrófugo alisado h-0.40m sobre mesada de cocina y 

espacio de cocina y en local Baño, según Plano de Detalle.    

12. CARPINTERIA 

Consideraciones generales: En la colocación de marcos se cuidará de no dañar los 

muros y los marcos. Éstos deberán rellenarse previamente con mortero de cemento 

para no dejar espacio hueco que permitan la acumulación de aire, de agua u otros 

líquidos que los ataquen. Los herrajes serán de primera calidad y los que requieran 

para un buen funcionamiento. Su diseño deberá asegurar la hermeticidad de las 

mismas evitando las filtraciones de agua y viento.  

En todos los casos se respetarán las especificaciones del rubro y del plano 

correspondiente.  

Las ventanas serán de aluminio prepintado color blanco, tipo Aluar, línea Herrero, 

según planilla de carpintería, con rejas y vidrio común transparente de 4 mm. 

Las puertas exteriores serán de chapa Nº 20 inyectada con cerradura de seguridad tipo 

doble paleta.  

Las puertas interiores tendrán marco de aluminio prepintado blanco y las hojas serán 

enchapadas de pino con relleno nido de abeja (interior). 

13. PINTURA 

Consideraciones Generales:  

Todas las superficies a pintar deberán encontrarse antes perfectamente firme, seco, libre 

de polvo, manchas y cualquier otra imperfección que no sea propiedad exclusiva de la 

textura de cada material. Tanto las paredes como las carpinterías de madera se lijarán 

previamente hasta obtener una superficie lisa y uniforme.   

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. 

Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, plásticos, etc., para preservar 
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los pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. Se cuidará muy 

especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos, en los 

contravidrios, herrajes, cielorrasos, etc.  

En Mamposterías: En los paramentos interiores sobre ladrillo a la vista se aplicará   

dos manos de pintura al agua para interior. Se usaran tonos en: crema, marfil o gris.  

Para los paramentos de ladrillo junta enrasada exteriores, posterior a la limpieza de los 

mismos con ácido muriático rebajado y lavado de las paredes, luego de 48 hs del lavado 

recién se colocarán 2 (dos) manos de protector siliconado.  

En zócalo exterior perimetral dos manos de látex para exteriores, en colores neutros, 

tonos tierra suave, grises, beige, vison.  

En carpintería de madera: 1 mano de sellador y 2 manos de barniz natural. 

14. INSTALACION ELECTRICA 

Consideraciones Generales:  

Cañerías: Se utilizarán cañerías de PVC rígido ignifugo, resistente a la radiación 

ultravioleta, resistente a los ataques químicos, al aplastamiento, al frío y al calor. Deberán 

poseer alta resistencia mecánica y además contar con la aprobación de las normas 

internacionales IEC 61386. En el caso de la instalación en PVC todas las cajas y 

accesorios deberán cumplir con los mismos requisitos de calidad del material.  

Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá 

una caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las 

cajas, quedando prohibida en todos los casos la colocación en forma de “U” y de toda 

otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada. La unión entre caños 

se hará por medio de unión doble de PVC y la unión con las cajas y gabinetes de tablero 

por medio de conector de PVC a rosca. Los mismos tendrán un grado de protección IP44 

como mínimo. El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación no 

superarán al 35% de la sección interior del caño.  

La cañería embutida será tendida logrando que, en las paredes con terminación de junta 

enrasada, no queden marcadas con la colocación de ésta, por lo que el contratista 
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tomará los recaudos necesarios para que la misma quede debidamente disimulada.  

Cajas: Las cajas a utilizar serán exclusivamente de PVC y en dimensiones adecuadas 

al diámetro y número de caños que se unan a ellas, según calculo y según sean para 

interior o exterior respetando normas IRAM. Se emplearán cajas octogonales grandes 

para los centros y chicas para apliques (brazos de luz), cuadradas de 100 mm x 100 mm 

x 40 mm con tapa lisa para paso e inspección, y rectangulares para llaves y 

tomacorrientes. Las cajas de centros utilizadas para colgar artefactos, tanto de 

iluminación como de ventiladores, llevarán ganchos de suspensión en forma de “U”, 

constituidos por varillas de H°G° de Ø 6 mm y fijadas sólidamente a las caja ajustados a 

las cajas con doble tuerca, una de arriba y otra de abajo, y deberán estar fijados con un 

listón o velas de maderas a las correas del techo.  

Cuando la caja no coincida verticalmente con alguna correa de la estructura del techo, 

se fijarán mediante listones o velas de madera inclinadas y fijadas a las correas cercanas 

cuidando de disponerlas siempre en ambos sentidos al efecto de contrarrestar los 

esfuerzos solicitados por el movimiento. Si coincide verticalmente con alguna correa, se 

dispondrá de dos listones de madera en forma vertical asegurando convenientemente la 

caja a éstos. 

En las cajas destinadas a la conexión de cables subterráneos se colocarán borneras, por 

lo que estas cajas deberán ser metálicas tipo intemperie, del tamaño adecuado para la 

colocación de la misma. Los conductores serán conectados mediante terminales pre 

aislado, de la sección correspondiente, al igual que el ojal para los tornillos. 

Las cajas de centro se ubicarán en el punto central de cada local en un todo de acuerdo 

a los planos. Las cajas para llaves de luz se ubicarán en forma vertical (en el sentido del 

eje vertical) a 1,20 m. desde el nivel de piso hasta su eje horizontal. Las cajas para tomas 

corriente bajos se ubicarán en el sentido horizontal a 0,40 m. desde el nivel de piso hasta 

su eje horizontal. Las cajas para tomas corriente sobre mesada de cocina se ubicarán 

en el sentido horizontal a 20 cm. desde el nivel superior de la mesada hasta su eje 

horizontal.  

Conectores: Serán de PVC, roscados. No se permitirá el uso de conectores a enchufe 

de aluminio fundido ni de otro material.  
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Conductores: Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductibilidad, y 

estarán aislados con una vaina de Policloruro de Vinilo de (PVC), del tipo ignifugo, 

utilizándose de diferente color para facilitar su identificación, según normas IRAM 2220, 

para una tensión de servicio de 1.000 Volts. 

Las secciones mínimas de cables a utilizar serán de 2 x 2,5 mm2 para tomacorrientes 

monofásicos y de 2x 1,5 mm2 para centro de luz y bajadas a llaves de luz. Los 

conductores de alimentación desde la salida del medidor hasta el tablero secundario, no 

podrán ser de sección menor de 4 mm2. Todos los conductores serán de tipo 

normalizado, ignífugos, deberán tener grabado en la cubierta de PVC la sección de cobre 

correspondiente y la marca de fábrica, con datos garantizados.  

La sección de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, 

no estén sometidos a calentamientos y no ocasionen caída de tensión superior del 3% 

de la tensión nominal de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de 

fuerza motriz. 

La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que 

eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2 

y 2.3.2) del Reglamento de A.E.A. 

Las líneas de circuito de alumbrado y tomacorrientes podrán alojarse en una cañería y 

las de alimentación en otra. Para conectar los conductores con aparatos de consumo, 

máquinas, barras colectoras de interruptores, fusibles, etc., deberán emplearse tornillos 

o bornes con los cuales los conductores de hasta 2,5 mm2 pueden conectarse 

directamente. 

Los empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cajas de paso y/o 

derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes de modo tal de 

restituir a los conductores su aislación original. 

Artefactos: Se proveerán e instalarán los portalámparas necesarios para cada local de 

la vivienda, interior y exterior, según Planos eléctricos. 

Tendido De Cables Subterráneos: El tendido de cables subterráneos se efectuará en 

zanjas practicadas en el suelo de acuerdo a la distribución proyectada en los planos 

correspondientes y deberán quedar ubicados a una profundidad de 0,80 m., bajo las 
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cotas +0.00, que indicará la Inspección de Obra; el ancho de éstas zanjas estará 

condicionado, a la cantidad de cables que se alojan en la misma excavación, pero en 

ningún caso será inferior a 0,40 m.  

Se asentarán sobre un lecho de arena de 0,50 m. de espesor mínimo, colocada en el 

fondo de la excavación. El cable irá alojado en caños de PVC cloacales de diámetro 

acorde con las secciones del conductor. Luego se cubrirán con una capa de arena de 

0,15 m. de espesor y luego se colocará una hilada de ladrillos comunes a lo largo y sin 

separación. Sobre los ladrillos se colocará una faja de seguridad de polietileno. 

Posteriormente se cubrirá con tierra debidamente apisonada en capas sucesivas de 15 

cm. cada una debidamente apisonadas. El Contratista colocará mojones indicadores de 

los lugares por donde se ejecutó el recorrido de los conductores en un todo de acuerdo 

a normas. 

Los cables subterráneos a emplear en ésta clase de instalación serán aptos para 

tensiones de hasta 1.000 Voltios y sus secciones se indicarán en los planos. 

El cable se utilizará preferentemente sin empalmes en tramos cortos, pero en el caso de 

ser extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se ejecutarán dentro de 

una caja de inspección hecha en mampostería y con tapa estanca de metal, con 

manguitos a compresión debidamente aislados con resina aislante, y de la tensión 

adecuada a la característica de la línea, para lo cual se colocarán previamente las 

molduras correspondientes a la dimensión del conductor, sus separadores y luego se 

efectuará el colado de la resina, ya sea por gravedad o presión, teniendo especial 

cuidado de que la inyección se efectúe a la temperatura especificada por el fabricante y 

que no queden poros y/o sopladuras. 

Circuitos: La distribución de los circuitos monofásicos será equilibrada de acuerdo al 

esquema del plano respectivo, para lo cual en la inspección final se efectuará la medición 

de corriente del neutro, no debiendo ser ésta superior a la indicada por normas. 

Tableros: Se prevé la instalación de un tablero general, ubicado en el pilar, y un tablero 

seccional, en el interior de la vivienda. 

Como criterio de diseño de la instalación establece: Un (1) circuito para bocas, Un (1) 
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para tomas corrientes, Un (1) circuito para toma en zona de ducha para calefón eléctrico, 

un (1) circuito para Bomba de impulsión y Un (1) circuito para anafe en cocina,   

respectivamente y siendo comandados desde el tablero secundario 

Se preverá la colocación de Un (1) Tablero Seccional para los interruptores 

termomagnéticos bipolares destinados a llaves termomagnéticas correspondiente a los  

circuitos, más una Llave de corte. 

Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos bipolares e interruptor 

automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades 

serán acordes con la intensidad nominal de cada circuito. 

Se deberá utilizar, en todos los tableros seccionales (TS), interruptores termomagnéticos 

bipolares sistema DIN. 

Puesta a Tierra: 

Todas las canalizaciones deberán tener una perfecta continuidad eléctrica, y ser puesta 

a tierra en forma eficaz y permanente, para ello el contratista deberá construir una toma 

a tierra y poner el tablero principal a tierra. Estarán constituidas por una perforación hasta 

la napa freática, o en caso de hallarse ésta muy profunda, se terminará en donde se 

constate la humedad de la tierra en forma permanente. 

En el fondo de la perforación, se hincará una jabalina de cobre con alma de acero, de ½“ 

a una profundidad de 1,80 m, o las medidas resisten de un cálculo de puesta a tierra. La 

misma estará insertada en un caño de PVC de 3”, en el cual se colocará carbonilla con 

sal, u otro elemento para mantener la humedad del suelo, todo esto estará colocado 

dentro de una cámara de inspección con tapa de fácil acceso y ventilada para el fácil 

escurrimiento del agua que en lo posible la moje constantemente. 

El conductor de puesta a tierra, en cañerías, será unipolar desnudo de 2,5 mm2 de 

sección conectado mediante terminales y bulón de bronce, éste cable deberá tener una 

superficie perfectamente estañada. Previo a la entrega de las viviendas por parte de la 

Contratista, se probará la puesta a tierra. 

Llaves y Tomacorrientes: Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las 

instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado serán del tipo para embutir y, para 

las instalaciones con cañerías al exterior, podrán ser tipo exterior o de embutir en cajas 
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especiales. 

Los interruptores serán del tipo A tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, 

siendo la capacidad mínima de 10 Amperes, apto para una tensión de 250 V., según 

Normas IRAM 2007. 

Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de Dieciséis (16) Amperes, aptos 

para una tensión de 250 voltios, deberán poseer un tercer polo para descarga a tierra; 

esta descarga se realizará mediante un cable aislado, según se indica en los planos y 

que se conectará a la toma de tierra del tablero, según Normas IRAM 2071 - 2072 - 2006. 

En la cocina-comedor se colocarán Tres (3) tomacorrientes dobles y Uno (1) simple, en 

el dormitorio tres (3) tomacorrientes simples y uno (1) doble. En baño se colocará un (1) 

tomacorriente independiente para instalación de toma de uso especial y otro simple en 

sector lavatorio. 

15. INSTALACION SANITARIA  

Consideraciones Generales: La totalidad de los trabajos correspondientes a esta 

instalación será ejecutada conforme a: 

a) Planos de Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias elaborados por esta Repartición 

(Esquema de Instalaciones Sanitarias).  

b) Especificaciones técnicas particulares para instalación sanitaria. 

c) Directivas de la Inspección de la Obra. 

d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N. y S.A.M.E.E.P. 

Proyecto y Documentación: 

Las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas, corriendo por cuenta 

de la Contratista la provisión de los elementos que cada prueba lo requiera.  

Sanitarios, Griferías y Accesorios: marca Ferrum o similar calidad y Griferías tipo Fv 

o similar calidad. 

Baño  

Se instalarán:  

Un (1) Inodoro Pedestal alto con asiento y tapa, de losa blanca, sifónico. 

Un (1) Depósito de Limpieza tipo Mochila de colgar,  de losa, descarga simple, 12 Lts 

aprox, Medidas: 43x18x37 cm 
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Un (1) Lavatorio de losa blanca, un agujero, con desagüe simple, de colgar, para 

discapacitados, línea Espacio de Ferrum o similar. 

En zona de ducha Una (1) silla rebatible línea Espacio de Ferrum o similar.  

Se instalarán los siguientes Accesorios de losa blanca vitrificada Fv o similar. Se ubicarán 

en los lugares que indique la Inspección de Obra y según el siguiente resumen: 

Una (1) Jabonera chica, sobre el lavatorio, 

Un (1) Portavaso y Portacepillos, sobre el lavatorio, 

Una (1) Jabonera con agarradera, en ducha, 

Dos (2) Perchas Simples,  

Un (1) Toallero grande, 

Un (1) portarrollos. 

Un (1) barral de 0.55 m y dos (2) de 0.35 m colocados según plano de detalle de núcleo 

sanitario. 

Grifería: en el lavabo se colocará una canilla metálica acabado brillante para agua fría 

con cierre cerámico, sopapa y tapón de plástico. En ducha: Grifería para ducha  

monocomando para agua fría y caliente con duchador manual. En cocina una canilla 

metálica para pared, agua fría, con pico alto móvil. En lavadero se colocará una canilla 

de pared para agua fría, metálica, con cierre en cruz, con tapón plástico.  

Desagües Cloacales: 

Desagües cloacales primarios: los efluentes cloacales se derivarán al sistema estático 

(pozo absorbente y cámara séptica).  

Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias: se emplearán cañerías de 

PVC –policloruro de vinilo-, Los anillos de estanqueidad (aros de caucho) serán de 

acuerdo con la Norma IRAM Nº 113035 (ex IRAM 113047) y poseer sello IRAM de 

conformidad con Norma IRAM. 

Previo a su derivación final en la cañería principal se interpondrá una cámara de 

inspección prefabricada de H° de 0,60 m. x 0,60 m. que contará con caño de ventilación 

de PVC de Ø 0,110 con sombrerete de igual material y sección en el caso de sistema 

estático. 

La cámara séptica tendrá un volumen mínimo admisible de 1000 litros y podrá ser 
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ejecutada in-situ o prefabricada en hormigón o PVC. 

Observaciones: En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías 

sin la utilización de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como 

así tampoco se admitirá bajo ningún concepto el moldeado de enchufes ni calentamiento 

del material. Se rechazará todo material en el cual no se hayan respetado estas 

recomendaciones y todo aquel que muestre algún tipo de deformación o falla. 

Cámara de Inspección (C.I.): Se construirán sobre una base de H°A° 1:2:4 (cemento-

arena de río-piedra partida), armado con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones. 

Las medidas de la base serán tales que excedan en 10 cm. a cada lado del perímetro 

externo de los muros. La albañilería será construida con ladrillos comunes de primera 

calidad, asentados en MC 1:3 (cemento-arena  de río). 

Serán revocadas interiormente con MCI 1:3 (cemento-arena de río) con 10% de 

hidrófugo inorgánico en agua de empaste, con un espesor de 2 cm. y terminado con 

alisado de cemento puro a cucharín. 

Las cámaras de inspección tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 0,60 m. 

x 0,60 m. de lado, hasta 0,40 m. de profundidad, medido desde el nivel superior de la 

tapa con bóveda revocada. En todos los casos llevarán contratapa de H°A° 1:2:4 armada 

con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones y terminadas con alisado de cemento 

puro. Llevará  grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. 

Se colocarán a menos de 30 cm. de la tapa y selladas con mortero de cal. 

Las tapas de inspección serán en todos los casos de Hº Aº de 60 x 60 cm. con marco de 

igual material. Cuando se coloquen sobre terreno natural, las tapas quedarán a 4 cm. 

sobre el nivel del terreno, terminándose la parte de mampostería vista de la manera 

indicadas por el revoque interior de cámara con una pendiente del 2% hacia el perímetro 

externo. También pueden ser prefabricadas de hormigón o PVC. 

Pozo Absorbente (P.A.): El pozo absorbente se ejecutará en mampostería de ladrillos 

comunes tipo nido de abeja, con profundidad hasta la capa a 3,50 m y Ø 1.20m interior. 

En toda su profundidad se intercalarán aros de hormigón armado de 0,15 m. x 0,15 m. 

con 4 Fe Ø 8 y estribos Fe Ø 6 cada 25 cm. La tapa también de hormigón tendrá un 

espesor de 10 cm con malla de hierros Fe Ø 8 cada 15 cm. en ambos sentidos. En 
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coincidencia con la ubicación de las paredes de la tapa de acceso, se reforzara 

colocando 3 Fe Ø de 12 mm de diámetro. Se preverá además una tapa de acceso de 30 

cm. x 30 cm. y un caño de ventilación de PVC Ø 0,110.    

Bocas de acceso (B.A.) y bocas de inspección (B.I.): serán de PVC ó albañilería 

según se indique en los planos de Instalación Sanitaria según la siguiente leyenda:    

B.A.T. de albañilería revocada e impermeabilizada:  

En todos los casos llevarán marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 

20 cm de primera calidad con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación. Estas 

especificaciones serán válidas para accesos de 45º, bocas de inspección, empalmes con 

acceso. En ningún caso y bajo ningún concepto su profundidad excederá de 30 cm. a 

fondo de B.A. 

En el caso de existencia de cámaras, bocas de desagües, etc., en desuso, debe 

procederse a su cegado.  

Desagües cloacales secundarios: Para la Pileta de Cocina (PC) serán de PVC de Ø 

0,63 con su respectivo sifón de 0,050, mientras que para los Lavatorios (L) serán de PVC 

Ø 0,040. 

Las bocas de acceso horizontal serán de PVC instaladas correctamente. En todos los 

casos las cañerías y accesorios de PVC serán aprobados por OSN. 

Desagües Pluviales: En los desagües pluviales que serán captados con destino a su 

evacuación al exterior, deberán los extremos de cada tramo horizontal llegar hasta el 

cordón de vereda. Las cañerías y piezas accesorias y/ o complementarias responderán 

a lo indicado en los planos de instalaciones y a las presentes especificaciones. 

 Los desagües pluviales se concretarán con caños de PVC Ø0,100m de primera 

calidad y aprobados por O.S.N. Estarán conectados a las bocas de desagüe según 

planos. Serán de 30cm x 30cm con marco y rejilla de hierro fundido y derivación final a 

la calzada. 

 Las bocas de desagües serán construidas sobre base de H°A° 1:3:3 (cemento- 

arena de río- piedra partida) con Fe de Ø6mm. La mampostería se construirá con ladrillos 

comunes de primera calidad asentados en MC 1:3 (cemento-arena de río) dicha 

mampostería tendrá un espesor de 15 cm y serán revocadas interiormente con MC 1:3 
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y terminadas con alisado de cemento puro a cucharín. La profundidad de estas bocas no 

podrá exceder en 5cm el nivel inferior de la cañería del afluente. 

Las bocas de desagües abiertas tendrán marco y reja de Fe reforzadas, de las 

dimensiones de la BDA correspondiente; ésta especificación será válida, también, para 

los tramos de canales con rejas desmontables. Estas últimas tendrán marco de perfiles 

“L” de 25 x 25 x 4mm, y las rejas perfiles “L” de 25 x 25 x 4mm y planchuelas 

transversales de 20 x 4 mm. Serán desmontables por tramos de 100cm, y se fijarán al 

marco mediante tornillos cabeza hexagonal (4 por tramos de rejas). 

16. VENTILACIONES 

La columna de ventilación de PVC 0,110 m. asentada sobre codo con base de igual 

material, bajo el cual se ejecutará una base de H° 1:3:3 (cemento-arena de río-piedra 

partida) de medidas mínimas 40 cm. x 40 cm. X 15 cm., válido., además, tanto para CDV 

como para CV con su correspondiente sombrerete del mismo material que la cañería de 

ventilación. 

17. PROVISION DE AGUA  

Tanque de Reserva 

El tanque de reserva será de polietileno rotomodelado, línea estándar, tricapa de 600 lts 

construido de una sola pieza sin soldaduras o puntos de unión por medio del proceso de 

moldeo rotacional. El tanque irá apoyado sobre estructura metálica de tubos 

estructurales de 40 mm. x 100 mm. x 1.6 mm. y una bandeja octogonal.  El colector de 

bajada de tanque será de PPM de Ø de 0,025 y estará provisto de una válvula de limpieza 

de Ø 0,025.  

La bajada para distribución a los artefactos se hará por medio de una cañería de PPM 

de Ø de 0,013, contará además de una llave esclusa de 0,013, para distribución interna 

de AF. La alimentación al tanque de reserva se ejecutará a través de cañerías de 

polipropileno marrón tricapa de Ø 0,019. 

Tanque de Bombeo: Se colocará tanque de polietileno rotomodelado, línea estándar, 

tricapa de 300 lts construido de una sola pieza sin soldaduras o puntos de unión por 

medio del proceso de moldeo rotacional., sobre contrapiso de Hormigón y bomba de 

impulsión de ½ HP, (ver detalle en plano) 
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Cañerías, llaves y válvulas 

Las cañerías del servicio de distribución de agua se realizarán con caños de polipropileno 

tricapa tipo Hidro 3, fabricadas por extrusión de polipropileno combinado con fibrillas de 

vidrio y aditivos exclusivos, para agua fría y caliente, color marrón, blanco y verde. De 

calidad reconocida con características de maleabilidad, reducido coeficiente de 

dilatación y uniones termosoldables y roscables. Sólo en el baño se instalará agua 

caliente para la ducha, con una bajante independiente desde el tanque de reserva. Se 

prevé una conexión para termotanque eléctrico previsto dentro del baño. 

Llave de Paso: Se instalará una llave de paso de diámetro 0,013 de sección, tipo 

esclusa, reforzada, de bronce cromado con campana y volante cruz cromada. Serán 

instaladas en forma horizontal, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma 

independiente del resto de la instalación. (una en TB y otra en el local del baño) 

Cocina:  

Mesada: Se colocará una mesada de acero inoxidable de 1.20 de ancho con pileta 

simple. Las ménsulas de sostén de las mismas serán de Hierro T de 32 x 5 mm (40 cm) 

planchuela de 38 x 5 mm con dos agujeros de 7 mm para atornillar a la pared (15 cm) 

refuerzo en planchuela de 13 x 6 mm para colocar con tirafondos de 2 pulgadas x 1/4 y 

tarugos de 10 mm. Terminación: Convertidor de óxido con color (negro). 

17. VARIOS  

Pilar de luz: el pilar de luz será ubicado sobre la línea municipal de cada lote, y la 

ubicación con respecto a estará indicada en los planos. Se ejecutará de 0,45 m. de ancho 

por 0,45 m. de profundidad por 1,80 m. de alto desde el nivel de terreno natural. Se 

ejecutará de acuerdo a planos de detalles.  

El mismo será de mampostería de ladrillos comunes a la vista con junta enrasada. Los 

ladrillos comunes a utilizar serán de la zona  de primera calidad, estructura compacta, 

uniforme y sin vitrificaciones utilizando como materiales ligantes un mortero de asiento 

con un dosaje de ¼:1:3. Como sistema de fundación se determina la ejecución de una 

zapata puntual de hormigón simple de 0,60 m. por 0,60 m. de lados por 0,20 m. de 

espesor, con una cota de fundación indicativa (según las características del terreno) de 

-0,60 m. del nivel de terreno natural. Con una cota de +0,10 m. sobre el nivel del terreno 
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natural se ejecutará doble capa aisladora horizontal y vertical en toda la superficie del 

pilar de mortero de cemento con dopaje 1:3 (cemento-arena) alisado a la llana, más 1 

Kg. de hidrófugo mineral de reconocida calidad cada 10 lts de agua en el agua de 

amasado. 

Sobre la cara exterior del pilar se instalará el medidor correspondiente (el que será 

provisto por la empresa prestataria del servicio) mientras que en la cara interior se 

ubicará el tablero principal provisto de una llave térmica de 25 A. 

El caño de bajada será de 1” de espesor de HºGº, con su respectiva cruceta con 

aisladores de baquelita y pipeta de salida con 2 cables de 4 mm deberá conectarse un 

cable desnudo de cobre de 4 mm con la jabalina metálica de 0,60 m de longitud de 

descarga a tierra para protección de sobrecargas. 

En todos los casos se respetarán las especificaciones del rubro y del plano 

correspondiente. 
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Empresa:

Licitación Privada n:

Dormitorio
PLAN ÑACHEC - F O.PRO.VI.

MODELO C ARTEL DE OBR A / PLAN ÑACHEC

3 Metros

2 Metros
RESISTENCIA - CHACO
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